

项目公司上报的 2020 年 6-12 月份应急垃圾填埋数量
(未审核前)

月份	上报市代建局数据	磅单数据	差异
2020 年 6 月	27,243.10	26,103.95	1,139.15
2020 年 7 月	28,802.80	26,130.95	2,671.85
2020 年 8 月	28,355.95	25,256.45	3,099.50
6—8 月小计	84,401.85	77,491.35	6,910.50
2020 年 9 月	28,830.80	24,496.65	4,334.15
2020 年 10 月	28,950.40	25,575.55	3,374.85
2020 年 11 月	22,021.99	16,540.40	5,481.59
2020 年 12 月	13,222.80	10,405.85	2,816.95
9—12 月小计	93,025.99	77,018.45	16,007.54
合计	177,427.84	154,509.80	22,918.04



经审核核减后的垃圾填埋数量

进度申请报告

韶关市政府投资建设项目代建管理局：

我公司已完成了2020年6月至2020年12月花拉寨生活垃圾填埋场二期填埋库区应急填埋事项：经审计核准，具体为2020年6月1日至8月31日填埋生活垃圾77491.35吨，2020年9月1日至12月31日填埋生活垃圾77018.45吨，根据《韶关市花拉寨生活垃圾卫生填埋场二期工程PPP项目合同补充协议（一）》现向贵局申请支付至审核工程量100%的运营服务费。

具体金额如下：2020年6月1日至2020年8月31日累计完成实际进度款¥3719584.8元。2020年9月1日至12月31日累计完成实际进度款¥3817034.38元，总计实际进度款¥7536619.18元，于2021年2月已拨付工程量40%的运营服务费：¥3014647.67元，本次申请支付余下工程量60%的运营服务费：¥4521971.51元进度款。请贵局汇于我公司账号。

特此申请！

账户名称：韶关市花拉寨固体废物处理有限公司

账号：442442186018800063503

开户行：交通银行股份有限公司韶关分行

韶关市花拉寨固体废物处理有限公司

2021年6月1日



