

# 韶关市浈江区财政局

## 关于截至 2022 年 3 月 31 日全区新增债券 资金支出使用进度的通报

区各有关单位:

为加快新增债券资金支出使用进度,督促各有关单位用好新增债券资金,有效支持补短板、惠民生、扩内需作用,现将截至 2022 年 3 月 31 日各新增债券资金项目支出使用进度情况通报如下:

### 一、支出使用进度情况

#### (一) 2022 年新增债券资金拨付及使用情况

截至 2022 年 3 月 31 日,我区争取到上级转贷新增债券额度 3.0 亿元,均为专项债券。全区 5 个项目实际支出 0 亿元,支出进度 0%,近日无新增支出。实际支出进度在全市排名末位。

1.浈江区环丹霞山农村人居环境整治及综合开发利用工程  
(未使用 10,000 万元);

2.浈江区学前教育补短板项目(一期)(未使用 6,000 万元);

3.粤北华南教育历史研学大村基地和特色精品村建设项目  
(未使用 6,000 万元);

4.韶关市浈江区城镇老旧小区改造(未使用 5,000 万元);

5. 浈江区产业园基础设施新建项目（未使用 3,000 万元）。

## （二）2021 年新增债券资金拨付及使用情况

截至 2022 年 3 月 31 日，我区已到位 2021 年新增债券 8.9 亿元。全区 11 个项目实际支出 2.86 亿元，支出进度 32.1%，新增支出 400 万元，为浈江区环丹霞山农村人居环境整治及综合利用工程。实际支出进度依旧在全市排名靠后。

1. 浈江区全域县乡道建设项目（进度 86%，未使用 707 万元）；

2. 浈江区农村人居环境整治与开发利用工程项目（进度 67%，未使用 1,647 万元）；

3. 韶关市浈江区全域自然村集中供水工程（进度 58%，未使用 885 万元）；

4. 韶关市浈江区城镇老旧小区改造项目（进度 38%，未使用 9,945 万元）；

5. 浈江区环丹霞山农村人居环境整治及综合利用工程（进度 29%，未使用 11,370 万元）；

6. 韶关高新区韶冶片区基础设施建设项目（进度 27%，未使用 3,632 万元）；

7. 浈江区古驿道保护和利用项目（进度 25%，未使用 4,508 万元）；

8. 浈江区 2021 年度小型水库安全运行项目（进度 25%，未使用 656 万元）；

9. 粤北华南教育历史研学大村基地和特色精品村建设项目

(进度 21%，未使用 9,477 万元)；

10. 涪江区产业园基础设施新建项目 (进度 18%，未使用 12,339 万元)；

11. 涪江区学前教育补短板项目 (一期) (进度 12%，未使用 5,276 万元)。

### (三) 2020 年新增债券资金使用情况

截至 2022 年 3 月 31 日，我区已到位 2020 年新增债券 4.85 亿元。完成实际使用 45,335 万元，支出进度 93%，近日无新增支出。仍有四个项目共计 3,165 万元未完成支出使用。

1. 涪江区旧城区老旧小区改造(进度 87%，未使用 671 万元)；

2. 涪江区产业园基础设施新建项目 (进度 88%，未使用 2,040 万元)；

3. 涪江区教育现代化建设项目(进度 94%，未使用 285 万元)；

4. 涪江区镇级自来水建设项目(进度 95%，未使用 169 万元)。

## 二、下一步工作要求

一是抓紧推动新增债券资金支出使用完毕。各项目主管单位要提高工作站位，增强责任感、使命感、急迫感，深刻认识用好新增债券资金的重大意义，落实项目管理主体责任，统筹协调项目推进，切实加快项目建设，坚决防止债券资金长期闲置。根据上级工作要求，提前下达 2022 年债券项目一季度使用较大比例，原则上应上半年使用完毕；2020 年至 2021 年的债券项目，原则上要在今年一季度全部使用完毕。

二是做深做实项目储备工作。各部门须围绕区委区政府各项决策部署，聚焦重大发展战略和规划的项目，可积极借鉴其他地区经验及做法，做好项目谋划和储备。对部门间协调有困难导致项目难以推进的，积极提请政府领导进行协调，加快推动各领域的项目前期准备工作，确保符合要求的项目能够顺利发行。

附件：浈江区 2022 年新增债券支出统计表（截至 2022 年 3 月 31 日）

韶关市浈江区财政局

2022 年 4 月 1 日

财政局

---

抄送：区委办、区政府办、区人大办、区政协办、区纪委监委

---

浚江区2020年新增债券支出使用统计表  
(截至2022年3月31日)

序号	项目单位	项目名称	债券类型	已下达金额 (万元)	支出使用情况			备注
					实际使用 (万元)	未实际使用 (万元)	支出比例	
合计				48,500	45,335	3,165	93%	
1	东莞(韶关)浚江产业转移工业园	浚江区产业园基础设施新建项目	专项债券(第一批)	17,000	14,960	2,040	88%	
2	浚江区教育局	浚江区教育现代化建设项目	专项债券(第三批)	5,000	4,715	285	94%	
3	浚江区农业农村局	浚江区镇级自来水建设项目	专项债券(第三批)	3,500	3,331	169	95%	
4	浚江区住建局	浚江区旧城区老旧小区改造	专项债券(第四批)	5,000	4,329	671	87%	

**浈江区2021年新增债券支出统计表**  
(截至2022年3月31日)

序号	项目单位	项目名称	债券类型	已下达金额 (万元)	支出使用情况			备注
					实际使用 (万元)	未实际使用 (万元)	支付比例	
合计				89,000	28,558	60,442	32.09%	
1	浈江区住建局	韶关市浈江区城镇老旧小区改造	提前批专项债	16,000	6055.04	9944.96	37.84%	
2	浈江区农业农村局	浈江区环丹霞山农村人居环境整治及综合开发利用工程	提前批专项债	16,000	4630.00	11370.00	28.94%	
3	浈江区工信局	韶关高新区韶冶片区基础设施建设项目	提前批专项债	5,000	1367.59	3632.41	27.35%	
4	浈江区自然资源局	浈江区古驿道保护和利用项目	全年批专项债	6,000	1492.27	4507.73	24.87%	
5	浈江区住房和城乡建设局	粤北华南教育历史研学大村基地和特色精品村建设项目	全年批专项债	12,000	2523.12	9476.88	21.03%	
6	东莞(韶关)浈江产业转移工业园	浈江区产业园基础设施新建项目	全年批专项债	15,000	2660.56	12339.44	17.74%	
7	浈江区教育局	浈江区学前教育补短板项目(一期)	全年批专项债	6,000	723.65	5276.35	12.06%	
专项债合计				76,000	19,452	56,548	25.60%	
8	浈江区住建局	浈江区全域县乡道建设项目	提前批一般债	5,000	4293.09	706.91	85.86%	
9	浈江区农业农村局	韶关市浈江区全域自然村集中供水工程	全年批一般债	2,122	1237.53	884.47	58.32%	
10	浈江区自然资源局	浈江区农村人居环境整治与开发利用工程项目	提前批一般债	5,000	3353.20	1646.80	67.06%	
11	浈江区农业农村局	浈江区2021年度小型水库安全运行项目	全年批一般债	878	222.15	655.85	25.30%	
一般债合计				13,000	9,106	3,894	70.05%	

**浈江区2022年新增债券支出统计表**  
(截至2022年3月31日)

序号	项目单位	项目名称	债券类型	已下达金额 (万元)	支出使用情况			备注
					实际使用 (万元)	未实际使用 (万元)	支付比例	
合计				30,000	-	30,000	0.00%	
1	浈江区住建局	韶关市浈江区城镇老旧小区改造	专项债	5000	0.00	5000.00	0.00%	
2	浈江区农业农村局	浈江区环丹霞山农村人居环境整治及综合利用工程	专项债	10000	0.00	10000.00	0.00%	
3	浈江区住房和城乡建设局	粤北华南教育历史研学大村基地和特色精品村建设项目	专项债	6000	0.00	6000.00	0.00%	
4	东莞(韶关)浈江产业转移工业园	浈江区产业园基础设施新建项目	专项债	3000	0.00	3000.00	0.00%	
5	浈江区教育局	浈江区学前教育补短板项目(一期)	专项债	6000	0.00	6000.00	0.00%	