

附件 8

项目绩效自评报告

（韶关南雄、韶关翁源）

资金名称：中央财政 2022 年工商行政管理专项补助经费

单位名称：（公章）韶关市市场监督管理局

填报人姓名：余莉莉

联系电话：0751-8128262

填报日期：2023 年 5 月 22 日

一、基本情况

主要包括专项资金评价年度各政策任务预算调整情况以及本年度评价资金的资金额度、资金分配方式、主要用途、扶持对象和绩效目标等情况。

根据《广东省财政厅关于提前下达中央财政 2022 年工商行政管理专项补助资金的通知》（粤财工〔2021〕114 号）文，分配下达韶关市中央财政 2022 年工商行政管理专项补助经费 35 万元。根据《关于下达中央财政 2022 年工商行政管理专项补助经费的通知》（韶财工〔2022〕2 号）文，下达南雄市 15 万元、翁源县 20 万元办公用房修缮工程项目经费。

中央财政 2022 年工商行政管理专项补助经费用于对机关办公场所基础设施进行维修改造。总体绩效目标是逐步改善县区市场监管局办公条件，消除安全隐患，不断完善配套设施，保障行政管理工作良好运转，提高市场监管部门整体形象。

二、自评情况

（一）自评结论

项目按计划开展实施，专款专用，自评得分 97.48 分。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

截止 2023 年 4 月底，中央财政 2022 年工商行政管理专项补助经费 35 万元支出率为 79.01%。南雄市市场监管局受地方财政资金紧张影响，7.348 万元未完成支付。

翁源县市场监管局 2022 年 5 月对办公楼进行装修改造，改善市场监管局办公条件，消除安全隐患，不断完善配套设施，保障行政管理工作良好运转，提高市场监管部门整体形象，已于 2022 年 7 月支付完成，资金使用效率 100%。

南雄市市场监管局（1）2022 年 9 月在广东省政府采购平台上完成了会议室家具采购，使用资金 76520 元，购买项目为：主席台 1 张、主席椅 7 张、半档条台（3 种规格）41 张，全挡条台 6 张，会议椅 56 张，工字椅 12 张、茶水柜 1 个。会议室条件得到明显改善。（2）2022 年 11 月完成了对一楼车库的改造修缮工程。通过广东省中介服务超市选取了中介服务机构完成了造价咨询，南雄市市场监管局办公楼车库改建工程预算价格为 81019.21 元。而后在广东省政府采购平台与广东会林建筑工程有限公司签订修缮工程定点议价采购合同，合同金额为 76755.04 元。2023 年 3 月完成了资金评审，评审金额为 63253.27 元。（3）2023 年 3 月在广东省政府采购平台上完成了会议室家具采购，使用资金 14260 元，购买项目为：三人沙发 1 张、书柜 4 张、双人沙发一张、长茶几 1 张、文件柜 1 个、边桌 1 张、方茶几 1 张。10226.73 元从中央财政 2022 年工商行政管理专项补助资金支出，其余从局办公经费中支出。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

专项资金于 2022 年 1 月下达，截至 2023 年 4 月 30 日，中央财政 2022 年工商行政管理专项补助经费 35 万元已全部使用完

毕，待当地财政完成支付剩余 7.348 万元。该项目资金，专款专用，且符合财务规定。资金按规定履行报批手续，按计划有序支出，支出记录完整规范，凭证合格有效，预算执行规范，项目的规划合理并通过验收，完成全部绩效目标。

3. 专项资金分用途使用绩效。

翁源县市场监管局通过对办公楼的修缮，改善市场监管局办公条件，消除安全隐患，不断完善配套设施，保障行政管理工作良好运转，提高市场监管部门整体形象。

南雄市市场监管局的办公条件、办公配套设施得到改善，保障了行政管理工作的良好运转，提高了市场监管部门的整体形象。

修缮改造数量完成率 100%，一次性施工质量验收合格率 100%，进度完成率 100%，工程预算执行率 100%，需求功能实现率 100%，员工、客户满意度 100%。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

南雄市市场监管局受地方财政资金紧张影响，专项资金跨年度使用，支出进度缓慢，尚有 7.348 万元未完成支付。

三、改进意见

针对专项资金使用绩效存在的问题提出完善意见。

（一）加大预算执行情况分析，进一步提高预算指标数据的测算，加强项目预算执行时间理念，提前做好预算安排和项目前期准备，涉及政府采购项目要提前启动采购程序，做好周密安排，

为资金均衡使用创造有利条件，随时跟进资金支出进度，对以后专项资金项目，做好资金使用计划，严格按照计划要求实施，确保按时完成。

（二）完善绩效管理相关制度，进一步细化工作任务，完善项目资金分配、使用及管理制度，按照职责分工和工作任务合理分配资金。