

附件 4

项目绩效自评报告

财政事权名称：省级促进就业创业发展专项资金

对应政策任务个数：1 个 及具体名称：2024 年高水平技师学院和示范性技工学校

预算单位：韶关市技师学院（公章）

填报人姓名：刘剑平

联系电话：18318331405

填报日期：2025 年 4 月 20 日

一、基本情况

根据《广东省财政厅关于提前下达 2024 年省级促进就业创业发展专项资金（第二批）的通知》（粤财社〔2023〕356 号）和《关于下达 2024 年省级促进就业创业发展专项资金（第二批）的通知》（韶财社〔2024〕14 号）文件，省财政下达韶关市技师学院 2024 年省级促进就业创业发展专项资金 800 万元，用于学院申报的 2024 年高水平技师学院建设项目。

对照学院申报入库的项目资料和资金下达文件的《绩效目标表（高水平技师学院和示范性技工学校）》的目标要求，并结合学院创建广东省高水平技师学院建设的实际需求，学院相关业务部门制定了专项资金使用计划，专项资金使用计划作为“三重一大”事项经学院党委会会议审议表决同意并实施。

按照学院制定的《2024 年省级促进就业创业发展专项资金使用计划》（韶技师院〔2024〕5 号），学院投入 2024 年省专项资金 800 万元，用于专业群信息化教学设备购置、模具、数字化设计等专业实训设备购置、大数据产业和智能制造产业学院设备购置、校园基础网络设备、技能竞赛设备购置等 13 个子项目内容，进一步完善提升学院办学基础条件和高水平建设能力，以确保创建高水平技师学院任务顺利完成。

项目年度绩效目标设定为：按照《广东省技工教育“强基培优”计划实施方案》（粤人社函〔2022〕393 号）文件要求和《韶

关市技师学院建设高水平技师学院项目建设方案》，学院在加强党的全面领导、办学基础条件、专业群、师资队伍、国际合作、工学一体化教学改革、校企合作、学校治理能力、数字化水平、服务发展能力等方面能力提升，增强引领示范作用。

二、自评情况

（一）自评结论

学院 2024 年省专项资金支出管理流程规范，各项目建设进度符合预期要求，资金使用预期绩效指标均已完成，自评结论：合格。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

学院已完成 2024 年省级财政专项资金 800 万元全部建设项目的招标、采购、验收工作，所采购的所有设备已移交使用部门投入使用，并已于 2024 年 10 月提交了所有采购项目的资金支付申请。因韶关市财政局库款紧张，截止至 2024 年 12 月 31 日，实际支出资金 117.84 万元，资金支出率 14.73%，剩余资金需要排队等待支付。（至 2025 年 4 月，资金已支付 272.12 万元，支付率 34.02%。）

2. 专项资金完成绩效目标情况。

对照项目入库绩效目标完成情况如下：

（1）数量指标：

数量指标一：实施高水平建设，购置校园网络基础设备、实

训教学、技能竞赛、产业学院等各类设备 200 台套以上

完成情况：实施高水平建设，完成校园网络基础设施、实训教学、技能竞赛、产业学院等各类设备购置 540 台套，指标已完成。

数量指标二：采购在线教学平台提升建设服务 1 项

完成情况：采购超星在线教学平台 1 项，指标已完成。

数量指标三：形成高水平技师学院建设标志性成果 1 批

完成情况：通过项目建设，学院在加强党的全面领导、高水平师资队伍建设和高水平专业群建设、国际合作、深化校企合作、“产教评”育人模式建设、技能竞赛、提升学院治理水平、数字化校园建设、提升服务发展能力等方面能力显著提升，形成了 1 批标志性成果，指标已完成。

（2）质量指标：高水平技师学院建设专项资金设备采购合格率 100%

完成情况：各项目设备采购完毕，验收合格率 100%，指标已完成。

（3）质量指标：项目建设完成质量良好

完成情况：学院按计划完成了 2023-2024 年高水平技师学院建设任务。2025 年 1 月，省人社厅组织专家组对我院高水平建设开展了中期检查，检查结果：良，指标已完成。

（4）时效指标：计划完成率 100%

完成情况：学院已完成 2024 年高水平建设专项资金 800 万

元全部建设项目的招标、采购和验收工作，所采购的所有设备已移交使用部门投入使用，计划完成率 100%，指标已完成。

（5）成本指标：成本支出率 (%) $\leq 100\%$

完成情况：2024 年高水平建设专项资金 800 万元已全部使用，成本支出率 100%，指标已完成。

（6）社会效益指标：每年为企业培养输送高技能人才数 1300 人以上。

完成情况：2024 年学院企业培养输送高级工以上毕业生 1288 人，同时为企业完成高级工和技师职业技能培训 174 人，指标已完成。

（7）可持续影响指标：促进“广东技工”工程高质量发展（长期）

完成情况：通过项目建设，学院较好地完成了 2023-2024 年创建高水平技师学院建设任务，顺利通过高水平建设中期检查，为学院高质量发展奠定了基础，促进了“广东技工”工程高质量发展。

（8）满意度指标：受益学生满意度大于 90%

完成情况：根据学院各采购子项目开展的问卷调查显示，受益学生满意度为 94.21%，指标已完成。

3. 专项资金分用途使用绩效。

通过 2024 年高水平技师学院建设省级专项资金的投入，学院进一步完善了各专业群实训、技能竞赛训练、智能制造产业学

院建设、校园基础网络设施、在线教学等方面的设备条件，促进了学院在技能人才培养、职业技能培训和技能等级认定、工学一体化教学改革、精品课程建设、各级各类技能竞赛、深化校企合作、实施在线教学等方面取得了较好的资金使用绩效。

（1）技能人才培养方面，学院 2024 年学制教育在校生规模 7474 人，学制教育在校生全部为高级工以上培养层次，其中，预备技师学制在校生达到 590 人；

（2）学院积极开展面向企业和社会人员的职业技能提升培训，2024 年完成各类职业技能培训 2046 人次。

（3）学院积极开展面向在校生和社会人员的职业技能等级认定，2024 年完成在校生职业技能等级认定 2826 人，认定通过 2420 人，通过率 85.6%；完成社会人员职业技能等级认定 513 人，认定通过 280 人，通过率 54.6%。

（4）学院积极推动工学一体化教学改革，2024 年完成了各专业群人才培养方案和工学一体化课程标准的修订工作，组织编写了 20 门工学一体化课程的教学资源，并在教学中逐步实施；数字化设计与制造、室内设计、幼儿教育等 3 个专业入选全国技工院校工学一体化建设专业。

（5）学院积极开展精品课程建设，2024 年 3 门课程获批为市级精品课程，其中《典型零件数控铣床加工》以总分第一名获批为省级精品课程。

（6）2024 年，学院积极组织师生选手参加国家、省、市职

业技能竞赛，荣获国家级竞赛奖项 28 个、省级竞赛奖项 50 个、市级竞赛奖项 9 个；学院还承办了装配钳工、互联网营销师、保育师、中式烹调师、网络与大数据技术等职业（工种）市级赛事。

（7）学院积极深化与本地企业的校企合作，与韶关市机械行业协会、广东义同智能装备有限公司等 9 家企业共建了智能制造产业学院，2024 年与乳源东阳光实业发展有限公司等 5 家成员企业共建了 5 个校企合作订单班，共同开展订单式技能人才培养。

（8）学院积极为企业培养输送高技能人才，2024 年为企业培养输送高级工以上毕业生 1288 人，其中留韶实习就业 797 人，留韶实习就业率达到 61.9%，较好地服务了韶关产业发展。

（9）学院开展校园管理数字化系统建设，完成了学院基础网络全光网改造，网络传输速率和稳定性显著提升；建立统一门户平台，实现了单点登录与信息的统一展示，极大地提升了用户体验和信息获取的便捷性；集成了财务收支管理、教学管理、学生管理、人事管理、采购与资产管理等学院各个主要业务模块，基本实现了主体业务数字化全覆盖，提升了人事管理的工作效率、采购工作效率和资产管理的准确性，实现了财务数据的实时更新、监控和收费流程的简化，提升了财务管理的透明度和效率，提高了学生管理工作效率和服务质量。

（10）学院建设了超星在线教学平台，2024 年新建课程 74 门，完成 1465 个班次在线教学，较好地满足了部分课程在线教学的需要。

(三) 专项资金使用绩效存在的问题

存在问题：2024 年 12 月 31 日，专项资金实际支出 117.84 万元，资金支出率 14.73%；至 2025 年 4 月，资金已支付 272.12 万元，支付率 34.02%，资金支付进度缓慢。

主要原因：学院已完成所有项目的招标、采购、验收工作，所采购的所有设备已移交使用部门投入使用，并于 2024 年 10 月提交了所有采购项目的资金支付申请。但因韶关财政库款紧张，导致资金支付进度缓慢。

三、改进意见

学院将通过上级主管部门加强与韶关市财政局沟通协调，加快资金支付进度。