

项目绩效自评指标表

填报单位名称：韶关市技师学院

金额单位：万元

基本情况	项目名称	韶关市技师学院“双高计划”项目			评价年度	2024年		评价金额	800		
	联系人				联系电话			联系邮箱			
	实施文件依据	《广东省人力资源和社会保障厅“双高计划”实施方案》（粤人社函〔2022〕303号）以及《韶关市技师学院“双高计划”实施方案》			所属“财政事权”名称	省级促进就业创业发展专项资金					
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	800								
		实际分配下达	省本级	800	转移支付至市县						
	资金使用情况	实际支出金额	省本级	117.82	转移支付至市县						
	绩效目标情况	预期总体目标	全面加强技工教育事业的全面领导和党的建设，全面加强党对技工教育的全面领导，充分发挥技工教育在促进就业和创业中的作用，为经济社会发展培养高素质技能人才，为全面建设社会主义现代化国家作出贡献。技工教育在促进就业和创业中的作用，为经济社会发展培养高素质技能人才，为全面建设社会主义现代化国家作出贡献。			是否如期实现预期总体目标	是				
指标评分表											
评价指标			评价年度预期值	评价年度实现值	指标完成（%）	未达标原因分析	评价标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，无关不用提供。)			
一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称									
过程	资金管理	资金支出率			14.73%	该项目于2024年3月起陆续完成各子项目的招采、验收、移交使用等相关工作，并分批申请支付，已于2024年10月完成所有资金的支付申请。资金申请进度100%。因韶关市财政局年底款紧张，剩余资金需排队等待支付，至2025年4月，资金已支付272.12万元，支付率34.02%。	主要依据“支付额/预算总额=100%”计算核定得分。同时综合考虑工作进度，以及是否按进度履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）； 2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。			
	事项管理	监管有效性			100%	无	各级业务主管部门是否按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。	1.专项资金监督检查的通知及检查报告； 2.监督检查发现问题整改情况报告。			
产出	数量指标	实施高水平建设，购置校园网络基础设施、实训教学、技能竞赛、产业学院等各类设备	200台套以上	640台（套）	270%	无					
	数量指标	采购在线教学平台提升建设服务	1项	1项	100%	无					
	数量指标	形成高水平技师学院建设标志性成果	1批	1批	100%	无					
	质量指标	高水平技师学院建设专项资金设备采购合格率	100%	100%	100%	无					
	质量指标	完成质量	良好	良好	100%	无					
	时效指标	计划完成率	100%	100%	100%	无					
	成本指标	成本支出率(%)	≤100%	100.00%	100%	无					
效益	经济效益指标	/	/	/	/	/					
	社会效益指标	每年为企业培养输送高技能人才	1300人以上	1462人	112%	无					
	生态效益指标	/	/	/	/	/					
	可持续影响指标	促进“广东技工”工程高质量发展	长期	长期	100%	无					
满意度	满意度指标	受益学生满意度	大于90%	94.21%	100%	无					
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）											
存在问题：2024年12月31日，专项资金实际支出117.84万元，资金支出率14.73%；至2025年4月，资金已支付272.12万元，支付率34.02%，资金支付进度缓慢。 原因分析：学院已完成所有项目的招采、采购、验收工作，所采购的所有设备已移交使用部门投入使用，并于2024年10月提交了所有采购项目的资金支付申请。但因韶关市财政局年底款紧张，导致资金支付进度缓慢。						改进措施：通过上级主管部门加强与韶关市财政局沟通协调，加快资金支付进度					