
被 审 计 单 位：有关部门(单位)
审  计  项  目：翁源县2020年下半年国家和省重大

政策措施落实情况跟踪审计

根据《中华人民共和国审计法》和《国务院关于加强审计工作的意见》（国发〔2014〕48号）的规定，县审计局按照省审计厅、市审计局的统一部署和要求，组织有关审计人员对翁源县2020年下半年落实国家和省重大政策措施情况进行了跟踪审计。2020年下半年，县审计局派出4个审计组18人次，重点关注了翁源县新增财政资金直达市县基层直接惠企利民情况、翁源县2020年上半年“南粤家政”工程实施情况，优化营商环境(政府部门职能外包项目),新增债券资金使用情况，现代农业产业园建设推进情况等五个方面的情况，抽查了粤台农业合作试验区翁源核心区管委会、翁源经济开发区管委会、县财政局、县农业农村局、县人社局、县住建局、县教育局、县卫健局、县工信局、县民政局、县退役军人事务局、县社保中心、县医保局、县土储中心、县中医院、县人民医院、坝仔镇、县扶贫办、县公共资产管理中心、中等职业技术学校等20个单位，并延伸调查相关企业及其他部门和单位9家。审计工作得到了相关单位的支持和配合，进展顺利。上述相关部门、单位对其提供的资料的真实性、完整性负责，并对此作出了书面承诺。县审计局的责任是依法独立实施审计并出具审计报告（第三季度跟踪审计情况已在此前的报告中反映，本报告主要反映2020年第四季度的情况）。
一、有关部门积极推进国家和省重大政策措施贯彻落实
（一）新增财政资金直达市县基层直接惠企利民落实情况
新增财政资金直达市县基层直接惠企利民资金下达后，县委、县政府高度重视该项资金的管理和使用，县政府召开常务会议研究资金的分配方案，县财政也按上级部门的要求，认真履行管理、监督职责。
截至2020年12月31日，翁源县共到位新增财政直达资金总额26,454.52万元，其中：安置补助经费1万元、城乡居民基本养老保险补助经费284万元、城乡居民基本医疗保险补助266.84万元、城乡义务教育补助经费206万元、基本公共卫生服务补助资金57.96万元、均衡性转移支付1,879万元、抗疫特别国债资金14,463.56万元、困难群众救助补助资金272万元、普惠金融发展专项资金1.65万元、体制结算-各项结算补助558.16万元、体制结算-公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设431.85万元、县级基本财力保障机制奖补资金7,681万元、医疗救助补助资金12万元、中央财政专项扶贫资金339.5万元。各项新增财政直达资金已支付完毕，支出进度为100%。
（二）新增债券资金使用情况
截至2020年12月31日，翁源县共到位县妇幼保健计划生育服务中心新院区建设等12个项目的新增债券资金总额75,500万元，已全部支付各项目，支出进度为100%。
(三) 优化营商环境(政府部门职能外包项目)落实情况
2020年第四季度审计调查了翁源县环卫一体化运营服务项目，翁源县打击“两违”外包服务项目，翁源县城规划区征地拆迁工作外包服务项目等3个政府部门职能外包项目，采购备案总金额为24,934.98万元，实际总服务费2,490.75万元。
2020年翁源县委、政府高度重视促进优化营商环境，特别是“放管服”改革中的政府部门职能外包项目，搭建了标准化、科学的公共服务平台，建立了考核评分制度，有效降低了成本且提高了工作效率，为减少政府开支、提升政府效能发挥了积极作用。通过环卫一体化项目，进一步提高了城乡环境卫生管理水平和工作效率，使翁源城乡生活垃圾得到有效处理和环境卫生的清洁度得到大幅提高，为全县乡村振兴工作和实现美丽翁源打下了坚实基础；通过开展打击“两违”违法建筑工作，为我县县城规划建设、品质提升、城市管理提供了坚强有力的保障；通过外包征地拆迁项目，提高了征地工作的效率，为加快县城项目建设和经济发展创造了条件。
（四）现代农业产业园建设推进情况
翁源县现代农业产业园共2个，分别是韶关市翁源县兰花产业园（2018年第一批省级农业产业园）和翁源蚕桑产业园（2019年第二批省级现代农业产业园）。其中韶关市翁源县兰花产业园2019年纳入国家现代农业产业园创建管理体系（创建名称为广东省翁源县现代农业产业园）。
2018年以来，翁源县委、县政府高度重视，主动作为，认真制定建设规划，并采取有效措施，加快产业园建设，至2020年11月底，韶关市翁源县兰花产业园已经建成，2020年12月通过了国家现代农业产业园创建的评审。翁源蚕桑产业园由于核心区建设用地多次变更，确定建设用地后地上原有附着物（厂房）补偿及林地调规审批一直未落实，园区建设仍在推进中。
二、跟踪审计发现的主要问题
（一）新增财政资金直达市县基层直接惠企利民落实方面。一是坝仔镇珍田村路面硬化工程项目未办理施工许可证，涉及金额55万元。二是翁源县退役军人事务局未及时停发2名已死亡优抚对象的价格临时补贴，多发放新增财政资金0.02万元。
(二)新增债券资金使用方面。翁源产业园商务中心区配套基础设施项目和翁源县“省级新农村连片示范建设工程（兰乡古韵廊线）”项目债券资金支出进度缓慢。
(三)优化营商环境（政府部门职能外包项目）政策落实方面。一是打击“两违”项目夜间巡查力度不足。二是农村垃圾清理、收运工作不到位。
（四）现代农业产业园建设推进方面。一是蚕桑产业园资金使用进度慢。二是蚕桑产业园资金拨付进度与实际工程量不匹配，涉及财政资金937.7万元。三是实施主体违规将财政补助资金用于企业经营性支出，涉及财政资金70.11万元。四是土地流转存在风险，涉及财政资金57.4万元。
对本次报告指出的问题，有关部门、单位应自收到本报告之日起60日内组织整改完毕，并将整改结果及审计发现问题整改情况台账书面反馈翁源县审计局。
                               翁源县审计局
                              2021年1月13日
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