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 一、基本情况

项目基本情况。

根据始兴县人民政府办公室关于印发《始兴县应急广播建设方案》的通知（始府办函〔2020〕7号），为充分发挥农村广播在舆论引导、信息传播、文化娱乐以及应对公共突发事件和自然灾害等方面的重要作用，打通党和政府声音传播“最后一公里”，发挥广播收听面广、传播速度快、不受时空限制、宣传效果好等特点，决定在全县实施应急广播全覆盖工程。

项目决策情况。
《始兴县应急广播建设方案》已经县政府同意。成立县应急广播建设工作领导小组，负责建设工作的组织、协调和指导。领导小组组长由县委常委、常务副县长担任，副组长由县委常委、宣传部部长担任，成员由县府办、县委宣传部、县委编办、县工信局、县财政局、县人社局、县住管局、县文广旅体局、县应急管理局、县融媒体中心、始兴供电局等单位主要领导以及各乡镇乡镇长组成。领导小组下设办公室，办公室设在县融媒体中心，办公室主任由郭胜全同志兼任，朱慧芳、郑树生、徐友忠同志兼任办公室副主任。办公室具体负责全县应急广播建设的项目的组织实施。

各乡镇、有关部门按照分工要求，成立相应的组织领导机构，明确责任，强化措施，加快推进。

绩效目标

建设的应急广播工程全系统为智能广播，具有县、镇(乡)、村（居）、自然村四级联控，可控可管功能，实现广播发射机对广播终端点到点，点到片，点到面的控制。依托县广播电台建成一个县级播控中心，10个镇(乡)广播站，113个行政村广播室，14个居委会广播室，1412个自然村接收终端。县、镇(乡)、村（居）、自然村四级广播“一张网”，实现农村广播自然村全覆盖。同时，在规模企业及城市居民住宅小区、公园、城市主要干道、市场等城市人员密集场所安装可寻址低音音柱。
绩效自评工作组织情况

根据粤广电技[2020]54号《关于印发《广东省应急广播系统建设规划》的通知》以及2020年4月27日，中共韶关市委办公室〔2020〕-8号文《关于加快推进应急广播体系建设的通知》有关规定。明确建设目标，梳理工作任务，对照工作内容逐一进行落实。各镇（乡）、行政村（居）委对本村自然村广播基础情况确认后盖章上报，县局对每个镇（乡）及行政村（居）委落实专人负责，充分发挥主体责任，要求各镇（镇）各村（居）对项目实施中积极协助。经过县、镇（乡）、村（居）、组多级努力，应急广播镇、村、组项目圆满完成全部工作，工作收到了实效。

三、绩效自评结论

2020年应急广播建设项目专项资金，严格按照资金管理办法，确保资金使用安全，提高资金使用效益，应急广播建设工作的持续开展，让上级分发的重要紧急信息可及时传达广大群众中间，对突发事件处理提供了高效可靠安全渠道。

四、绩效指标分析

决策分析

1.项目立项情况

根据粤广电技[2020]54号《关于印发《广东省应急广播系统建设规划》的通知》以及2020年4月27日，中共韶关市委办公室〔2020〕-8号文《关于加快推进应急广播体系建设的通知》和国家、省政府投资项目管理办法有关规定。完成县级应急广播建设，让广播覆盖到千家万户。项目涉及10个镇(乡)广播站，113个行政村广播室，14个居委会广播室，1412个自然村接收终端。

（1）目标设置

拟建设一套县级应急广播平台、县级横向应急系统对接、电台电视台应急广播适配改造、10套大喇叭系统乡镇前端设备（10个乡镇）、127套行政村前端系统（113个行政村+14个居委会）、自然村（1143个自然村，每个配2个喇叭）以及公园、广场、水库等人员密集场所和灾害重点防范点的前端系统建设。

（2）保障措施

一是成立始兴县应急广播建设工作领导小组，负责建设工作的组织、协调和指导。二是强化措施，科学统筹，精心组织，严密实施，建章立制，依法依规，按照流程办理，建设期间，县委领导多次听取汇报并提出了指导意见，要求各部门要全力确保农村应急广播建设项目稳定有序推进。

2.资金落实情况

资金到位

本项目2020年度预算安排370万元，资金到位率100%。

资金分配

本项目2020年度预算安排370万元，计划用于支付始兴县智慧应急广播体系建设项目的设备购买及安装。

管理分析

资金管理

资金支付

本项目2020年度已使用370万元，使用率100%，均用于支付始兴县智慧应急广播体系建设项目的设备购买及安装。

支出规范性

我台按照有关项目资金管理的相关规定，严格审核各支出票据是否与事实相符，手续是否齐全，规范使用项目资金，没有超范围使用项目资金。

事项管理

实施程序

	始兴县智慧应急广播体系建设实施进度

	序号
	时  间
	任  务

	1
	2020年4月16日
	全市应急广播建设工作现场会在翁源县召开

	2
	2020年4月22日
	县委常委 副县长李勇组织相关部门召开工作布置会议

	3
	2020年5月6日
	始兴县人民政府同意始兴县智慧应急广播建设体系方案

	4
	2020年5月7日
	征对始兴县智慧应急广播体系建设开会讨论，并成立始兴县智慧应急广播体系建设工作小组

	5
	2020年5月9日
	向财政、应急管理、工信局等部门以及10个乡镇征求意见建议，经修改完善，形成征求意见稿提交县政府

	6
	2020年5月12日
	政府常务会通过应急广播建设实施方案

	7
	2020年5月20日前
	多方咨询了解本县建设需求，确认最佳技术方案

	8
	2020年5月22日前
	完成请款报告，落实项目建设专项资金

	9
	2020年5月29日前
	完成采购备案表的审批等工作、递交项目需求书到韶关市公共资源交易中心始兴分中心

	10
	2020年6月2日
	完成项目标书制作、挂网公示等工作（公告至少20天）

	11
	2020年6月24日
	完成项目招投标

	12
	2020年6月29日
	签订项目合同，项目建设启动

	13
	2020年7月10日前
	完成县级应急广播平台和乡镇平台安装调试

	14
	2020年7月25日前
	完成村级前端和新建终端安装部署、调试

	15
	2020年8月12日前
	完成全县应急广播系统建设工作


管理情况

应急广播建设项目严格按照《政府采购法》要求实行政府采购，工程实施严格按广东省应急广播技术标准和应急广播建设规范要求进行，370万元全部用于应急广播建设项目设备采购。要确保应急广播村村响工程的建设村村响、长期响，管理是根本。为此，我们建立了以县融媒体中心为统一的管理主体、县电广网络公司为技术支撑的网络运行管理长效机制，明确县、乡镇、行政村各级管理责任，建立农村广播应急预警系统及村村响设备管理档案。我中心根据省广电局制定的《县农村应急广播村级广播室管理制度》、《县农村应急广播村村响设备操作规程》、《县村级广播室远程预警功能管理规定》等管理制度，各行政村广播室全面实现规章制度上墙，责任落实到人，确保把该项工程建成运行高效、功能齐全、内容丰富、使用方便、可管可控、长响长通的农村广播网络，全面实现农村应急广播村村响 。
产出分析

1.经济性

社会经济效益，预算成本控制。在预算执行进度与工作完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超预算。
2.效率性

快速、有效的完成了此项建设任务。
效益实现度分析

1.效果性

广播覆盖面广，收听人群多，不仅能丰富村民的精神文化生活，又能方便和服务群众，而且能更好的通过广播及时向村民传播信息，特别是为对我县疫情防控、护林防火、乡村振兴工作等宣传方面可以起到更好的宣传作用，极大的提高工作效率。对发展农村民主政治、应对农村突发事件、促进农村社会稳定有着重要作用。

2.公平性

通过政府采购平台备案，当地公共资源交易中心竞标，确保项目的公平进行。
主要绩效

应急广播项目持续开展，保证了全县广大偏远山区群众在任何时间任何地方及时清晰收听广播信息。让重要紧急信息可及时传达广大群众中间，对突发事件处理提供了高效可靠安全渠道。

存在问题

受丘陵山区地形限制，偏远山区群众居住分散，无线接收和高音喇叭终端布置存在盲区，数量少不能全覆盖，数量多有相互干扰和高音扰民问题。

下一步工作计划

始兴县智慧应急广播建成后，始兴县融媒体中心通过集中式和分散式先后对各级操作人员进行了业务操作培训，下发了《应急广播系统行业规范和标准》，同时也制定和下发了《智慧应急广播体系用户使用手册_行政村级分前端》、《智慧应急广播体系用户使用手册_乡镇级分前端》、《应急广播管理制度（中心）》、《应急广播管理制度（乡镇）》、《应急广播管理制度（行政村）》等一批制度。目前各级别的应急广播正在发挥着它应有的作用，下一步，我们将不断去完善管理制度和操作流程，让大家更加方便和默契的操作。
