县城区第九、十期公租房建设进度情况

2020.6月进度：

1、测绘中心已于6月28日测量土地。

2、第九、十期建设用地上的4户租赁户已通知解除租赁合同，7月前搬迁完毕。

2020.7月进度：

测绘中心已对该项目建设用地进行测绘。
补偿工作进行中，余5户老职工的搬迁工作基本协商妥当。
现阶段正在规划和办理土地过户手续。

预计7-8月份实施三通一平。7月16日已完成设计、审图、预算、招标、挂网。
目前项目资金暂无支出。

2020年8月进度：

图纸进入政审阶段（8月）

2020年9月进度：

立项手续已办妥，目前图纸进入政审阶段。

2020年10月进度：

10月14日已完成招标备案挂网工作，等待20天的公示期，11月3日开标，预计11月12日前动工建设。

2020年11月进度：
于11月12日动工建设。

2020年12月进度：
已于11月12日动工建设，正在建设第一层基础。

2021年9月进度：
已于8月份封顶，正在配套其他基础设施。

