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一、项目基本情况及自评结论

（一）项目基本情况：2013年，由于全省文化站评估定级我区无一站达标，为加强乡镇综合文化站基础建设，根据曲江区贯彻《广东省建设文化强省规划纲要》实施意见和创文要求，我区各镇文化站必须达到广东省乡镇综合文化站三级站标准，2016年10月，我镇决定在枫湾镇健身广场旁兴建一座一级公共文化综合大楼。区委、区政府高度重视，在区委宣传部、区文广新局及东莞常平镇领导多次到实地调研指导下，我镇经请示区政府规划出1047㎡的文化楼建设用地。
（二）实施主要内容及程序：

1、2016年10月，我镇经请示区政府规划出1047㎡的文化楼建设用地。2017年6月通过了2017年韶关市曲江区规划委员会第三次会议。
2、2017年7月中旬，我镇与广东鸿宇与工程设计顾问有限公司韶关分公司签订设计合同。
3、2017年9月上旬，完成该项目立项。
4、2017年11月上旬完成文化站初步设计
5、2018年1月15日完成该项目预算并送至区投资评审中心审核。
6、2018年5月9日经区投资评审中心审定后预算上限价为1542601.05元。
7、2018年8月完成规划用地许可证、土地使用证办理。
8、2018年11月2日文化站建设招投标完成，深圳市嘉隆达市政有限公司以131.12万元中标。
9、2018年12月7日，文化站正式动工。
10、2019年5月，文化站基础建设。
文化站建设项目现已完工，尚未验收，文化站建设由分管文化建设的领导负责，统筹安排各个相关部门对文化站的建设前中后进行监督管理，并安排专门的监理公司时刻关注建设进度，监督的方式分为现场监督、查阅材料及电话回访，多管齐下，确保文化站工程安全有序地进行。
（三）综述项目自评等级和分数并进行说明。

前期工作、实施过程及项目绩效三项评分以负分填列，满分0分，项目基础分满分100分。围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地检查及电话回访等方式，对该项目进行了客观、公开的评价，最终评价结果100分，评价等级为优。
前期工作满分0分，自评0分：其中前期研究0分，目标设置0分，保障机制0分；实施过程工作满分0分，自评-2分，其中资金管理0分，项目管理-2分,文化站建设工程已完工，但资金尚有缺口，暂未组织开展验收工作，故自评-2分；项目绩效满分0分，自评0分，其中经济性0分，效率性0分，效果性0分，公平性0分；项目基础分满分100分，自评100分。
项目绩效评价得分=前期工作+实施过程+项目绩效+项目基础分，综合满分100分，自评100分。
二、绩效表现

（一）资金使用情况以及产生的效益、影响。

1、分析资金使用情况：

前期办理各项相关手续支出14.7万元，报账资料真实且完整；按照合同要求，预付款支出19.67万元，后根据监理公司出具的进度付款证书以及其他佐证材料，支出工程款49.72万元，文化站建设项目共计支出69.39万元，资金缺口61.73万元。
2、项目的绩效目标完成情况：
质量指标：基本达到优秀，完成情况良好；
时效指标：按时完成开放项目概率100%；

3、产生的效益，以及对环境、经济、社会的可持续影响：
项目验收后，文化基础设施得到改善，能促进地方特殊文化发展，促进多元化文化交流；促进农村小康目标的实现，构建和谐社会，满足农民日益增长的文化需求；有利于繁荣文化市场管理，促进精神文明建设，杜绝和防范黄、赌、毒蔓延；有利于繁荣文化市场，实现以文养文的目的。

（二）存在问题。

1、设施不全：综合文化站各项设施设备还有待完善。

2、人员缺乏：我镇综合文化站只有一名管理人员，要管理和服务于众多的开放项目，如要开展文化演出活动，则应有文艺专业人员进行指导，而我站目前没有这方面的人员，故不能完全满足群众对精神文化生活的需求。

（三）整改措施

2021年度，我们将在区文广新局、镇党委、镇政府的领导和指导下，一如既往地坚持党的文艺方针，努力学习，不断提高政策理论水平和业务技能，继续做好综合文化站的开放工作，紧紧围绕党委、政府提出的把文化、体育、旅游事业发展纳入全镇经济和社会发展总体规划的工作思路，认真履职，勤奋工作，切实加强农村文化建设，拓宽特色文化发展路子，努力丰富全镇群众的业余文化生活，为实现文化大繁荣大发展而努力奋斗。
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