
附件 8

（韶关南雄、韶关翁源）

资金名称：中央财政 2022 年工商行政管理专项补助经费

单位名称：（公章）韶关市市场监督管理局

填报人姓名：余莉莉

联系电话：0751-8128262

填报日期：20223 年 5 月 22 日
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一、基本情况

主要包括专项资金评价年度各政策任务预算调整情况以及

本年度评价资金的资金额度、资金分配方式、主要用途、扶持对

象和绩效目标等情况。

根据《广东省财政厅关于提前下达中央财政 2022 年工商行

政管理专项补助资金的通知》（粤财工〔2021〕114 号）文，分

配下达韶关市中央财政 2022 年工商行政管理专项补助经费 35 万

元。根据《关于下达中央财政 2022 年工商行政管理专项补助经

费的通知》（韶财工〔2022〕2 号)文，下达南雄市 15 万元、翁

源县 20 万元办公用房修缮工程项目经费。

中央财政 2022 年工商行政管理专项补助经费用于对机关办

公场所基础设施进行维修改造。总体绩效目标是逐步改善县区市

场监管局办公条件，消除安全隐患，不断完善配套设施，保障行

政管理工作良好运转，提高市场监管部门整体形象。

二、自评情况

（一）自评结论

项目按计划开展实施，专款专用，自评得分 97.48 分。

（二）专项资金使用绩效

1.专项资金支出情况。

截止 2023 年 4 月底，中央财政 2022 年工商行政管理专项补

助经费 35 万元支出率为 79.01%。南雄市市场监管局受地方财政

资金紧张影响，7.348 万元未完成支付。
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翁源县市场监管局 2022 年 5 月对办公楼进行装修改造，改

善市场监管局办公条件，消除安全隐患，不断完善配套设施，保

障行政管理工作良好运转，提高市场监管部门整体形象，已于

2022 年 7 月支付完成，资金使用效率 100%。

南雄市市场监管局（1）2022 年 9 月在广东省政府采购平台

上完成了会议室家具采购，使用资金 76520 元，购买项目为：主

席台 1 张、主席椅 7 张、半档条台（3 种规格）41 张，全挡条台

6 张，会议椅 56 张，工字椅 12 张、茶水柜 1 个。会议室条件得

到明显改善。（2）2022 年 11 月完成了对一楼车库的改造修缮工

程。通过广东省中介服务超市选取了中介服务机构完成了造价咨

询，南雄市市场监管局办公楼车库改建工程预算价格为 81019.21

元。而后在广东省政府采购平台与广东会林建筑工程有限公司签

订修缮工程定点议价采购合同，合同金额为 76755.04 元。2023

年 3 月完成了资金评审，评审金额为 63253.27 元。（3）2023 年

3 月在广东省政府采购平台上完成了会议室家具采购，使用资金

14260 元，购买项目为：三人沙发 1 张、书柜 4 张、双人沙发一

张、长茶几 1 张、文件柜 1 个、边桌 1 张、方茶几 1 张。10226.73

元从中央财政 2022 年工商行政管理专项补助资金支出，其余从

局办公经费中支出。

2.专项资金完成绩效目标情况。

专项资金于 2022 年 1 月下达，截至 2023 年 4 月 30 日，中

央财政 2022 年工商行政管理专项补助经费 35 万元已全部使用完
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毕，待当地财政完成支付剩余 7.348 万元。该项目资金，专款专

用，且符合财务规定。资金按规定履行报批手续，按计划有序支

出，支出记录完整规范，凭证合格有效，预算执行规范，项目的

规划合理并通过验收，完成全部绩效目标。

3.专项资金分用途使用绩效。

翁源县市场监管局通过对办公楼的修缮，改善市场监管局办

公条件，消除安全隐患，不断完善配套设施，保障行政管理工作

良好运转，提高市场监管部门整体形象。

南雄市市场监管局的办公条件、办公配套设施得到改善，保

障了行政管理工作的良好运转，提高了市场监管部门的整体形

象。

修缮改造数量完成率 100%，一次性施工质量验收合格率

100%，进度完成率 100%，工程预算执行率 100%，需求功能实现

率 100%，员工、客户满意度 100%。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

南雄市市场监管局受地方财政资金紧张影响，专项资金跨

年度使用，支出进度缓慢，尚有 7.348 万元未完成支付。

三、改进意见

针对专项资金使用绩效存在的问题提出完善意见。

（一）加大预算执行情况分析，进一步提高预算指标数据的

测算，加强项目预算执行时间理念，提前做好预算安排和项目前

期准备，涉及政府采购项目要提前启动采购程序，做好周密安排，
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为资金均衡使用创造有利条件，随时跟进资金支出进度，对以后

专项资金项目，做好资金使用计划，严格按计划要求实施，确保

按时完成。

（二）完善绩效管理相关制度，进一步细化工作任务，完善

项目资金分配、使用及管理制度，按照职责分工和工作任务合理

分配资金。
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