
附件：

韶关市自然资源局关于供电类项目实施

“拿地即开工”试点工作方案

根据市政府重点工作部署，为进一步深化工程建设项目审批制度改革，强化项目前期策划和审批靠前服务，持续提升我市核心竞争力，打造一流营商环境，现以我市供电类项目为试点，实施“拿地即开工”工作方案。

一、工作目标

聚焦全市供电类项目自然资源全要素保障服务，推动供电项目提质提速完成自然资源系统流程办理，采取一次受理、并联审批、容缺预审、数据共享和同时办结的方式，在最短时间内完成办理11宗变电类项目涉及自然资源部门的规划调整、用地预审、用地报批、规划条件、土地供应、用地许可、工程许可等各项手续，为项目建设实现“拿地即开工”创造有利条件，并为下一阶段我市实行常态化建设项目“拿地即开工”总结经验。
二、实施范围及审批事项

（一）实施范围

韶关市11宗供电设施（变电站）项目

（二）审批事项

涉及变电站规划调整（控规）、用地报批、用地预审与规划选址、出具规划条件、供地、核发建设用地规划许可与划拨决定书、办理不动产权证书、核发建设工程规划许可、办理建设工程验线手续。

（1）ZJ1站、2站、3站

1.已完成的审批事项

用地预审、用地报批、规划条件

2.并联办理、容缺办理事项及责任单位

划拨决定前期事项：一是提前介入，并指导、协助项目业主开展划拨申请资料组卷工作，依法取得市政府批复；二是土地供应需依法关联全民所有土地资产管理信息系统的预出库单号，市土储中心同时依法做好纳入土地储备库工作。
划拨决定书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证同步办理：受理供电局申请，同步受理划拨决定书和建设用地规划许可手续；高新区可在划拨决定书、建设用地规划许可公示手续的同时容缺办理建设工程规划许可公示手续，实现公示时间重叠和并联办证；
办理不动产权证书：用地规划许可证核发后供电局到行政服务中心窗口办理。

建设工程验线：项目取得建设《建设工程规划许可证》后，前往行政服务中心窗口申请办理建设工程验线。
（2）YG变电站

1.已完成的审批事项

用地预审

2.并联办理、容缺办理事项及责任单位

用地报批：曲江区正在开展土地征收前期组卷中。曲江区自然资源局同步办理林地审核材料和社保材料。项目完成征地六步骤后，容缺林地审核材料和社保材料先预审，待所有材料补齐后，5个工作日完成审批。

其余事项：曲江区自然资源局参照市局做法办理；

（3）BS1变电站

1.已完成的审批事项

用地预审、用地报批

2.并联办理、容缺办理事项及责任单位

其余事项：曲江区自然资源局参照市局做法办理。

（4）ZJ变电站

1.已完成的审批事项

用地预审

2.并联办理、容缺办理事项及责任单位

用地报批：项目正在办理用地报批手续，始兴县正在补正征地相关材料，待所有材料补齐后，5个工作日完成审批。

其余事项：始兴县自然资源局参照市局做法办理。

（5）NP变电站

1.已完成的审批事项

用地预审

2.并联办理、容缺办理事项及责任单位

用地报批：已完成市级预审查，5个工作日完成审批。

其余事项：翁源县自然资源局参照市局做法办理。

（6）SS变电站

1.已完成的审批事项

用地预审

2.并联办理、容缺办理事项及责任单位

用地报批：项目正在预审查中，5个工作日完成审批。 

其余事项：乐昌市自然资源局参照市局做法办理。

（7）HS1变电站

1.已完成的审批事项

用地预审、用地报批、项目地块控规局部调整
2.并联办理、容缺办理事项及责任单位

出具规划条件：供电局材料齐全后可提交正式申请到局详规科，并在规划条件出具阶段提前提交设计方案到高新区预审；

划拨决定前期事项：一是提前介入，并指导、协助项目业主开展划拨申请资料组卷工作，依法取得市政府批复；二是土地供应需依法关联全民所有土地资产管理信息系统的预出库单号，市土储中心同时依法做好纳入土地储备库工作。
划拨决定书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证同步办理：受理供电局申请，同步受理划拨决定书和建设用地规划许可手续；高新区可在划拨决定书、建设用地规划许可公示手续的同时容缺办理建设工程规划许可公示手续，实现公示时间重叠和并联办证；
办理不动产权证书：用地规划许可证核发后供电局到行政服务中心窗口办理；

建设工程验线：项目取得建设《建设工程规划许可证》后，前往行政服务中心窗口申请办理建设工程验线。

（8）HS变电站

1.已完成的审批事项

用地预审、用地报批

2.并联办理、容缺办理事项及责任单位

出具规划条件：项目用地片区暂无控规覆盖，高新区管委会对项目地块完善地块单元规划相关程序后，供电局材料齐全后可提交正式申请到局详规科,并在规划条件出具阶段提前提交设计方案到建管科预审；

划拨决定前期事项：一是提前介入，并指导、协助项目业主开展划拨申请资料组卷工作，依法取得市政府批复；二是土地供应需依法关联全民所有土地资产管理信息系统的预出库单号，市土储中心同时依法做好纳入土地储备库工作。
划拨决定书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证同步办理：受理供电局申请，同步受理划拨决定书和建设用地规划许可手续；建管科可在划拨决定书、建设用地规划许可公示手续的同时容缺办理建设工程规划许可公示手续，实现公示时间重叠和并联办证；
办理不动产权证书：用地规划许可证核发后供电局到行政服务中心窗口办理；
建设工程验线：项目取得建设《建设工程规划许可证》后，前往行政服务中心窗口申请办理建设工程验线。

（9）OY变电站

1.已完成的审批事项

用地预审

2.并联办理、容缺办理事项及责任单位

用地报批：武江区正在开展土地征收前期组卷中。武江区自然资源局同步办理社保材料。项目完成征地六步骤后，容缺社保材料先预审查，待所有材料补齐后，5个工作日完成审批。

出具规划条件：项目地块无规划控制指标，目前高新区管委会正在对项目地块进行控规局部调整，待完成控规局部调整材料齐全后供电局提交正式申请到局详规科,并在规划条件出具阶段提前提交设计方案到建管科预审；

划拨决定前期事项：一是提前介入，并指导、协助项目业主开展划拨申请资料组卷工作，依法取得市政府批复；二是土地供应需依法关联全民所有土地资产管理信息系统的预出库单号，市土储中心同时依法做好纳入土地储备库工作。
划拨决定书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证同步办理：受理供电局申请，同步受理划拨决定书和建设用地规划许可手续；建管科可在划拨决定书、建设用地规划许可公示手续的同时容缺办理建设工程规划许可公示手续，实现公示时间重叠和并联办证；
办理不动产权证书：用地规划许可证核发后供电局到行政服务中心窗口办理；
建设工程验线：项目取得建设《建设工程规划许可证》后，前往行政服务中心窗口申请办理建设工程验线。
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