关于韶关市曲江区“红色村”党建示范省定项目

马坝镇龙岗村建设资金的审计报告

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条规定，韶关市曲江区审计局成立审计组，于2019年11月11日至12月5日，对曲江区“红色村”党建示范工程省定项目马坝镇龙岗村建设资金的到位、投放和使用情况进行了审计。中共曲江区委组织部、马坝镇人民政府和镇财政所对其提供的与审计相关的会计资料、其他证明材料的真实性负责，并作出书面承诺。曲江区审计局依法独立实施对中共曲江区委组织部、马坝镇人民政府和镇财政所提供的会计资料和其他证明材料进行审计，并出具资金审计报告。

一、项目建设管理基本情况
根据2018年8月13日，中共韶关市曲江区委组织部《关于印发<曲江区关于开展“红色村”党建示范工程的实施方案>的通知》(韶曲委组字〔2018〕60号)，韶关市曲江区马坝镇龙岗村为省定“红色村”党建示范村。

龙岗村由曲江区马坝镇人民政府委托广东工业大学建筑设计研究院在2018年10月编制《韶关市曲江区马坝镇龙岗红色村建设规划》按照“一村一规划”要求，结合新农村建设等对“红色村”进行了整体规划；委托江西同济设计集团股份有限公司在2018年10月制定了《龙岗红色村建设项目可行性研究报告》。2019年4月16日，韶关市曲江区发展和改革局《关于韶关市曲江区马坝镇龙岗红色村建设项目可行性研究报告的批复》（曲发改投〔2019〕4号），曲江区马坝镇龙岗红色村建设项目立项。项目建设规模及主要内容包括塔下村革命旧址拆除重建，新建红色文化展览馆，红色休闲广场、红色文化长廊、表演舞台；塔下村革命旧址周边房屋外立面修整，村入口至塔下和三槐堂围屋村道改造提升等。工程总投资499.77万元；资金来源为省委组织部“红色村”党建示范工程专项经费。

工程建设项目招标代理委托广东国建工程项目管理有限公司承担，服务费5000元。2019年5月21日工程设计施工二次挂网招标，广东强雄建设集团有限公司联合韶关市建筑设计院以4489235.70元总造价中标，2019年6月28日，发包人韶关市曲江区马坝镇人民政府（甲方）与承包人广东强雄建设集团有限公司（乙方）和韶关市建筑设计院订立《韶关市曲江区马坝镇龙岗红色村建设项目设计、施工总承包》。明确该工程项目范围，合同价为4489235.70元，其中：设计费156500.00元、建安工程费4094735.70元、预留金238000.00元。设计、施工工期约为3个月，最终验收时间为2019年10月30日前。马坝镇6月14日党政班子联席会议，确定委托深圳市建星项目管理顾问有限位公司负责工程监理，监理服务费93000元。至审计时止，项目仍在建设中，未能按合同约定的时间竣工验收，完成总工程量约85%。各项建设内容工程进度情况如下：

㈠重建塔下村革命旧址已完成全部主体结构，内外墙砌砖，内外墙批挡完成，屋面盖瓦完成60%，室内水电安装中，该项目施工方目前投入约42万元。

㈡红色文化展览馆主体结构全部完成，首层外墙砌砖完成，屋面拆模完成90%，顶棚正刮耐水腻子，开始砌筑二层砖墙和室内外装饰装修，目前暂时共有20名工人现场施工，该项目施工方目前投入约80万元。

㈢红色文化休闲广场已完成舞台的全部主体结构，舞台立面和舞台面装饰装修完成(待上白漆)，舞台地面铺设地砖，广场开始铺设地砖，该项目施工方目前投入约50万元。

㈣村道提升已经完成了253省道至王屋路段铺设沥青铺设约1公里，剩余1000米待铺设，该项目施工方目前投入约90万元。

　　二、资金到位、拨付、结余情况。

㈠资金到位情况

根据中共韶关市曲江区委组织部《关于印发<曲江区关于开展“红色村”党建示范工程的实施方案>的通知》(韶曲委组字〔2018〕60号)，曲江区马坝镇龙岗村建设项目应到位省级资金500万元。经审计，至审计时止，马坝镇龙岗村项目已到位资金500万元，省级资金全额到位。
　　㈡资金拨付情况

　　经审计，截至审计时，项目建设单位实际支出金额1484270.71元，支出进度32.01%。
　韶关市曲江区马坝镇人民政府根据《韶关市曲江区马坝镇龙岗红色村建设项目设计、施工总承包》中建安工程费和设计费合同额的30%作为预付款，分两笔拨付施工预付款1299820.71元给广东强雄建设集团有限公司，其中：2019年8月23日拨付866547.14元；2019年9月24日拨付433273.57元。拨付韶关市建筑设计院设计费46950.00元。

　韶关市曲江区马坝镇人民政府根据《韶关市曲江区马坝镇龙岗红色村建设项目设计、施工总承包工程招标代理委托合同》中招标代理服务费为5000元，2019年9月12日拨付5000元给广东国建工程项目管理有限公司韶关分公司。

韶关市曲江区马坝镇人民政府根据《建设工程监理合同》中明确签约酬金93000元，进场施工15天内支付50%，2019年9月24日拨付46500元给深圳市建星项目管理顾问有限公司韶关分公司。

韶关市曲江区马坝镇人民政府根据《技术咨询合同》，2018年5月30日拨付50000元给广东工业大学建筑设计研究院。2018年11月14日拨付36000元给江西同济设计集团股份有限公司。

据中共韶关市曲江区马坝镇委2019年12月2日提供《关于龙岗“经色村”建设项目进度示拨付情况说明》反映，施工方于2019年11月26日将预算书送达建设单位，预算价5314653.92元，11月27日，建设单位将该预算送区投资评审中心审核，评审中心提出该预算价不符合相关要求，需要施工方再次依据立项批复重新拟定工程预算书，重新出具预算书事项仍在协调中，因此暂未拨付工程进度款项。
㈢资金结余情况

经审计，中共曲江区委组织部党费专账，至审计时止，马坝镇龙岗村项目账面资金结余3515729.29元，由于该项目尚未竣工验收，工程尚未结算，审计无法核定项目资金最终结余情况。

三、评价意见

审计结果表明，曲江区省定红色村马坝镇龙岗村建设项目省级专项资金全额到位。项目建设在区中共韶关市曲江区委组织部、马坝镇人民政府等单位的努力下，项目资金100%得到保障。但项目进度缓慢，未按合同开工，仍在建设中。区财政局马坝镇财政所结算中心专账核算每笔资金拨付情况，项目资金能专款专用。
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