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一、最新工作进展情况

（一）十六冶棚改项目。建设6栋安置房，每栋26层，共1300套，每套建筑面积75㎡。目前，A3-A4栋主体结构已建26层，砌筑工程至第16层，施工进展顺利。A1-A2栋主体结构已建5层。A5-A6栋增加89条桩，基础施工已完成至80%。

截至目前，十六冶棚改项目获得上级补助资金共3594万元，其中：配套基础设施中央补助资金1198万元，配套基础设施省级补助资金1198万元，到户省级补助资金1198万元。我县已使用配套基础设施省级补助资金659.3万元，使用到户省级补助资金512.3万元。项目用地规划调整已通过了县规委会的审核，正进行土地招、拍、挂的相关工作。

广晟公司极其重视社会治安综合治理工作，积极做好棚户区老工人的安抚工作，认真做好棚户区改造政策的相关解释工作，并坚持每月接送两次老工人代表到棚改建设工地察看建设进度，此工作得到老广大职工特别是老工人的赞赏。目前，在社会治安工作上无发生较大的不良现象。

    （二）广东铝厂棚改项目。已开展调查摸底工作，初步统计广东铝厂户数1325户，现正进行入户核查工作，计划2016年实施改造安置。按照十六冶棚改和广东铝厂棚改统一实施的计划，需增加用地面积，现十六冶棚改的用地指标已落实53.5亩，可用地约49.5亩，预计11月份可办理供地手续；待广晟公司申报广东铝厂棚改需增加的用地面积后，我县将按规定向上级报批。

（三）城市棚户区改造项目。我县已完成《仁化县棚户区改造实施方案》和《仁化县棚户区改造项目货币安置购房补贴实施方案》编制工作，待审定后按方案实施城市棚户区改造工作。

二、当前重点工作

一是协助广晟公司加快十六冶棚改和广东铝厂棚改入户核查工作，抓紧确定安置户数、安置方式和建设规模。二是根据按新调整的十六冶棚改项目的用地规划，抓紧落实该项目土地招、拍、挂工作。三是抓紧确定城市棚户区改造安置方案，加快推进城市棚户区改造工作。

三、下一步工作打算

我县将协助广晟公司做好十六冶棚改项目和广东铝厂棚改项目入户调查工作，组织国土、住建部门加快完善十六冶棚改项目的供地和报建手续，严格抓好项目质量和安全监管。同时，加强资金统筹管理，用好上级补助资金，加快项目建设，力争十六冶棚改项目6栋安置房早日封顶，广东铝厂棚改项目前期工作有实质进展。
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