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    晟泰花园项目（十六冶棚户区改造安置房）是2014年开工兴建的国有工矿棚户区改造项目，由仁化县晟泰房地产开发有限公司建设，是今年的续建项目。

一、项目建设进度

晟泰花园一期项目（十六冶棚户区改造）建设6栋安置房，每栋26层，共1300套安置房，每套建筑面积75㎡。目前，A1-A2栋（共450套住房）主体结构已建至14层；A3-A4栋（共400套住房）主体结构已封顶，砌筑工程至第24层，施工进展顺利； A5-A6栋（共450套住房）因户型变更增加89条桩，进展较慢，现已完成基础施工。

晟泰花园二期项目（广东铝厂棚户区改造）现已开工，按市住建局反馈给我县的情况，已确认广东铝厂棚户区改造项目开工建设1302套住房。广东铝厂棚户区改造实际应安置的户数尚未明确，有待广晟公司确认具体户数。

十六冶棚改项目的一期用地约49亩近期将可办理土地供应手续，待该土地供应手续完成后将可办理该建设工程的报建手续。

二、存在困难和需解决的问题

项目的报建手续亟待办理。因十六冶棚改建设项目至今仍未办理建设工程的报建手续，这将给建设部门和管理部门的工作造成较大影响，同时也难于向审计、督查等部门作出合理解释。

晟泰花园项目二期用地问题亟待解决。因广晟公司将十六冶棚改和广东铝厂棚改实行统一规划、统一建设、统一分配。按十六冶棚改和广东铝厂棚改统一实施的计划，目前已有的可供地（约49亩）未能满足项目的建设需求。为此，必须抓紧做好土地调规和用地指标报批工作，以推进十六冶棚改和广东铝厂棚改的统一实施。

三、下一步工作计划

一是国土资源部门加快办理晟泰花园一期项目的供地手续；同时，抓紧办理二期土地调规和用地指标报批工作，以推进十六冶棚改和广东铝厂棚改建设工作。二是住建部门按规定加快办理十六冶棚改项目的报建手续，切实抓好建设项目的质量、安全等监督管理工作。三是财政部门要做好项目建设的资金统筹和管理工作，按规定及时将上级补助资金划拨到相关单位；严格执行资金使用的有关规定，履行好资金使用的审批手续。四是其他相关部门应齐心协力、共同配合，努力推进十六冶棚户区改造建设工作。
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