2016年1—6月韶关市政府公开承诺10件为民办实事进展情况表
	大类
	序

号
	具体任务
	牵头单位
	进展情况

	一、完成市区主次干道8个内涝点整治
	1
	具体整治市区芙蓉东路、323线碧桂园路段、323线镇泰路段、鹅坑桥段、韶南大道鹤冲村段、韶南大道乐园加油站段、韶南大道华农山庄段、站南路段等8个内涝点。
	市代建局
	    芙蓉东路内涝点和G323良村段内涝点，已完成项目施工，正开展验收工作；鹤冲村内涝点已完成项目施工；乐园加油站内涝点，已完成工程量的65%；华龙山庄内涝点，已完成工程量的50%；G323镇泰段内涝点，完成工程量的的10%；站南路内涝点，完成工程量的40%；鹅坑桥内涝点，已完成项目设计方案变更，准备开工建设。



	二、完成山区中小河流治理625公里
	2
	实施山区中小河流治理项目36宗，完成治理河长625公里。
	市水务局
	    2016年度36宗山区中小河流治理项目已全部完成省水利厅合规性审查，其中，32宗工程已完成审批,31宗已开工建设，余下4宗即将完成设计审批工作。已累计完成投资25347万元,完成治理河长151.95公里。另外，2016年度项目“三清”工作已完成，治理范围内基本实现水流通畅，河道行洪能力得到显著提高。

    下一步，加快建立以“河长制”为核心的中小河流长效管护机制，严把审查审批关，加快完成项目优化设计和审批工作，尽快推动剩余项目开工建设，确保治理任务高效完成。

	三、实施老城区提质便民工程
	3
	道路信号灯升级改造
	市公安局
	    6月17日已完成合同签订，正开展设备采购工作。

	
	4
	完成工业西四一九处、西河立交桥2个交通节点整治
	市城管局、市代建局、市公安局
	    工业西四一九处交通节点整治已完成立项前期工作，正进行项目申报立项，下一步将编制施工图设计、施工项目预算和开展项目招标工作；西河立交桥交通节点整治已完成施工图初步设计及工程概算编制，下一步将开展项目申报立项。

	
	5
	完成帽峰大桥至风采桥沿岸亮化工程
	市城管局
	    目前已和中标方签订服务合同，正进行景观亮化设计。

	
	6
	完成城乡结合部路灯安装工程，对6条主路及15条小街小巷路灯进行改造，敷设线路12.5千米、改造约400套路灯设施
	市城管局
	    目前群立街、生态路、幸福路、芙蓉小区横巷等路段已完工亮灯，同时已完成南郊洗涤用品厂路段的土建施工，完成田家炳小学、书城、工业中路、八中、靖村、康乐村、松山路、沙洲尾小区、十里亭水轮厂、十里亭中心幼儿园等10条小街小巷的亮化工程，共计158盏LED灯。

	
	7
	新建一座韶南大道人行天桥
	市代建局
	    因需与有轨电车线路选线规划方案综合研究，暂缓实施。

	
	8
	新建南片、东片、北片3个片区市民健身广场
	浈江区政府、市体育局
	    已完成选址工作，正在开展平面规划设计，做好前期工作。



	四、建设韶关教育云数据中心
	9
	主要搭建资源共建共享平台，把分散的优质教育资源整合、共享，缩小城乡差别、促进教育公平，惠及全市60万师生。
	市教育局
	    韶关教育云数据中心建设项目已制定好施工计划、施工进度表、施工人员安排表，项目施工单位已完成设备采购，做好进场施工准备。但因韶关教育云数据中心机房未完成建设，该中心暂未开始施工。韶关市教育云数据中心机房设在田家炳中学，周一至周五为学生上课时间，噪音大的工程只能待周末实施，造成该建设项目拖延。

    7月5日，韶关市教育云数据中心机房的精密空调、UPS项目将完成开标工作，并启动建设。目前，机房建设已完成土木基础、消防、防雷建设，预计于8月底全面完成。下一步，市政府督查室督促市教育局做好韶关教育云数据中心建设项目开工准备工作，待韶关教育云数据中心机房建设一完工，马上进行施工。同时，开展第二期工程项目“韶关教育云数据中心软件平台项目”方案征集、论证工作，部署应用系统，提高项目使用效率和效果。

	五、建设百所中小学校（幼儿园）示范性平安食堂
	10
	在全市遴选100所学校，改造食堂硬件设施，提升食堂管理水平，确保100所食堂达到餐饮服务食品安全监督量化分级管理B级以上，惠及全市20万师生。
	市教育局
	　　韶关市百所中小学校（幼儿园）示范性平安食堂建设分为“动员部署、单位遴选、建设实施、考核验收”四个步骤来实施，截至目前，我市已完成“动员部署、单位遴选”二个阶段，正在抓紧开展“建设实施”阶段。

    4月中旬，经审核，确定了曲仁中学等100所学校食堂为韶关市百所中小学校（幼儿园）示范性平安食堂建设单位；4月29日，召开了工作动员布置电视电话会议，对创建工作进行了工作部署，并现场签订责任书；5月，对全市100所建设单位学校食堂进行了任务排查摸底工作，摸清了各个示范性平安食堂建设单位的具体建设工作任务。下一步，市教育局将加强督促检查，采取有效措施，促进示范性平安食堂各项建设工作的落实，确保完成工作目标。

	六、加大对困难弱势群体帮扶力度
	11
	支持发展养老服务体系，加大在城市“三无”老人和农村“五保”老人供养服务等方面的资金投入。将全市乡镇（街道）残疾人专职委员列为社会公益岗位，对财政转移支付地区乡镇（街道）109名残疾人专职委员给予每人每月1100元补贴。
	市民政局
	　　1.加快推进养老服务体系建设，争取市级福利彩票公益金留成部分投入养老服务体系建设的资金占比达到50%。目前，市本级投入养老服务体系建设资金约1600万，占福利彩票公益金留存资金59.29%，下一步，市民政局将积极争取中央和省资金投入公办养老机构建设，提高城市“三无”老人供养服务资金投入。同时，2016年度市本级安排“三无”人员基本生活补贴30万元任务已完成。

　　2.加快省级补助资金区域性敬老院建设进度和敬老院消防整改进度，做好五保供养提标及敬老院运营经费落实情况。目前，乳源县乳城区域性敬老院主体完工，进入室内装修，乐昌市坪石区域性敬老院进入工程招标阶段，始兴县马市区域性敬老院进入工程招标阶段。目前我市各地五保供养标准提标工作正实施开展中。省级补助敬老院运营经费已经到位，市本级敬老院建设补助资金已下拨。下一步，将督促区域性敬老院建设进度和消防整改进度，完成五保供养提标。

　　3.根据《关于下达2016年残疾人专职委员补助的通知》（粤财社〔2016〕56号）的精神，将对我市乡镇（街道）109名残疾人专职委员给予每月1100元补贴，我市已于5月将资金下拨至各县（市、区），由各县（市、区）残联发放到乡镇（街道）残疾人专职委员。并起草了《韶关市镇（街道）残疾人专职委员选聘实施方案》，目前正在征求意见中，将乡镇（街道）残疾人专职委员列为社会公益岗位的工作任务。

	七、强化低收入住房困难群体住房保障
	12
	全市新开工各类保障性住房3200套，通过实物保障或货币保障，筹集公共租赁住房房源122套以上。
	市住建局
	　　2016年，省政府下达给我市的新开工任务是棚户区改造住房3231套，其中我市作为责任主体的为1180套，省广晟公司作为责任主体的为2051套。本年度的责任目标任务已分解下达到相关县（市、区），并落实到具体计划项目，于5月9日以市政府办名义印发了《关于下达2016年全市棚户区改造及保障性住房目标任务计划的通知》。

　　截至6月底，我市新开工1068套(其中市区货币化安置865套，乐昌市203套），占全年新开工任务的33%。其中，省广晟公司作为责任主体的2051套新开工任务因货币化安置政策调整、项目前期方案决策调整等原因，至今仍未开工。

    我市去年年底上报的筹集公共租赁住房房源122套，住建部、发改委、财政部已联合发文要求停止执行2016年公共租赁住房新建（含购买、长期租赁）计划，为此，省没有下达公共租赁住房筹集任务给我市。市住建局已专题向市政府请示涉及公共租赁住房房源筹集的部分调整为不作考核。

    下一步，市住建局将按目标督促进度，进一步加大对广晟公司项目的支持协调服务力度，促其早日开工，完成工作目标。

	八、改善农村生产生活条件
	13
	继续积极推进政策性农业保险，包括政策性农房保险、政策性水稻保险、玉米保险和林业保险
	市金融工作局、市农业局、市林业局
	　　1.关于政策性水稻保险、玉米保险。该项工作由人保财险韶关分公司承保。截止4月25日，承保工作全面完成，其中水稻承保面积227.4万亩，承保率为100%；玉米承保面积为7.48万亩，承保率为100%。截止6月17日，全市水稻保险报损查勘面积6400亩，其中翁源3620亩，按理赔程序，待成熟后二次复查并测产后理赔。目前，全市已赔付1800亩，金额20.1万元。

　　2.关于政策性林业保险。省林业厅于5月份完成了森林保险承保机构资格遴选工作，选定了3家保险公司具有承保资格，要求各市通过竞争性谈判方式选取1家作为承保公司。根据省的要求，我市制定了《韶关市2016-2018年政策性森林保险政府采购工作方案》，目前正在征求意见。下一步，报市政府审批后，开展竞争性谈判，选取1家承保公司，签订保险协议，开展投保工作。

　　3.关于政策性农房保险。我市已完成2016年至2018年政策性农房保险工作招投标工作，继续由人保财险韶关市分公司承保。目前，全市完成农房承保户数17.24万户，占全年承保任务进度为36.9%。

	
	14
	采用补贴的方式支持农村光缆建设，新增光纤入户行政村100个
	市经信局
	　　我市制定了《韶关市信息基础设施建设行动计划（2016-2017年），分解并下达了2016年宽带网络建设目标任务。同时，推进开展省原中央苏区（南雄）农村超高速无线局域网应用试点工作和推进电信普遍服务试点工作。下一步，将加强与企业的沟通协调，督促完成建设目标任务。

	
	15
	完成全市试点县（市）行政村普惠金融“村村通”
	市金融工作局
	　　2016年我市各试点县（市）（乐昌市、仁化县、乳源县、始兴县）已召开工作动员大会并已启动了试点工作，完善了县（市）级综合征信中心建设，统一了宣传栏建设标准。目前正开展信用村、乡村金融（保险）服务站、乡村助农取款点建设，目前已完成总建设任务的20%。

	
	16
	提升农村饮水安全水平，全面推进10个县（市、区）村村通自来水工程
	市水务局
	    市政府已与各县（市、区）政府主要领导签订了责任书。截至6月20日，仁化县9宗项目已全部动工；乳源县已完成14宗项目施工招标，其中6宗动工，完成投资50万元；浈江区28宗项目已完成施工招标，于6月30日开始动工；乐昌市（291宗）、南雄市（7宗）已完成项目初设报告编制；曲江区、武江区、翁源县正开展初设报告编制；始兴县、新丰县正开展初设招标。

	
	17
	完成全市10个县（市、区）、104个乡镇（街道）、1425个村（社区）三级基层公共服务综合平台建设，实现全覆盖
	市财政局
	　　市及各县（市、区）均已制定工作方案，成立协调机构，落实平台建设经费，召开了动员会。市财政建立了基层公共服务平台村级长效保障机制，按照省“场所标识统一”的要求，编制了《韶关市基层公共服务中心标识设计方案》。目前，试点县乳源县整合县行政服务中心资源，初步完成了9个镇、115个村级服务机构，于5月11日接受了省财政厅的验收工作；试点县南雄市初步完成18个镇、214个村服务机构的建设。非试点县均按照省市工作的安排和要求，稳步推进基层公共服务平台建设的各项工作。

	九、促进创业带动就业
	18
	出台鼓励创业政策，实施创业培训补贴，扶持初创企业发展。对纳入补贴范围的创业培训（实训）项目实施补贴。对符合条件的初创企业实行租金补贴，对自主创业（国家限制行业除外）自筹资金不足的实行小额担保贷款贴息。全市城镇新增就业人数3.2万人，城镇失业人员再就业人数2万人。
	市人社局

市工商局
	　　1－5月，全市实现城镇新增就业人数15958人，城镇失业人员再就业人数11286人，促进创业人数592人，分别完成目标任务的49.87%、40.31%、37.00%。落实鼓励劳动者自主创业的创业担保贷款、各项创业类补贴、社保补贴等资金扶持政策，今年以来，全市发放各项补贴317.92万元，惠及3669人次，发放创业担保贷款151笔1745.5万元。下一步，市人社局将进一步加大融资支持力度，落实各项创业补贴，抓好创业孵化基地建设，营造创业带动就业良好氛围。

    市工商局印发了《韶关市工商局关于促进韶关市经济发展的若干措施》，截至5月，全市共有市场主体136966户，同比增长7.23%。其中，内资（非私营）企业5538户，私营企业15889户，城乡个体工商户111966户，农民专业合作社2842户。同时，该局积极落实各种政策措施，停止征收企业注册登记费、个体工商户注册登记费，减轻中小微企业的工商登记成本，引导个体工商户升级为企业，实施《韶关市市场主体住所工商登记实施办法（暂行）》，实现“宽进”目标，促使市场主体快速增长。下一步，该局将深入推进《韶关市工商局关于促进韶关市经济发展的若干措施》实施，围绕全面提速，承诺现场办结和限时办结，大力推行“多证合一”改革。

	十、解决浈江区、武江区30个社区公共服务用房
	19
	根据浈江区、武江区的社区常住居民人口规模，对现有社区进行科学合理的调整、划分，并通过整合、调剂、购买等方式解决30个不达标的社区居委会公共服务用房。
	市民政局
	　　我市结合城市发展需要，综合未来5-10年内社区发展情况，对社区居委会作了进一步科学合理的调整并制定了《社区居委会调整设立实施方案》（草案）、《解决浈江区、武江区社区公共服务用房三年行动有关问题责任清单》（初稿）和《市政府2016年解决浈江区、武江区社区公共服务用房责任落实清单》（初稿）

　　2016年需解决30个社区居委会公共服务用房。目前，按照方案争取通过三条途径解决31个：一是房地产开发建设单位提供社区公共服务用房16处，用于16个社区，其中，8处已基本达标（已经移交2处，未移交6处），8处存在问题仍需进一步调整完善；二是闲置国有存量房产中调配7处，其中，6处已同意调配，另有1处需进一步核实或另行调配；三是新购用房1处，选址新建3处。另外，还有4个社区居委会是与原来合署办公的社区居委会分离后维持原址办公状态。

　　下一步，市政府督查室将严格按照骆市长在6月7日会议上的指示要求，督促市民政局加大力度，加快工作进度把浈江区、武江区社区公共服务用房问题解决好。一是对开发商配建的社区公共服务用房，合格一处移交一处，对配建不合格的，督促开发商进行整改；二是进一步核实国有存量房产调配的用房房源，可用的尽快办理手续、移交使用；三是做好成本核算，制定购买、选址新建方案。


