

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称:		韶关市公共资源交易中心					金额单位: 万元	
基本情况	项目名称	2020网络系统开发及建设	评价年度	2020年	评价金额	83.3		
	联系人	黄艳萍	联系电话	8379633	联系邮箱	y8379633@163.com		
	项目开始时间	2020-1-1		项目完成时间		2020-12-31		
	实施文件依据	2011年以来国家及有关部委出台了《国土资源部关于开展国有建设用地使用权网上交易试点工作的意见》、《电子招标投标办法》、《电子招标投标系统技术规范》、《全国政府采购管理交易系统建设总体规划》、《财政采购业务基础数据规范》、《政府采购法》和《政府采购法实施条例》，2015年2月广东省发改委等六部门联发的《广东省贯彻落实<电子招标投标办法>实施方案》等一系列法律法规、文件，不仅要求实施电子招标投标来规范交易市场，还为建设电子招标投标交易平台系统提供了统一的技术标准和规范，因此电子招标投标方式是公共资源交易发展的必然趋势。网络系统开发与建设项目的成功建设，最大限度的实现了交易活动的“公开、公平、公正”原则，不限地域的网上招标投标、无纸化投标等，既方便交易各方办事，又极大降低交易各方参与成本，同时大大减少了对社会资源的浪费。						
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度				
				中央及省级资金		市本级资金	转移支付至县（市、区）	
			2020	0	80.13	0	80.13	
			0					
			0					
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出		资金合计
				2020	0	79.54	0	79.54
			0					
			0					
		按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度	
				2020	维修（护）费			35.05
				2020	租赁费			36.88
	2020	耗材费用			7.61			
绩效目标情况	预期总体目标	2020年网络系统开发及建设支出预算83.3万元，按照一般性支出压减要求，2020年3月份调减此项目预算3.17万元，调减后预算金额80.13万元			是否如期实现预期总体目标	是		
	预期阶段性目标	费：41万，主要用于公共资源交易平台系统的五条网线租赁费。（电信16300元/月*12、联通：9500元/月*12、各县级网络全包：10万元/年）；2、系统升级、开发、安全和建设20万元；3、电子交易平台及电子招标投标系统年维护费22.3万元。		实际完成情况	全年实际支出79.54万元，完成预算数的99.26%			

绩效
目标

绩效 目标	绩效指标 情况	产出指 标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度 预期值	评价年度 实现值	未完成原因说明
			数量指标	系统验收合格数	系统验收合格率， $\frac{\text{合格数}}{\text{总数}} \times 100\%$	100%	100%	已完成
			质量指标	系统正常运行数	系统正常运行率， $\frac{\text{正常运行数}}{\text{总数}} \times 100\%$	100%	100%	已完成
			时效指标	其他指标	系统稳定性，计算	100%	100%	已完成
			成本指标	其他指标	实际支出/预算支出	100%	99%	已完成
		效益指 标	经济效益指标					
			社会效益指标					
			环境效益指标					
			可持续发展指标					

		满意度 指标	服务对象或公众满意度					
单位需要说明的其他情况								

备注：附件2-1、2-2、3在附件中上传。

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2020网络系统开发及建设
市级项目主管部门（公章）:	韶关市公共资源交易中心
填报人姓名:	黄艳萍
联系电话:	0751-8379633
填报日期:	2021-3-16
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	韶关市公共资源交易中心（位于广东省韶关市武江区西联镇），人员及机构情况：现有在编人员122名，退休人员11名。内设综合部、工程交易部、政府采购部、国土资源交易部、产权交易部、信息服务部、政策法规部7个部及武江、浈江、曲江、乳源、南雄、始兴、翁源、仁化、乐昌、新丰10个分中心。 中心主要职责：受理市属范围内各类公共资源交易申请，接受并代理异地委托的各类公共资源交易业务，依法组织公共资源交易活动，见证公共资源进场交易全过程，确认交易结果。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	2011年以来国家及有关部委出台了《国土资源部关于开展国有建设用地使用权网上交易试点工作的意见》、《电子招标投标办法》、《电子招标投标系统技术规范》、《全国政府采购管理交易系统建设总体规划》、《政府采购业务基础数据规范》、《政府采购法》和《政府采购法实施条例》，2015年2月广东省发改委等六部门联发的《广东省贯彻落实〈电子招标投标办法〉实施方案》等一系列法律法规、文件，不仅要求实施电子招标投标来规范交易市场，还为建设电子招标投标交易平台系统提供了统一的技术标准和规范，因此电子招标投标方式是公共资源交易发展的必然趋势。网络系统开发与建设项目的成功建设，最大限度的实现了交易活动的“公开、公平、公正”原则，不限地域的网上招标投标、无纸化投标等，既方便交易各方办事，又极大降低交易各方参与成本，同时大大减少了对社会资源的浪费。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	自评等级良好，自评分数99分。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	该资金严格按照预算执行，主要完成以下支出79.54万元：维修（护）费35.05万元、租赁费36.88万元、耗材费7.61万元。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	相关资金管理及使用工作需进一步提高。

三、改进意见（计划）

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。

该项目经费符合立项要求和规定，使用符合规范，没有违规情形。加强对该项目的研究，更加科学合理的细化相关资金使用内容、切实提高资金使用效益。

四、其他需要说明的情况

包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。