

年份

2019

月份

11

建设进度

- 1、购进洗果分级机2.9万元；
- 2、开皮机2台3.0万元，包装机2台3.0万元；
- 3、烘干机1台，9.86万元；
- 4、云门柑宣传片8.0万元；
- 5、设施建设10万元；

完成率(%)

30.6

资金使用进度

- 1、购进洗果分级机2.9万元；
- 2、开皮机2台3.0万元，包装机2台3.0万元；
- 3、烘干机1台，9.86万元；
- 4、云门柑宣传片8.0万元；
- 5、设施建设10万元；

总投入资金(万元)

149.74

其中:自筹资金(万元)

政府批复财政补助资金  
(万元)

129.74

财政补助资金拨付情况  
(万元)

财政补助资金使用情况  
(万元)

39.76

财政补助资金使用比例  
(%)

30.6

附件: 无

年份

2019

月份

11

建设进度

特色品种示范推广：中药材科普园基础设备已经完成，品种筛选及采集中；种苗繁育体系完善：已与科研单位签订技术开发协议；农业设施：大棚已完成土地平整大棚搭建，正在进行内部设施安装；品牌打造：已申请商标两个，与第三方签订合同，申报县市农业龙头企业及省名优产品；产品销售：已与线上线下商户联系谈判中；农产品生产加工设备：设备款已付，设备正在安装中；科技培训：已进行第一期培训，正在

完成率(%)

82.0

资金使用进度

特色品种示范推广16万；种苗繁育体系完善35万；农业设施30.9；品牌打造21万；产品销售10.6万；农产品生产加工设备13万；科技培训1万

总投入资金(万元)

155.9

其中:自筹资金(万元)

政府批复财政补助资金  
(万元)

120.0

财政补助资金拨付情况  
(万元)财政补助资金使用情况  
(万元)

96.0

财政补助资金使用比例  
(%)

80.0

建设进度

完成企业标准化研制及申报1项（公示中），番薯采收设备购买1套（东方红704中型拖拉机，旋耕耙，红薯收获机），农用拖拉机1辆，进口本田发动机割草机及配件1套，签订5个商标及7个专利申报合同，化肥农药购买，红薯烘干设备制定中，番薯新品种繁育及发放原种及种苗社会化服务种植面积600余亩，联合大布政府共同发放种苗10万余株。

完成率(%)

41.0

资金使用进度

完成企业标准化研制及申报1项申报费用4000元，番薯采收设备购买1套（东方红704中型拖拉机，旋耕耙，红薯收获机）120500元，农用拖拉机1辆48800元，进口本田发动机割草机及配件1套3600元，签订5个商标及7个专利申报合同72700元，化肥农药购买117677元，红薯烘干机设备整套定制预付款12万元。

总投入资金(万元)

173.0

其中:自筹资金(万元)

政府批复财政补助资金  
(万元)

120.0

财政补助资金拨付情况  
(万元)

财政补助资金使用情况  
(万元)

48.7277

财政补助资金使用比例  
(%)

41.0

附件：  
(证明材料)

下载 一村一品资金使用情况.rar