

附件 5

粤菜师傅项目 绩效自评报告

部门名称：韶关市技师学院

填 报 人：祝宇凌

联系电话：13826358586

填报日期：2022 年 5 月 7 日

一、基本情况

（一）项目基本情况

根据《广东省财政厅关于提前下达 2021 年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金通知》（粤财社〔2020〕321 号）和《关于下达 2021 年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金通知》（韶财社〔2021〕43 号）文件，市财政下达我院 2021 年省级促进就业创业发展专项资金 150 万元，用于学院申报入库的粤菜师傅政建设项目。

（二）项目决策情况

按照该专项资金使用方向要求，结合我院办学实际，经我院党委会议研究决定，2021 年省级促进就业创业发展专项资金 150 万元拟用于粤菜师傅培训基地场地完善及设备购置。

在实施过程中，项目工作组严格执行政府招标采购和我院专项资金使用相关制度要求，合理规划资金使用进度。确保 2021 年内完成项目建设，并争取建设项目在年度相应的职业技能竞赛中发挥作用，全面推进教学、竞赛工作再上新台阶。

（三）绩效目标

根据《关于印发 2021 年度省级促进就业创业发展专项资金（提前下达）任务清单和绩效目标的通知》要求，粤菜师傅建设项目的预期总体目标是：提高粤菜师傅培训能力，打造本地粤菜品牌，弘扬地方特色饮食文化，展示和交流特

色菜肴的烹饪技艺，促进特色餐饮产业的健康发展。具体设置以下绩效指标：

1. 数量指标

1.1 建设、改造实训室数量：2 个

1.2 教学仪器及实训设备购置数： ≥ 130 台套

2. 质量指标

项目验收覆盖率：100%

3. 时效指标

全年实际资金支出率： $\geq 70\%$

4. 社会效益指标

增加实训教学工位数：60 个

5. 服务对象满意度

受益学生满意度： $\geq 90\%$

该专项资金实施内容、建设要求、质量等均在计划时间内完成，各项绩效指标均符合文件绩效要求。

二、绩效自评工作组织情况

学院收到《关于做好 2022 年省级财政重点绩效评价工作的通知》后，学院领导高度重视，立即组织项目工作组人员和财务科进行开展绩效自评工作，确保绩效自评工作按时保质完成。

三、绩效自评结论

该项目前期调研论证充分，项目方案制定合理，招标采购流程规范，按时完成并交付使用，资金支付及时、合规，

项目绩效明显。自评 99.9 分，综合评价结论为优秀。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策。

学院参照 2021 年省级促进就业创业发展专项资金用于学院申报入库的“粤菜师傅”建设项目的任务清单标准、使用方向要求，结合实际，制定专项资金使用计划，由具体使用部门编写《项目可行性论证报告》、组织主管部门及项目采购过程涉及部门召开项目需求论证会议，论证采购项目参数、预算的合理性、必要性。向采购办提交《项目可行性论证报告》，使用部门分管领导和院长批准后，采购牵头部门拟定《韶关市技师学院重大事项集体决策表》，由使用部门分管副院长在党委会议上提出，党委会议决策通过后签署《韶关市技师学院重大事项集体决策表》。

（2）目标设置。

学院的项目建设实施目标设置，严格参照《《关于印发 2021 年度省级促进就业创业发展专项资金（提前下达）任务清单和绩效目标的通知》要求，同时粤菜师傅培训基地场地完善及设备购置项目建设、使用标准，按照行业技术标准要求，完善专业场地和设施设备，加强粤菜师傅培训基地建设，任务清单标准、使用方向要求，结合实际，围绕我院粤菜师傅培训基地场地完善及设备购置，发挥资金最大效益，解决

学院实际问题，达到绩效目标。

（3）保障措施。

为确保该项目顺利实施，经学院党委会议研究决定，制定了《关于安排 2021 年省级促进就业创业发展专项资金使用计划的通知》（韶技师院〔2021〕18 号），成立 2021 年省级促进就业创业发展专项资金建设项目工作组，统筹推进项目建设。

2. 资金落实情况。

（1）资金到位。

根据《广东省财政厅关于提前下达 2021 年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金通知》（粤财社〔2020〕321 号）和《关于下达 2021 年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金通知》（韶财社〔2021〕43 号）文件，市财政下达我院 2021 年申报入库的粤菜师傅建设项目专项资金 150 万元，该项资金到位及时，资金到位率 100%。

（2）资金分配。

根据学院该项资金使用计划《关于安排 2021 年省级促进就业创业发展专项资金使用计划的通知》（韶技师院〔2021〕18 号），粤菜师傅建设项目投入总额不超过 150 万元，开展粤菜师傅培训基地场地完善及设备购置项目建设。

（二）管理分析

1. 资金管理。

（1）资金支付。

该项资金下达 150 万元，实际建设项目使用资金 149.932181 万元，全部按计划进度、按规范支出完毕，资金支出率 99.95%，达到预期目标。

（2）支出规范性。

该项资金支出和原定用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，符合专项资金管理办法。资金支付程序规范，严格按照财政部门要求通过政府采购和国库直接支付等方式组织实施。项目实施阶段，定期对资金使用情况进行检查，确保专款专用，不存在超范围、超标准支出、虚列支出，截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定的情况。会计核算按规定设专账管理，核算规范、完整与合法。

2. 事项管理。

（1）实施程序。

项目建设过程严格按照规定程序实施，项目按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等严格执行政府采购有关法律规章制度政策及市财政、主管部门及学院相关制度规定，实施过程记录、资料完整，规范；同时，实施过程主动接受纪检部门的监督管理。

（2）管理情况。

我院的管理制度健全，包括《韶关市技师学院财务管理制度》、《韶关市技师学院专项资金管理暂行办法》、《韶关市技师学院项目建设管理办法》、《韶关市技师学院采购

管理制度》、《韶关市技师学院重大事项决策制度》等。

本年度省财政下达我院的“2021 年省级促进就业创业发展专项资金”在规划、使用、验收等项目实施全过程中，学院领导高度重视专项资金预算执行、资金管理及使用全过程的监管、管控。严格执行政府采购和我院专项资金使用相关制度要求，合理规划资金使用进度，确保 2021 年内完成项目建设和年度绩效目标如期实现。

（三）产出分析

1. 经济性。

项目实施在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的。同时，在项目按照预算完成的前提下，与市场价格比较，项目实施的成本与同类项目或市场价格大致相符，各项指标未出现与同类项目或市场价格出现较大偏离情况。具体情况如下：

粤菜师傅培训基地场地完善及设备购置项目建设计划投入 150 万元，实际投入 149.932181 万元；主要改建烹饪实训可视化教学教室一间，建设抛锅训练场地一项，更新粤菜师傅教学计算机实训室一间，添置、补充粤菜师傅培训基地教学设备 238 台（套）。

2. 效率性。

项目实施过程定期对实施进度、履约情况、质量达标情况，资金支付、使用情况进行及时、定期自查，每月与主管局业务科室、财政局业务科室汇报实施情况，核对专项资

金的拨付、使用情况；专项资金实施内容、建设过程要求、质量等均在计划时间内完成，各项绩效指标均符合《关于印发 2021 年度省级促进就业创业发展专项资金（提前下达）任务清单和绩效目标的通知》的文件绩效要求。

（四）效益实现度分析

1. 效果性。

粤菜师傅培训基地场地完善及设备购置项目建设的完成，共新增设备 238 台（套），新增教学岗位 109 个（含旧设备更新改造岗位），提升粤菜师傅培训基地专业教学、实训条件、容量，满足日常教学、培训工作；同时还进一步增加、推动学院对应专业竞赛项目的选拔、集训工作。在满足日常专业实训教学、培养紧跟社会、企业专业技能人才需求的同时，更夯实学院推进技能竞赛工作做好“选苗、育苗、壮苗、成才”整个基础培训工作的平台搭建。

粤菜师傅培训基地场地完善及设备购置项目建设兼顾专业教学实训与竞赛培训、选拔，推进技能竞赛工作的提升与发展；为培养不断提升的企业人才需求标准和职业能力标准进行人才培养奠定师资力量储备的基础；有效促进竞赛标准与成果转化应用，不断提升教学水平、创新教学模式，实践以赛促训、以赛促评、以赛促建，推广技能竞赛标准和职业规范在教学中的实践与检验，引领带动技能人才培养，不断促进职业教育质量的提升与发展。

2. 公平性。

粤菜师傅培训基地场地完善及设备购置项目建设直接服务对象是对应专业的学生，根据专业建设项目完成，学院教务处、教学系及时开展专业师资培训，调整专业教学计划与课程安排，切实将原有专业实训项目与新建专业建设实训设备、场地、功能进行调整，并及时在教研教改、专业实训教学、专业技能竞赛中应用，及时发挥建设项目效益。为技能竞赛、企业重点岗位输送技能扎实，思想、品质过硬的优质技术人才。经各部门满意度调查，综合满意度达 99.6%。

五、主要绩效

本专项资金所有项目的按计划实施与投入使用，使学院粤菜师傅培训专业教学环境、能力、水平及综合实力得到进一步提升。同时，也为学院在提质强基办好技工教育服务企业、服务社会的职业技能教育工作中搭建更高的平台更广阔的平台，主要绩效如下：

（一）对标“2021 年度省级促进就业创业发展专项资金任务清单和绩效目标”项目实施完成情况

1. 数量指标

1.1 建设、改造实训室数量：2 个

1.2 教学仪器及实训设备购置数：238 台（套）

2. 质量指标

项目验收覆盖率：100%

3. 时效指标

全年实际资金支出率：99.95%

4. 社会效益指标

增加实训教学工位数：109 个

5. 服务对象满意度

受益学生满意度：96.58%

（二）项目其他绩效情况

序号	赛事名称	赛项名称	级别	组别	竞赛成绩
1	第四届粤港澳大湾区“粤菜师傅”技能大赛	中式面点师 新秀组	省级	学生组	一等奖
2	2021 年广东省职业技能大赛茶艺师职业技能竞赛	茶艺师	省级	教师组	银奖 第二名

六、存在问题

无。

七、下一步工作计划

借助粤菜师傅培训基地场地完善及设备购置项目建设的完成及投入使用，充分发挥项目作用与优势，做好技能竞赛成果在教学实施中切实转化及技能竞赛成果、经验的辐射作用，拓展和提升教学内容与项目的设置，进一步充实教学内容促进教师综合业务能力提升、学生综合技术水平提升；进一步发挥本项目对教学质量提升、教育高质量发展及后续技能竞赛的相互促进作用。进一步提升学院办学实力，提高用工企业、学生及家长满意度，发挥粤菜师傅培训基地项目的实际的社会效益和经济效益。