

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：韶关市市场监督管理局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	食品抽检及监管专项资金		评价年度	2024	评价金额	640	
	联系人	余莉莉		联系电话	0751-8128262	联系邮箱	sksicw@126.com	
	实施文件依据	《食品安全法》、《广东省市场监督管理局关于印发2023年广东省食品安全监督抽检计划的通知》、《韶关市市场监督管理局关于印发2023年韶关市落实民生实事食品安全监督抽检计划的通知》等。		所属“财政事权”名称		2023年度省促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理 食品安全监管）		
	资金安排情况	预算计划安排	省本级	转移支付至市县	640			
资金使用情况	资金分配下达	省本级	转移支付至市县	640				
	资金使用金额	省本级	转移支付至市县	639.9				
	绩效目标情况	预期总体目标	是否如期实现预期总体目标		是			
指标评分表								
一级指标				二级指标		三级指标		
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
评价指标								
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12			
		事项管理	8	监督有效性	8			
评价年度预期值				评价年度实现值		自评分数	未达标原因分析	评分标准
						12.00	个别县市区局对专项资金预算管理工作不够重视，未及时跟进项目实施进度和资金支出进度，未做到资金支出与项目实施进度相匹配，导致支出执行率未达到序时进度	主要依据“支付额/预算额度*100%指标权重”计算核定得分，同时综合考核工作进度，以及是否签订或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
						8		各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。
						2.76		3-1-1 广东省食品安全与高质量发展委员会办公室 广东省农业农村厅 广东省市场监督管理局关于印发2023年全省落实民生实事食品安全与高质量发展方案的通知；3-1-2 韶关市食品安全与高质量发展委员会办公室 韶关市农业农村局 韶关市市场监督管理局关于印发2023年全市落实民生实事食品安全与高质量发展方案的通知；3-1-3 广东省市场监督管理局关于印发2023年广东省食品安全监督抽检计划的通知；3-1-4 韶关市市场监督管理局关于印发2023年韶关市落实民生实事食品安全监督抽检计划的通知；3-1-5 粤市监协调〔2023〕77号广东省食品安全监督抽检计划的通知；3-1-6 2023年广东省食品安全监督抽检计划的通知；3-
						2.66		
						2.66		

产出	40	数量指标	特殊食品科普活动	20场次	20场次	2.66	1.定量指标：自评分数=（评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100） 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
			特殊食品省转移地市抽检专项批次数	80批次	80	2.66	
			监督人员食品安全标准、法律法规等业务培训平均时长	≥60	≥60	2.66	
			全品类食品安全宣传次数	≥1	4	2.66	
		质量指标	不合格食品核查处置率	100%	100%	2.66	
			监督检查任务完成率	100%	100%	2.66	
			年度食品抽检完成时间	2024年3月31日	2023年12月	2.66	
			年度食用农产品快检任务完成时间	2024年4月30日	2023年12月31日	2.66	
			年度科普活动任务完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	2.66	
			成本指标	食品抽检平均成本	≤3000元	≤3000元	
食用农产品快检平均成本	≤6.1元/批次	≤6.1元/批次		2.66			
监督人员培训成本	≤500元/人/天	≤500元/人/天		2.66			
社会效益指标	市场主体的获得感不断增强	不断提升	不断提升	20	3.按照广东省人民政府办公厅关于印发《广东省“民生十大工程”五年行动计划（2023—2027年）》要求，到2025年全市食品抽检要达到千人次抽检量6.5批次，结合韶关市的286万人口规模，建议省转移韶关任务基数以上，适当增加，并保持2024年427万以上的资金保障基数，切实保障监管需要，切实排查食品风险隐患，守护“舌尖上的安全”。		
	生态效益指标	食品安全风险管控水平有效提升	逐渐提升	20			
	合计	100	100	100.00			
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）							
存在问题： 1.近年来地方财政资金困难，部分支付申请已及时提交数字财政，但未能形成实际支出，资金进度往往难以达到序时进度的要求。个别县市区局对专项资金预算管理不够重视，未及时发现项目实施进度和资金支出进度，未做到资金支出与项目实施进度相匹配，导致支出执行未达到序时进度。 2.省级食品抽检项目（省级及下接地市）为省转移韶关市项目，抽检计划（细则）、方案必须按照国家标准、省局食品抽检实施细则和年度计划，无法在前一年年底前提制下达，市局制定抽检计划也相应延迟。资金下达和实施细则、计划印发时间无法在前一年或年初及时明确，招投标程序复杂，招标完成后开展食品抽检，抽检均衡性有待提高。							
改进措施： 1.针对支出执行未达到序时进度的情况，需进一步做好资金预算，将工作提前，尽早提交支出计划，在确保资金安全的前提下，进一步加快支出进度，提高支出质量，促进经费使用效益。 2.对于省级食品抽检项目（省级及下接地市）的问题，建议省局协调国家总局，于前一年年底或1月份前尽快下达年度抽检实施细则、计划等。 3.按照广东省人民政府办公厅关于印发《广东省“民生十大工程”五年行动计划（2023—2027年）》要求，到2025年全市食品抽检要达到千人次抽检量6.5批次，结合韶关市的286万人口规模，建议省转移韶关任务基数以上，适当增加，并保持2024年427万以上的资金保障基数，切实保障监管需要，切实排查食品风险隐患，守护“舌尖上的安全”。							