

附件 3



项目绩效目标完成情况表

项目名称	提前下达省级财政专项 2023 年药品监管补助预算资金药品执法检查基本装备达标建设项目				
总体绩效目标	年度绩效目标	年初目标		完成情况	
		对标《全国药品监督管理系统执法检查基本装备配备指导标准》，按照计划实施购置，2023 年药品执法检查基本装备类装备配备率达到 78%，满足监管工作需要。		按计划购置了执法执勤车辆、笔记本电脑、移动存储器（U 盘）、无线上网卡、录音笔、环境温湿度测量仪、手提式称重计、电子天平等 27 台（套）设备。有效提高基层药品执法检查装备配备水平。2023 年度全市药品执法检查基本装备类配备率达到 78.57%，有效提升基层药品执法检查装备水平。	
	实施周期绩效目标	年初目标		完成情况	
		持续推进各级监管队伍装备配备标准化，提升药品执法检查装备水平。		药品执法检查基本装备类装备品种达 11 种，覆盖率提升到 78.57%，有效提升基层药品执法检查装备水平。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	购买执法装备数量	不少于 1 台/套	2023 年度购置基本装备类、取证工具类、快检装备类三大类包括执法执勤车辆、笔记本电脑、移动存储器（U 盘）、无线上网卡、录音笔、环境温湿度测量仪、手提式称重计、电子天平等 27 台（套）设备。
		质量指标	药品执法检查基本装备购置计划完成率	100%	100%
			装备验收合格率	100%	100%
			粤东西北地区药品执法检查基本	≥78%	韶关市市场监督管理局药品执法检查基本装备装备配备率达到 78.57%

		装备类装备配备率		
	时效指标	执法装备购置完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日前完成采购计划。
	成本指标	预算成本控制率	≤100%	未超预算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益		
		可持续影响	药品执法检查基本装备配置水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度		药品执法检查基本装备装备配备率达到 78.57%，满足监管工作需要。