韶关市科技计划项目（支持科研工作者

项目）监督管理办法

（征求意见稿）
第一章  总  则

第一条  为进一步完善我市科技计划项目（支持科研工作者项目）的规范管理，确保科研项目管理过程“公开、公平、公正、科学、规范、高效”，充分调动广大科研工作者的积极性，根据《韶关市科技计划项目资金管理办法》（韶府规〔2019〕11号）有关规定，结合我市实际，制定本办法。

第二条  本办法所称的市科技计划项目（支持科研工作者项目）是指：根据韶关市年度科技计划安排，经科研工作者自行申报，市科技管理部门择优立项，并在一定时间周期内进行的基础研究活动。

第三条  支持科研工作者项目按经费支持情况分为经费支持项目和经费自筹项目两个类别。按实施主体分为高等院校科研项目、医疗卫生机构科研项目和其他科研单位项目三个类别。

经费支持项目，原则上每项支持额度不超过2万元；经费自筹项目，仅择优立项，不予经费支持。

第四条  支持科研工作者项目以“放管服”方式进行。市科技管理部门负责支持科研工作者项目的组织申报、评审、立项、监督等相关工作；项目承担单位负责立项项目的监督管理、中期检查、结题验收等相关工作。

第二章  项目立项

第五条  发布申报通知（指南）。市科技管理部门每年根据当年度韶关市经济、社会发展等科技需求，组织开展支持科研工作者项目的计划拟制、申报通知（指南）发布。
第六条  项目申报受理。项目申报人根据项目申报通知（指南），通过韶关市科技业务管理阳光政务平台进行申报，由项目承担单位集中审核，并提交至属地县（市、区）科技管理部门。各县（市、区）科技管理部门负责对申报材料进行审核，审核通过后推荐至市科技管理部门。
第七条  项目承担单位及项目组人员应当符合以下基本要求：

（一）项目承担单位需为在韶关市境内注册，并具备独立法人资格的企事业单位；项目申报人需为项目承担单位在职在岗人员，且具有专业技术中级（含）以上职称或全日制本科（含）以上学历；项目组人员需具有专业技术职称或全日制大专（含）以上学历，且项目组人员总数不超过5人。
（二）项目申报人当年度只能申报支持科研工作者项目1项。
（三）项目申报人须填写韶关市科技计划项目研究人员科研诚信与伦理承诺书。

（四）有以下情形之一的项目组人员或承担单位不得进行申报：

1.项目组人员有市级及以上社会发展与农业农村科技领域的科技计划项目3项（含）以上未验收结题的(已完成验收申请流程的除外)或1项（含）以上逾期未结题的；

2.申报年度前三年内，存在市级及以上财政专项资金重大违规行为的；

3.同一项目通过变换课题名称等方式进行多头申报的。一经发现，除取消该项目组人员本年度所有科技计划项目申报资格外，还将纳入科技信用记录；

4.项目研究主要内容已获得市级及以上科技计划立项的。
第八条  项目申报需提供以下材料：

（一）《韶关市科技计划项目申报书》；

（二）项目可行性报告；

（三）项目承担单位上年度财务审计报告（或财务报告）及缴税情况证明；

（四）项目组人员简介、学历、专业技术资格证书、社保证明等相关材料；

（五）韶关市科技计划项目研究人员科研诚信与伦理承诺书；

（六）其他相关材料。

第九条  项目评审。市科技管理部门按照“公平、公正、公开、择优、兼顾”的原则，组织开展评审工作。评审方式为委托第三方评审机构或自行组织专家评审。

第十条  项目立项。市科技管理部门根据专家评审结果，形成拟立项建议，征求各有关部门意见，经局党组会审议通过后，形成拟立项方案。

原则上，经费支持项目立项数量不超过同实施主体类别评审项目数量的70%；经费自筹项目立项数量不超过同实施主体类别评审项目数量的80%；且每个项目承担单位立项数量不超过同经费支持类别评审项目数量的50%。
第十一条  项目公示。市科技管理部门对拟立项方案进行公示，公示期为7日。公示期间有异议的项目，经调查属实并需调整的，由市科技管理部门重新审定。

第十二条  项目下达。市科技管理部门按照程序进行立项文件的下达。

第十三条  合同签订。立项文件下达之日起1个月内，项目承担单位需与市科技管理部门签订项目合同书。项目承担单位无正当理由逾期超过2个月未提交合同书的,视为主动放弃该项目,市科技管理部门将按有关规定执行项目终止程序。

第三章  项目管理

第十四条  日常管理。项目承担单位应按有关要求和规定进行项目的日常管理，配合市科技管理部门对项目实施进度等方面进行监督检查。经费支持项目的承担单位需配合财政部门对项目资金的使用效益等方面进行绩效评价；配合审计部门对项目资金的管理、使用情况进行监督检查及审计，加强审计监督。

市科技局应做好项目日常管理、中期检查、验收结题等相关业务的指导工作，并适时抽查项目承担单位开展项目中期检查及验收结题情况。

第十五条  中期检查。对于项目实施周期超过1年的项目，项目承担单位需对该项目进行中期检查，检查结果和相关材料应及时录入韶关市科技业务管理阳光政务平台备案。中期检查参照《韶关市科学技术局关于印发<韶关市科技计划项目中期检查工作规程（试行）>的通知》（韶科〔2021〕56号）执行。

第十六条  项目验收。项目承担单位应每半年组织到期项目的验收结题。验收结题参照《韶关市科学技术局关于印发<韶关市市级科技计划项目验收结题工作规程（试行）>的通知》（韶科〔2021〕39号）执行。验收结果和相关材料在验收完成后应及时录入韶关市科技业务管理阳光政务平台备案。

第十七条  绩效评估。项目承担单位项目验收时，一并进行项目绩效评估；市科技管理部门重点负责对绩效评估结果进行抽查。如立项项目绩效指标涉及专利或论文的，要求专利申请（授权）与论文通讯的单位均为项目承担单位，专利申请（授权）人及论文作者需包含项目组人员，且论文需标注由韶关市科技计划项目支持；否则一律视为绩效指标不达标，验收结题不合格。

第十八条  项目变更。项目执行期间，合同内容原则上不做变更。如确需变更的，项目承担单位需在规定时限内，按相关程序在韶关市科技业务管理阳光政务平台办理项目变更申请，经市科技管理部门审核同意后，方为变更有效。

第四章  项目监督
第十九条  在项目申报及管理过程中，项目申报人及项目承担单位存在弄虚作假等失信行为的，将根据科研诚信管理办法等规定进行处理。如项目承担单位涉嫌或经查实存在重大违法违规情形的，市科技管理部门可立即启动终止程序及资金追缴工作，因资金追缴工作所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）由项目承担单位负担。
第二十条  项目承担单位应全面掌握项目进展,强化纪律意识，自觉防范廉政风险，防范项目实施过程中出现重大风险。如遇重大风险应及时向市科技管理部门报告。

第五章  附  则
第二十一条  本办法由市科技管理部门负责解释。
第二十二条  本办法自发布之日起施行,有效期三年。
