
附件1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：
韶关市公共资源交易中心

  金额单位：万元

基本
情况

项目名称
场地建设及办公设备维护费

评价
年度 2021年

评价
金额 34

联系人
黄艳萍

联系
电话 0751-8379633

联系
邮箱 Y837633@163.

项目开始
时间 2021-01-01

项目完成时间
2021-12-31

实施文件
依据

根据《广东省公共资源交易平台场所设施标准和服务标准》（粤发改公资[2016]10号，以下简称“标准”）要求，各类公共资源交易
平台应按照标准配置场所设施，完善各项服务，以满足公共资源交易活动的需要。一是对各类交易场地按功能分区划分，分为：
公共服务区、开标区、评标区、展示室（场地）、办公区，各区应边界清晰，标识明确。二是对分区设施配置进行完善，各区具
体配置详见“标准”。三是对监控系统设施、环境设施、安全设施进行完善配置。省发展改革部门将会同省相关部门建立第三方评价
机制，对各地市交易场所开展评价，并对评价结果为不合格的公共资源交易平台提出限期整改措施。

资金
概况

资金安排
情况

分年度
明细

年度
预算安排额度

中央及省级资金 市本级资金
转移支付至县（市、

区）
资金合计

2021 55 55
0
0

资金使用
情况

实际明
细支出

年度 中央及省级支出 市本级支出
转移支付县（市、

区）支出
资金合计

2021 18.88 18.88

0

0

按方向
划分

年度 资金使用方向 支出额度

2021
市中心，南雄，乳源，始兴，翁源分中心
零星维修修缮工程 8.46

2021 市中心围墙修缮工程 5.69

2021 空调、打印机等设备维修 4.73

绩效
目标

绩效目标
情况

预期总
体目标

场地建设及办公设备维护费包括曲江、乳源、翁
源、新丰4个分中心交易场所搬迁及建设费用；中
心（含各分中心）办公、交易场所办公设备维护
费用。
1.交易场所搬迁及建设费用。包括曲江、乳源、翁

源、新丰4个分中心交易场所搬迁费用等50万元。
2. 中心（含各分中心）办公、交易场所办公设备

维护费用5万元。

是否如期实现
预期总体目标

否

预期阶
段性目

标

该资金按照一般性支出压减要求，
及曲江、翁源、新丰3个分中心的
办公场所根据当地县（市、区）政
府统一部署安排，暂未有搬迁，原
搬迁计划无法实施，所以调减此项
目预算21万元。调减后为34万元。

实际完成情
况

该资金2021年预算金额55万元，按照一般性支出压减要求，及曲江、
翁源、新丰3个分中心的办公场所根据当地县（市、区）政府统一部
署安排，暂未有搬迁，原搬迁计划无法实施，所以调减此项目预算21
万元。调减后为34万元，2021年完成以下支出18.88万元：
1、市中心，南雄，乳源，始兴，翁源分中心零星维修修缮工程8.46
万元；
2、市中心围墙修缮工程5.69万元；
3、空调、打印机等设备维修4.73万元。

完成预算的55.53%



绩效
目标

绩效指标
情况

产出指
标

绩效指标 指标名称 指标计算公式
评价年度
预期值

评价年度
实现值

未完成原因说明

数量指标
搬迁交易场所
数量 是否全部完成搬迁 4个 1个

曲江、翁源、新丰3个
分中心的办公场所根据
当地县（市、区）政府
统一部署安排，暂未有
搬迁，原搬迁计划无法
实施，乳源分中心完成
了搬迁。

办公设备维护
次数

考察办公设备维护
次数 2次 2次 已完成

质量指标

办公设备维护
完成率

办公设备维护是否
按要求完成 100% 100% 已完成

时效指标
搬迁及时性

交易场所搬迁是否
按时完成 100% 25%

曲江、翁源、新丰3个
分中心的办公场所根据
当地县（市、区）政府
统一部署安排，暂未有
搬迁，原搬迁计划无法
实施，乳源分中心完成
了搬迁。

资金支付及时
率

资金支付是否按时
完成 100% 100% 已完成

成本指标

成本控制率
成本控制情况，是
否超出预算 100% 100% 已完成

效益指
标

经济效益指标

社会效益指标

办公设备运行
无故障率

办公设备是否正常
运行 100% 100% 已完成

保障日常办公
工作正常开展

日常办公是否正常
开展 正常开展 正常开展 已完成

重大安全事故
发生率

是否发生重大安全
事故 0% 0% 已完成

环境效益指标

可持续发展指标



绩效
目标

绩效指标
情况

效益指
标

可持续发展指标

满意度
指标

服务对象或公众满意度

工作人员满意度工作人员满意度情况≥90% 95% 已完成

单位需要说明的其他情
况

该项目2021年预算金额55万元，按照一般性支出压减要求，及曲江、翁源、新丰3个分中心的办公场所根据当地县（市
、区）政府统一部署安排，暂未有搬迁，原搬迁计划无法实施，所以调减此项目预算21万元。调减后为34万元，2021年
完成以下支出18.88万元

备注：附件2-1、2-2、3在附件中上传。


