附件
2021年韶关市疾病预防控制中心

疫苗成本项目重点绩效评价报告

评价机构：广东宏正工程咨询有限公司
机构负责人：易中华
项目负责人：王德华
日期：2022年12月

摘  要

为推进预算绩效管理改革，规范政府部门财政支出，强化政府部门履职效能，切实提高财政资金使用效益，韶关市财政局（以下简称“市财政局”）委托广东宏正工程咨询有限公司作为第三方绩效评价机构，对2021年韶关市疾病预防控制中心疫苗成本项目开展绩效评价，评价基准日为2021年12月31日。

经自评材料审核和现场评价，结合决策、投入、产出、效益四方面综合对2021年韶关市疾病预防控制中心疫苗成本项目资金使用绩效进行比较分析，经综合评定：2021年韶关市疾病预防控制中心疫苗成本项目支出绩效评价得分为86.83分，绩效等级为“良”。

2021年，市辖浈江、武江两区非免疫规划疫苗经市疾病预防控制中心（以下简称“市疾控中心”）统一采购和实施，保证了冷链运输和储存等各个环节的规范性，使疫苗的安全性得到了有效保障；超额完成二类疫苗采购任务，原计划采购非免疫规划疫苗120000剂次，实际采购非免疫规划疫苗214585剂次，采购计划完成率为178.82%，疫苗达标率为100%；疫苗及冷链系统平台正常运转率为100%，有效保障疫苗的质量和效价，确保疫苗贮存和运输的全过程始终处于规定的温度环境下，不脱离冷链，为广大接种者的健康保驾护航；同时，市疾控中心于2019年11月27日制定并出台了《韶关市疾病预防控制中心疫苗质量管理体系制度汇编（试行）》（以下简称“管理体系”），为疫苗采购、分发和使用管理提供制度保障。

但是项目整体还存在一些不足：一是部门对疫苗接种单位上报接种计划的约束性不强，如未对疫苗的申请采购的厂家、价格标准及疫苗使用或库存情况进行规范，易导致疫苗库存积压或同类疫苗成本虚高等现象；二是监管职责落实不明晰，监管体系有待健全。市辖浈江、武江两区接种单位与疾控中心非直接上下级关系，资金使用单位无法对疫苗接种单位进行监管，不利于发挥财政资金最大效能；三是未见预算绩效管理制度，预算绩效管理不够精细化，分解指标合理性及可衡量性有待优化。

针对以上问题，现提出相关建议如下：一是强化编制源头管理，强化项目执行管理，促进增强预算约束力，同时应重视预算编制的初始申报环节，提高预算编制科学性和准确性；二是明确项目监管单位或成立专项资金监督管理小组，设立浈江、武江两区区级疾病预防控制中心。加强项目监管力度，贯彻落实专项资金“谁使用、谁监管”，充分发挥监管指导职责；三是加快预算绩效管理制度修订工作，完善全面实施预算绩效管理后配套制度的空缺，同时应加强绩效管理培训，强化绩效管理意识。
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为全面检验项目支出财政资金使用绩效，考核预期绩效目标的实现程度和综合效果，进一步提高财政支出的管理水平，根据《广东省财政厅关于印发〈广东省省级绩效评价指南〉的通知》（粤财绩〔2021〕1号）和《韶关市市级全面实施预算绩效管理工作方案（2019-2022年）》（韶府办发函〔2019〕36号）等有关规定，韶关市财政局（以下简称“市财政局”）委托广东宏正工程咨询有限公司（以下简称“第三方”）组成评价工作组，对2021年韶关市疾病预防控制中心疫苗成本经费共3,000万元的使用情况实施了绩效评价，形成了本绩效评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目背景。

疫苗接种工作是切实贯彻国家“预防为主”方针政策的一项重要举措，是保障人民群众身体健康的民生工程，是提高全民素质，促进社会进步和经济发展的重要保障，是控制传染病流行的最有效、最经济的措施。根据《中华人民共和国疫苗管理法》《疫苗流通和预防接种管理条例》《关于印发第二类疫苗集中采购实施方案的通知》《关于进一步做好我省第二类疫苗采购供应和使用的通知》和《广东省人民政府办公厅关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的实施意见》等文件精神，2021年市财政局下达市疾病预防控制中心疫苗成本项目经费3,000万元，用于浈江、武江两区16间接种单位非免疫规划疫苗的采购，该笔资金由市财政国库直接支付至各非免疫规划疫苗生产厂家。经单位反馈，项目资金仅作为“垫付”“周转”“过渡”的用途使用。
（二）绩效目标。

根据单位提供的预算申报材料
，本项目预期绩效总目标为：通过疫苗接种来构筑免疫屏障，减少疫苗相关传染病的发生和发展，进而保障人民群众的身体健康。

无阶段性目标。
（三）评价金额及支出情况。

根据《关于下达2021年度实际部门预算的通知》（韶财预〔2021〕10 号），2021年市疾病预防控制中心疫苗成本项目经费共3,000万元。截至评价基准日（2021年12月31日），2021年市疾病预防控制中心疫苗成本项目支出金额为3,000万元，资金支出率为100%（详见表2）。
表1 2021年市疾病预防控制中心疫苗成本项目资金支出情况表

	资金用途
	收款单位
	支付金额（元）
	支出占比

	支付疫苗款
	艾美汉信疫苗（大连）有限公司
	50,700.00
	0.17%

	支付疫苗款
	艾美康淮生物制药（江苏）有限公司
	506,000.00
	1.69%

	支付疫苗款
	艾美卫信生物药业（浙江）有限公司
	231,520.00
	0.77%

	韶关疾控支付疫苗款
	艾美卫信生物药业（浙江）有限公司
	9,626.90
	0.03%

	支付疫苗款
	北京科兴生物制品有限公司
	722,736.00
	2.41%

	支付疫苗款
	北京民海生物科技有限公司
	2,185,220.00
	7.28%

	支付疫苗款
	北京生物制品研究所有限责任公司
	99,120.00
	0.33%

	支付疫苗款
	北京智飞绿竹生物制药有限公司
	1,297,360.00
	4.32%

	支付疫苗款
	成都生物制品研究所有限责任公司
	660,660.00
	2.20%

	支付疫苗款
	大连雅立峰生物制药有限公司
	34,500.00
	0.12%

	支付疫苗款
	广东双林生物制药有限公司
	96,000.00
	0.32%

	支付疫苗款
	华北制药金坦生物技术股份有限公司
	531,520.00
	1.77%

	支付疫苗款
	华兰生物疫苗股份有限公司
	278,938.40
	0.93%

	支付疫苗款
	江苏金迪克生物技术股份有限公司
	335,000.00
	1.12%

	支付疫苗款
	科兴（大连）疫苗技术有限公司
	345,240.00
	1.15%

	韶关疾控支付疫苗款
	科兴（大连）疫苗技术有限公司
	178,400.00
	0.59%

	支付疫苗款
	科园信海（北京）医疗用品贸易有限公司
	1,189,620.00
	3.97%

	支付疫苗款
	兰州生物制品研究所有限责任公司
	1,127,540.00
	3.76%

	中心购进兰州HIB疫苗款
	兰州生物制品研究所有限责任公司
	44,460.00
	0.15%

	支付疫苗款
	辽宁成大生物股份有限公司
	866,800.00
	2.89%

	支付疫苗款
	宁波荣安生物药业有限公司
	122,550.00
	0.41%

	支付疫苗款
	赛诺菲巴斯德生物医药有限公司
	1,406,700.00
	4.69%

	支付疫苗款
	厦门万泰沧海生物技术有限公司
	838,950.00
	2.80%

	支付疫苗款
	上海联合赛尔生物工程有限公司
	124,500.00
	0.42%

	支付疫苗款
	上海生物制品研究所有限责任公司
	698,710.00
	2.33%

	支付疫苗款
	深圳康泰生物制品股份有限公司
	40,860.00
	0.14%

	支付疫苗款
	深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司
	1,774,370.80
	5.91%

	支付疫苗款
	四川远大蜀阳药业有限责任公司
	42,960.00
	0.14%

	支付疫苗款
	同路生物制药有限公司
	17,720.00
	0.06%

	支付疫苗款
	武汉生物制品研究所有限责任公司
	1,179,360.00
	3.93%

	支付疫苗款
	玉溪沃森生物技术有限公司
	4,562,255.00
	15.21%

	支付疫苗款
	长春百克生物科技股份公司
	282,991.90
	0.94%

	支付疫苗款
	长春祈健生物制品有限公司
	801,000.00
	2.67%

	中心购进长春祈健水痘疫苗款项
	长春祈健生物制品有限公司
	204,000.00
	0.68%

	支付疫苗款项（误汇疫苗款）
	长春祈健生物制品有限公司
	204,000.00
	0.68%

	中心购进长春祈健水痘疫苗款项（收回退款）
	长春祈健生物制品有限公司
	-204,000.00
	0.68%

	韶关疾控支付疫苗款
	长春祈健生物制品有限公司
	17,000.00
	0.06%

	支付疫苗款
	长春生物制品研究所有限责任公司
	30,240.00
	0.10%

	支付疫苗款
	中国医学科学院医学生物学研究所
	738,160.00
	2.46%

	支付疫苗款
	中科生物制药股份有限公司
	28,000.00
	0.09%

	支付疫苗款
	重庆智飞生物制品股份有限公司
	6,298,711.00
	21.00%

	合计
	30,000,000.00
	100.00%


注：资料来源于《2021年疫苗成本财政资金支出明细表账》。

二、绩效分析

（一）绩效目标完成情况。

2021年市疾病预防控制中心为市辖武江、浈江两区16间疫苗接种单位采购非免疫规划疫苗（12个月）共214585剂次，其中所订购疫苗均符合国家质量要求，在一定程度上减少疫苗相关传染病的发生和发展，保障了人民群众的身体健康（详见表2）。

表2 绩效目标完成情况汇总表

	序号
	绩效目标
	工作量
	实际完成情况

	1
	采购疫苗支数（万支）
	12万支
	214585剂次

	2
	采购疫苗符合国家质量要求
	100%
	100%

	3
	预算资金执行率
	100%
	100%

	4
	总投入
	3000万元
	未超支

	5
	通过疫苗接种，防止相关疾病的流行，节省患者医疗费用，降低社会医疗支出。
	减少医疗支出
	减少医疗支出

	6
	通过疫苗接种，防止相关疾病的流行，节省患者医疗费用，降低社会医疗支出。
	100%
	100%

	7
	对环境造成负面影响情况
	未对环境造成负面影响
	0

	8
	降低疾病的发生，使相关疾病得到有效的持续控制，人民群众健康得到长效守护。
	降低
	降低

	9
	服务对象满意度
	大于95%
	100%


数据来源：《2021年非免疫规划疫苗验收单》（电子版）《2021年疫苗成本财政资金支出明细表账》《实际财政支出项目绩效自评报告》等。
绩效评价指标分析情况。

评价工作组根据《韶关市市级全面实施预算绩效管理工作方案（2019-2022年）》（韶府办发函〔2019〕36号）中关于共性评价指标、个性指标设置的要求，制定了本项目的评价指标体系，评定2021年市疾病预防控制中心疫苗成本项目资金使用的绩效得分为86.83分，绩效等级为“良”。具体指标分析如下：

1.投入

该指标主要考核项目前期投入的规范性等方面，包括论证决策、目标设置、保障措施、资金到位及资金分配5个四级指标，指标分值20分，评价得分15.70分，得分率为78.50%。
（1）论证决策

该指标反映项目资金是否经过可行性研究分析、是否经过集体会议协商，并咨询相关专家意见，包含论证充分性1个四级指标。指标分值4分，得分4分，得分率100.00%。

项目决策论证较充分。一是根据《中华人民共和国疫苗管理法》《关于印发广东省非免疫规划疫苗接种方案（2021年版）的通知》（粤卫疾控函〔2021〕6号）等文件精神，项目决策论证符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；二是项目实施与部门“承担上级下达的重大疾病预防控制指令性任务；负责组织全市疾病预防控制规划、方案的实施；组织开展疾病监测、暴发调查处置；负责免疫规划、预防性生物制品管理工作”等职责相关；与部门年度任务及中长期实施规划相对应；三是根据《疫苗成本项目可研及绩效目标承诺报告》，项目立项具有前期可行性研究报告，且具备实施的可行性条件。
（2）目标设置

该指标反映目标设置是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性等内容；是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图；是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，包含目标设置完整性、合理性和可衡量性3个四级指标。指标分值6分，得分3.2分，得分率53.33%。

在目标设置完整性上，项目绩效目标完整性有待提高。根据单位提供的“其他特定目标类－部门职能类二级项目”系统导出数据，项目设置绩效总目标、预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标以及预期达到的效果性指标，但缺乏阶段性目标，该处扣0.5分。

在目标设置合理性上，项目绩效目标与本年度部门预算资金相匹配，与年度工作任务计划一致，但分解指标合理性存在一些不足：一是年初预期指标值偏低，如数量指标“二类疫苗购置数量（120000支）”，实际完成二类疫苗购置214585支，完成率为178.82%，超出预期指标值1.78倍；二是指标归类有误，如时效指标“预算资金执行率（100%）”，该指标反映项目在执行过程中，专项资金实际支出情况，应为过程性指标，而非产出指标；经济效益指标及环境效益指标均为“通过疫苗接种，使婴幼儿减少疾病的发生，防止流行性疾病在区域内流行（提升）”，指标重复，且指标主要反映项目疫苗接种所产生的社会效益，而非经济效益或环境效益；三是部分指标个性化程度不足，如经济效益指标及环境效益指标“通过疫苗接种，使婴幼儿减少疾病的发生，防止流行性疾病在区域内流行（提升）”及成本指标“总投入3000万元”。该处扣1.8分。

在目标设置可衡量性上，部门能够将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务指标，但部分解指标可衡量性较弱。如经济效益指标及可持续性指标使用“减少”、“降低”的表述对指标值进行描述，不利于后续绩效管理及评价。该处扣0.5分。

（3）保障措施

该指标反映资金管理办法、项目管理办法或实施方案（计划）等制度是否完整；工作进度计划、预算安排是否合理、投入是否保障，包含保障制度完整性和计划安排合理性2个四级指标。指标分值2分，得分0.5分，得分率25.00%。

在保障制度完整性上，根据《财务管理制度》《关于印发<加强财政专项资金管理使用监督的实施方案>的通知》（韶财监〔2015〕11号），部门内部财务管理制度及专项资金管理办法完整、合规，且能够按照相关规定执行。同时，部门制定并出台了《关于印发〈韶关市疾病预防控制中心疫苗质量管理体系制度汇编（试行）〉的通知》（韶疾控〔2019〕128号），为采购疫苗的质量提供制度保障；但未见预算绩效管理制度，预算绩效管理不够精细化，该处扣0.5分。

在计划安排合理性上，市疾病预防控制中心基本按照辖区内浈江、武江两区各接种单位每月上报的采购计划开展工作，从年度整体工作来看，市疾病预防控制中心并未针对疫苗成本项目所需达到的预期目标或工作任务制定具体的项目实施计划及执行进度安排，该处不得分。
（4）资金到位
该指标反映各类来源资金到位率及资金到位及时性，以财政资金到达用款单位为准，包含资金到位率、资金到位及时性2个四级指标。指标分值5分，得分5分，得分率100.00%。

2021年疫苗成本经费及时且足额到位。根据《关于下达2021年度实际部门预算的通知》（韶财预〔2021〕10 号），2021年预算金额为3,000万元，实际到位金额为3,000万元，资金到位率为100%。同时，2021年市疾病预防控制中心疫苗成本项目经费于2021年2月19日下达至市疾控中心，资金到位及时。

（5）资金分配
该指标反映资金分配的合理性，是否有助于实现资金的绩效目标，包含资金分配合理性1个四级指标。指标分值3分，得分3分，得分率100.00%。

经单位反馈，疫苗成本项目存在特殊性，疫苗采购成本资金（3000万元）仅作为“垫付资金”、“周转资金”的用途使用。同时，根据相关工作要求，市疾控中心主要依据浈江、曲江两区16间接种单位上报的非免疫规划疫苗数量及单价标准来使用该笔资金，即项目资金支出主要以项目实际产生的费用为额度分配依据。因此，预算资金分配依据较合理、充分。
2.过程

该指标主要考核项目实施过程的规范性等方面，包括资金支付、支出规范性、实施程序及管理情况4个四级指标，指标分值22分，评价得分18.20分，得分率82.72%。
（1）资金支付
该指标反映各类资金的实际支出情况，以用款单位财政资金实际支出金额为依据，包含资金支出率1个四级指标。指标分值8分，得分8分，得分率100.00%。

2021年疾病预防控制中心疫苗成本项目预算金额为3,000万元，实际支出3,000万元，资金支出率为100%。
（2）支出规范性
该指标反映预算执行的规范性和事项支出的合规性，如资金管理、费用标准、支付是否符合有关制度规定，是否存在超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出等，包含支出规范性1个四级指标。指标分值6分，得分6分，得分率100.00%。

项目资金主要用于浈江、武江两区16间接种单位非免疫规划疫苗的采购，该笔资金按照直接支付流程拨付至各非免疫规划疫苗生产厂家。根据部门提供的《2021年资金使用明细账》及相关记账凭证，事项支出符合部门预算批复用途及政府采购的程序和流程，不存在截留、挤占、挪用等情况。
（3）实施程序
该指标考核项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等是否执行相关制度规定，包含实施程序规范性1个四级指标。指标分值4分，得分4分，得分率100.00%。
整体看来，项目实施程序较规范。一是部门能够按照《关于印发广东省非免疫规划疫苗集中采购实施方案的通知》(粤卫规〔2020〕4号)相关规定，开展浈江、武江两区非免疫规划疫苗采购工作；二是疫苗订购工作由市疾病预防控制中心供应综合科承担，现共有工作人员9名，主要负责疫苗订购、仓储管理，冷链配送等工作，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位；三是疫苗采购流程为：市疾病预防控制中心收到相应接种单位疫苗接种需求订单，每月在广东省药品交易平台订购一次非免疫规划疫苗，由生产企业或委托有相关资质配送商配送到中心，中心再按订单统一配送到各接种单位。根据《2021年非免疫规划疫苗验收单》（电子版）及其他相关佐证材料，二类疫苗采购验收程序较完整，符合《韶关市疾病预防控制中心疫苗质量管理体系制度汇编（试行）》相关验收规范。

（4）管理情况
该指标考核部门是否指定相关处室或专人负责本项目绩效管理工作；同时反映资金使用单位管理机制制定及执行情况，包含组织管理机构设立情况、监管有效性2个四级指标。指标分值4分，得分0.2分，得分率5.00%。
在组织管理机构设立情况上，韶关市疾病预防控制中心直属韶关市卫生健康局，通过查询韶关市卫生健康局门户网及依据《2021年疫苗成本项目市级财政支出项目绩效自评报告》，项目单位未指定相关处室或专人负责绩效管理工作，该处不得分。

在监管有效性上，项目监管机制较健全，且执行有效。根据《关于印发〈加强财政专项资金管理使用监督的实施方案〉的通知》（韶财监〔2015〕11号）《关于印发广东省非免疫规划疫苗接种方案（2021年版）的通知》（粤卫疾控函〔2021〕6号）及《 关于印发广东省非免疫规划疫苗集中采购实施方案的通知》（粤卫规〔2020〕4号），专项资金及疫苗采购监管制度比较健全，且执行较有效。但由于市辖浈江、武江两区未设置区级疾病预防控制中心，疫苗采购计划经区级卫生健康局审批再报市疾病预防控制中心，程序繁琐，常出现因计划上报不及时，导致订购失效，最终影响厂家送苗及时性。从组织管理上看，存在以下两个问题：一是监管职责落实不明晰。经单位反馈，两区接种单位不受市疾病预防控制中心监管，导致资金使用单位无法对疫苗接种单位进行监管，不利于发挥财政资金最大效能；二是部门对疫苗接种单位上报接种计划的约束性不强，如未对疫苗的申请采购的厂家、价格标准及疫苗使用或库存情况进行规范，易导致疫苗库存积压或同类疫苗成本虚高等情况，该处扣1.8分。

3.产出

该指标主要从预算控制、产出数量、产出质量及产出时效4方面考核项目产出。该指标分值为37分，评价得分36.20分，得分率为97.84%。
（1）预算控制
该指标反映事项预算控制的合理性及项目计划成本与实际成本占比的情况，包含预算成本控制率和预算成本节约2个四级指标。指标分值7分，得分7分，得分率100.00%。

2021年项目成本预算金额为3,000万元，实际支出3,000万元，未产生超额开支，成本控制率为100%。

根据《疫苗成本项目可研及绩效目标承诺报告》，市疾控中心主要通过广东省第三方药品电子交易平台集中采购，疫苗价格由全省统一制定，不存在成本或利润控制的空间，该指标不扣分。
（2）产出数量
该指标通过考核非免疫疫苗采购数量来反映项目实施的产出数量，包含采购疫苗数量1个四级指标。指标分值5分，得分5分，得分率100.00%。2021年，计划采购非免疫规划疫苗120000剂次，实际完成采购214585剂次，完成率为178.82%。

（3）产出质量
该指标通过考核项目所采购非免疫规划疫苗是否达标，采购是否合规；疫苗和冷链系统平台是否正常运转及接种所采购非免疫规划疫苗安全事故发生情况来反映项目实施的产出质量，包含疫苗达标率、疫苗采购合规率、疫苗和冷链系统平台正常运转率及疫苗安全事故数4个四级指标。指标分值20分，得分20分，得分率为100.00%。
2021年，市辖浈江、武江两区非免疫规划疫苗采购均由市控中心根据《 关于印发广东省非免疫规划疫苗集中采购实施方案的通知》（粤卫规〔2020〕4号）文件精神，统一向广东省药品交易平台采购，疫苗采购符合相关程序规定。根据《2021年非免疫规划疫苗验收单》（电子版），2021年所采购二类疫苗数量为214585剂次，达标疫苗数量为214585剂次，达标率为100%，且市疾病预防控制中心疫苗和冷链系统平台正常运转率为100%。

从疫苗接种安全事故来看，疑似预防接种异常反应按发生原因可分成不良反应、疫苗质量事故、接种事故、偶合症及心因性反应5种类型，其中不良反应包括：一般反应（一般反应症状诊断（发热/红肿/硬结等））和异常反应（惊厥、过敏反应－过敏性皮疹、全身化脓性感染－脓毒血症、血小板减少性紫癜（症）及其他初步临床诊断，如无菌性脑炎等）两种。根据《非免疫规划疫苗异常反应汇总表》及浈江、武江两区《二类疫苗接种累计汇总表》，2021年浈江、武江两区非免疫性疫苗接种剂次为163698剂次，其中接种疫苗的人群中，异常反应人数为13人，占比为0.0079%，该类反应主要由疫苗本身所固有的特性引起的，不属于疫苗安全事故范畴，该指标不扣分。

（4）产出时效
该指标主要通过考核非免疫规划疫苗每月配送至疾控中心的时间来考量疫苗配送的及时性，包含疫苗计划接种每月完成及时性1个四级指标。指标分值5分，得分4.20分，得分率84.00%。

根据《2021年非免疫规划疫苗验收单》（电子版），2021年共计购买非免疫规划疫苗214585剂次，分344批配送至市疾病预防控制中心，其中按时于每月15日前完成配送的疫苗批次为289批，未能按时完成配送的疫苗批次为55批，配送及时率为84.01%，该指标扣0.8分。

表5 2021年非免疫规划疫苗未及时配送情况汇总表

	日期
	供商名称
	商品名称

	2021-02-22
	北京科园信海医药经营有限公司
	双价人乳头瘤病毒吸附疫苗

	
	北京科园信海医药经营有限公司
	双价人乳头瘤病毒吸附疫苗

	2021-02-23
	兰州生物制品研究所有限责任公司
	口服轮状病毒活疫苗

	
	兰州生物制品研究所有限责任公司
	b型流感嗜血杆菌结合疫苗

	
	武汉生物制品研究所有限责任公司
	肠道病毒71型灭活疫苗（Vero细胞）

	2021-03-30
	厦门万泰沧海生物技术有限公司
	双价人乳头瘤病毒疫苗（大肠杆菌）

	
	厦门万泰沧海生物技术有限公司
	双价人乳头瘤病毒疫苗（大肠杆菌）

	2021-04-16
	中国医学科学院医学生物学研究所
	Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗（Vero细胞）

	2021-04-23
	重庆智飞生物制品股份有限公司
	四价人乳头瘤病毒疫苗（酿酒酵母）

	2021-04-26
	艾美卫信生物药业（浙江）有限公司
	腮腺炎减毒活疫苗

	
	厦门万泰沧海生物技术有限公司
	双价人乳头瘤病毒疫苗（大肠杆菌）

	2021-05-24
	厦门万泰沧海生物技术有限公司
	双价人乳头瘤病毒疫苗（大肠杆菌）

	2021-06-16
	北京智飞绿竹生物制药有限公司
	A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗

	
	长春祈健生物制品有限公司
	水痘减毒活疫苗

	
	长春祈健生物制品有限公司
	水痘减毒活疫苗

	
	长春祈健生物制品有限公司
	水痘减毒活疫苗

	
	重庆智飞生物制品股份有限公司
	四价人乳头瘤病毒疫苗（酿酒酵母）

	
	重庆智飞生物制品股份有限公司
	口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗（Vero细胞）

	
	重庆智飞生物制品股份有限公司
	九价人乳头瘤病毒疫苗（酿酒酵母）

	2021-06-22
	辽宁成大生物股份有限公司
	冻干人用狂犬疫苗（Vero细胞）

	2021-06-23
	厦门万泰沧海生物技术有限公司
	双价人乳头瘤病毒疫苗（大肠杆菌）

	2021-06-30
	北京民海生物科技有限公司
	无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗

	
	北京民海生物科技有限公司
	无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗

	2021-07-16
	北京民海生物科技有限公司
	b型流感嗜血杆菌结合疫苗

	
	北京民海生物科技有限公司
	23价肺炎球菌多糖疫苗

	
	北京民海生物科技有限公司
	23价肺炎球菌多糖疫苗

	2021-07-20
	宁波荣安生物药业有限公司
	冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）

	
	厦门万泰沧海生物技术有限公司
	双价人乳头瘤病毒疫苗（大肠杆菌）

	
	重庆智飞生物制品股份有限公司
	九价人乳头瘤病毒疫苗（酿酒酵母）

	2021-08-17
	北京智飞绿竹生物制药有限公司
	A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗

	
	重庆智飞生物制品股份有限公司
	九价人乳头瘤病毒疫苗（酿酒酵母）

	
	重庆智飞生物制品股份有限公司
	四价人乳头瘤病毒疫苗（酿酒酵母）

	2021-09-16
	长春生物制品研究所有限责任公司
	四价流感病毒裂解疫苗

	
	上海荣盛生物药业有限公司
	水痘减毒活疫苗

	
	上海荣盛生物药业有限公司
	水痘减毒活疫苗

	2021-09-17
	上海生物制品研究所有限责任公司
	水痘减毒活疫苗

	2021-09-23
	长春生物制品研究所有限责任公司
	四价流感病毒裂解疫苗

	
	华兰生物疫苗股份有限公司
	四价流感病毒裂解疫苗

	
	中国医学科学院医学生物学研究所
	肠道病毒71型灭活疫苗（人二倍体细胞）

	2021-10-20
	北京首惠医药有限公司
	流感病毒裂解疫苗

	2021-10-21
	深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司
	流感病毒裂解疫苗

	2021-10-25
	北京科园信海医药经营有限公司
	双价人乳头瘤病毒吸附疫苗

	2021-10-27
	重庆智飞生物制品股份有限公司
	九价人乳头瘤病毒疫苗（酿酒酵母）

	
	重庆智飞生物制品股份有限公司
	四价人乳头瘤病毒疫苗（酿酒酵母）

	2021-10-28
	北京科兴生物制品有限公司
	流感病毒裂解疫苗

	2021-11-16
	长春生物制品研究所有限责任公司
	四价流感病毒裂解疫苗

	2021-11-17
	北京科园信海医药经营有限公司
	重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母）

	2021-11-23
	北京科兴生物制品有限公司
	流感病毒裂解疫苗

	
	北京科兴生物制品有限公司
	流感病毒裂解疫苗

	
	重庆智飞生物制品股份有限公司
	四价人乳头瘤病毒疫苗（酿酒酵母）

	2021-11-29
	长春卓谊生物股份有限公司
	冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）

	
	成都欧林生物科技股份有限公司
	吸附破伤风疫苗

	
	成都欧林生物科技股份有限公司
	A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗

	2021-12-20
	北京民海生物科技有限公司
	23价肺炎球菌多糖疫苗

	2021-12-31
	上海荣盛生物药业有限公司
	水痘减毒活疫苗


3.效益

该指标主要从社会效益、可持续发展及满意度3方面考核项目效果。该指标分值为21分，评价得分16.73分，得分率为79.67%。

（1）社会效益
该指标主要通过疫苗高覆盖率是否显著降低相关疾病流行和暴发及群众资源接种非免疫规划疫苗接种是否形成群体免疫，减少疾病传播的可能来考核，包含降低相关疾病流行和暴发率及儿童免疫规划疫苗接种形成群体免疫间接保护2个四级指标。指标分值12分，得分9分，得分率为75.00%。

项目资金主要用于浈江、武江两区16间接种单位非免疫规划疫苗的采购，但非免疫规划疫苗属于自费疫苗，接种情况与接种者意愿具有较强的关联性，难以量化，且国家并未对非免疫规划疫苗设定相关量化标准或要求，该指标不考核。

非免疫规划疫苗作为免疫规划疫苗的重要补充，针对影响非免疫规划疫苗接种的因素，积极开展宣传教育、因势利导，提升公众健康和防病知识，能够有效发挥预防接种促进全民健康的保护作用，对降低相关疾病流行和暴发具有一定积极作用。且经单位反馈，疫苗相关疾病发病率处于较低水平，但未见相关佐证材料，如二类疫苗采购数量占比、疫苗相关疾病发病率趋势及非免疫规划疫苗接种覆盖情况等，该处扣3分。

社会效益指标合计扣3分。

（2）可持续发展
该指标主要通过浈江、武江两区预防接种健康防病知识知晓程度来考核，包含适龄儿童预防接种健康防病知晓率1个四级指标。指标分值6分，得分5分，得分率83.33%

通过线上调查的方式，共发放问卷233份，回收有效问卷233份，其中所接种疫苗类型为免疫规划疫苗群体62份，非免疫规划疫苗群体171份。针对第13题“您对疫苗接种的健康防病知识的知晓程度如何？”，171名属于非免疫规划疫苗接种的被调查者中，68人表示非常知晓，74人表示比较知晓，25人表示一般，1人表示不太知晓，3人表示完全不知晓，综合知晓度
为83.39%，该指标扣1分。
（3）满意度
该指标反映项目覆盖范围内服务对象数的满意度情况，包含疫苗接种满意度1个四级指标。指标分值3分，得分2.73分，得分率91.00%。

通过线上调查的方式，共发放问卷233份，回收有效问卷233份，其中所接种疫苗类型为免疫规划疫苗群体62份，非免疫规划疫苗群体171份。针对第14题“您对疫苗接种的整体工作满意度如何？”，171名属于非免疫规划疫苗接种的被调查者中，131人表示很满意，30人表示满意，1人表示一般，0人表示不满意，9人表示很不满意，综合满意度
为90.99%，该指标扣0.27分。
三、评价结论
通过分析项目单位提供的相关资料、管理办法、项目合同，结合资料审核，专家评审、现场核实开展问卷调查等情况，经综合评定，2021年市疾病预防控制中心疫苗成本项目绩效评价得分86.83分，绩效等级为“良”。一级指标具体情况见图1。
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图1 一级指标得分情况
主要绩效

二类疫苗集中采购，着力加强统筹管理。

非免疫规划疫苗经市疾病预防控制中心统一采购和实施，保证了冷链运输和储存等各个环节的规范性，有效解决二类疫苗流通混乱的问题，使疫苗的安全性得到了有效保障；对社会大众来说，提供二类疫苗接种，在一定程度上使得某些传染性疾病发病率降低，人体健康得到更广泛的保护。

各项工作运作良好，有效保障疫苗接种。
2021年，市疾病预防控制中心非免疫规划疫苗采购、接收、储存、分配等工作运作良好。一是完成非免疫规划疫苗采购214585剂次，超额完成采购任务；二是订购非免疫规划疫苗均符合国家质量要求，疫苗验收达标率为100%；三是疫苗配送及时率为84.01%，有效保障浈江、武江两区16间接种单位非免疫规划疫苗每月接种供应要求。

长效管理机制健全，强力推进冷链管理。
疫苗的储存和运输方式是确保疫苗安全有效的主要环节。市疾病预防控制中心于2019年11月27日制定并出台了《韶关市疾病预防控制中心疫苗质量管理体系制度汇编（试行）》（以下简称“管理体系”），为疫苗采购、分发和使用管理提供制度保障。

目前，市疾病预防控制中心严格按照《中华人民共和国疫苗管理法》、《管理体系》及《关于印发广东省非免疫规划疫苗集中采购实施方案的通知》（粤卫规〔2020〕4号）等文件精神，规范操作二类疫苗采购及分发。同时，2021年市疾病预防控制中心疫苗及冷链系统平台正常运转率为100%，有效保障疫苗的质量和效价，确保疫苗贮存和运输的全过程始终处于规定的温度环境下，不脱离冷链，为广大接种者的健康保驾护航。
存在问题

编制源头约束不足，执行管理有待加强。

部门对疫苗接种单位上报接种计划的约束性不强，如未对疫苗的申请采购的厂家、价格标准、规格及疫苗使用或库存情况等进行规范，易导致疫苗库存积压或同类疫苗成本虚高等现象。经单位反馈，市疾病预防控制中心与市辖浈江、武江两区非直接上下级关系，且采购计划需经区级卫生健康局审核再报市疾病预防控制中心，中心无法对上报计划进行规范。
监管主体职责模糊，监管体系不够健全。
由于市辖浈江、武江两区未设置区级疾病预防控制中心，疫苗采购计划经区级卫生健康局审批再报市疾病预防控制中心，程序繁琐，常出现因计划上报不及时，导致订购失效，最终影响厂家送苗及时性。经单位反馈，两区接种单位与疾控中心非直接上下级关系，资金使用单位无法对疫苗接种单位进行监管，监管职责落实不明晰，不利于发挥财政资金最大效能。
绩效管理不够精细化，绩效目标有待优化。
从绩效目标设置上来看，一方面是未见预算绩效管理制度，预算绩效管理不够精细化；另一方面是分解指标合理性及可衡量性存在一些不足：一是绩效目标设置不完整，缺乏阶段性指标；二是指标归类有误，如数量指标“二类疫苗购置数量（120000支）”，实际完成二类疫苗购置214585支，完成率为178.82%，超出预期指标值1.78倍；二是指标归类有误，如时效指标“预算资金执行率（100%）”，该指标反映项目在执行过程中，专项资金实际支出情况，应为过程性指标，而非产出指标；经济效益指标及环境效益指标均为“通过疫苗接种，使婴幼儿减少疾病的发生，防止流行性疾病在区域内流行（提升）”，指标重复，且指标主要反映项目疫苗接种所产生的社会效益，而非经济效益或环境效益；三是部分指标个性化程度不足，如经济效益指标及环境效益指标“通过疫苗接种，使婴幼儿减少疾病的发生，防止流行性疾病在区域内流行（提升）”及成本指标“总投入3000万元”。
对策或建议

重视编制源头约束，强化项目执行管理。

一是制定疫苗接种单位采购计划上报标准或规范，合理编制项目资金分配原则，明确资金分配测算依据，关注预算执行管理，促进增强预算约束力；二是重视预算编制的初始申报环节，应结合年度工作目标、阶段性工作计划，财务、业务等部门共同会商，统筹财政资金，立足于项目“闭环”管理，科学、全面、准确、规范地编制预算，促进预算编制“精细化”。
明确监管主体单位，切实发挥监管职责。

明确项目监管单位或成立专项资金监督管理小组，设立浈江、武江两区区级疾病预防控制中心。着力加强项目监管力度，贯彻落实专项资金“谁使用、谁监管”，充分发挥监管指导职责，切实加强政府投资项目事前、事中、事后监管力度，强化责任落实，整合资源、形成纵横联动的有效监管体系。
健全绩效管理制度，加快推进管理工作。

一是加快预算绩效管理制度修订工作。完善全面实施预算绩效管理后配套制度的空缺，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，打造“事前、事中、事后”的绩效管理链条，形成“立项有评估、编制有目标、执行有监控、完成有评价、评价有反馈、反馈有应用”的绩效管理闭环系统，将过去“碎片化、零散化”的绩效管理制度提升为“完整、科学、全面”的系列制度，加快推进预算绩效管理工作；二是加强绩效管理培训，进一步强化绩效管理意识。通过预算编制布置培训会、组建工作交流群、第三方中介一对一现场辅导培训等多种形式，加强对各业务经办人的培训，提升各业务经办人绩效意识。

附件：1.2021年市疾病预防控制中心疫苗成本项目绩效评价

体系表

      2.2021年市疾病预防控制中心疫苗成本项目评价小

组成员名单

附件1
2021年市疾病预防控制中心疫苗成本项目绩效评价体系表

	评价指标
	指标解释
	得分
	得分或扣分原因

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	四级指标
	
	
	

	投入
	20
	项目立项
	12
	论证
决策
	4
	论证充分性
	4
	考核项目论证依据充分性，立项是否合法合规。
	4
	根据单位提供的《疫苗成本项目可研及绩效目标承诺报告》，项目立项具有前期可行性研究报告，项目具备实施的可行性条件。同时，项目决策论证符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，与部门职责相关，且与部门年度任务及中长期实施规划相对应。
该指标得4分。

	
	
	
	
	目标
设置
	6
	完整性
	2
	设定的绩效目标是否完整。
	1.5
	根据单位提供的《其他特定目标类－部门职能类二级项目导入》，项目设置绩效总目标、预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标以及预期达到的效果性指标，但缺乏阶段性目标，绩效目标完整性有待提高。

	
	
	
	
	
	
	合理性
	2
	设定的绩效目标是否合理。
	0.2
	项目绩效目标与本年度部门预算资金相匹配，与年度工作任务计划一致，但分解指标合理性存在年初预期指标值偏低；指标归类有误以及部分指标名称过长或过短，指标个性化程度不足等问题。该指标得0.5分。

	
	
	
	
	
	
	可衡量性
	2
	绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。
	1.5
	部门能够将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务指标，但分解指标可衡量性较弱。该指标得0.5分。

	
	
	
	
	保障
措施
	2
	制度完整性
	1
	主要评价为加强预算绩效管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整。
	0.5
	部门内部财务管理制度及专项资金管理办法完整、合规，且能够按照相关规定执行；二是制定并出台了《关于印发<韶关市疾病预防控制中心疫苗质量管理体系制度汇编（试行）>的通知》（韶疾控〔2019〕128号），为疫苗购置质量提供制度保障；但未见预算绩效管理制度，预算绩效管理意识薄弱，该处扣0.5分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
该指标合计得0.5分。

	
	
	
	
	
	
	计划安排合理性
	1
	主要评价为完成项目而制定的计划保障情况。
	0
	从年度整体工作来看，市疾病预防控制中心基本按照辖区内浈江、武江两区各接种单位每月上报的采购计划开展工作，未针对疫苗成本项目所达到的预期目标制定具体的项目实施计划及执行进度安排，计划安排缺乏合理性，该指标得0分。

	
	
	资金落实
	8
	资金
到位
	5
	资金到位率
	3
	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
	3
	根据《关于下达2021年度实际部门预算的通知》（韶财预〔2021〕10 号），2021年预算金额为3,000万元，实际到位金额为3,000万元，资金到位率为100%，该指标得3分。

	
	
	
	
	
	
	资金到位及时性
	2
	实际资金到位时间与预期预算资金到位时间比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
	2
	根据《关于下达2021年度实际部门预算的通知》（韶财预〔2021〕10 号），2021年市疾病预防控制中心疫苗成本项目经费于2021年2月19日下达至市疾控中心，资金到位及时，该指标得2分。

	
	
	
	
	资金
分配
	3
	资金分配合理性
	3
	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
	3
	经单位反馈，疫苗成本项目存在特殊性，疫苗采购成本资金（3000万元）仅作为“垫付资金”“周转资金”的用途使用。同时，根据相关工作要求，市疾控中心主要依据浈江、曲江两区16间接种单位上报的非免疫规划疫苗数量及单价标准来使用该笔资金，即项目资金支出主要以项目实际产生的费用为额度分配依据。因此，预算资金分配依据较合理、充分。该指标得3分。

	过程
	22
	资金
管理
	14
	资金
支付
	8
	资金支出率
	8
	资金支出是否达到年初制定目标。
	8
	2021年预算金额为3,000万元，实际支出3,000万元，该指标得分=（3,000万元/3,000万元）*100%*指标分值=8分。

	
	
	
	
	支出规范性
	6
	支出规范性
	6
	项目使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门预算资金的规范运行和安全运行情况。
	6
	根据部门提供的《2021年资金使用明细账》及相关记账凭证，事项支出符合部门预算批复用途及政府采购的程序和流程，该指标得6分。

	
	
	事项管理
	8
	实施
程序
	4
	程序规范性
	4
	项目实施是否符合相关的管理制度的规定，用以反映考核项目的规范运行和安全运行情况。
	4
	根据《2021年非免疫规划疫苗验收单》（电子版），二类疫苗采购验收程序完整，符合《韶关市疾病预防控制中心疫苗质量管理体系制度汇编（试行）》相关验收规范。该指标合计得4分。

	
	
	
	
	管理
情况
	4
	组织管理机构设立情况
	2
	主要考核对项目管理相关组织机构的设立情况。
	0
	韶关市疾病预防控制中心直属韶关市卫生健康局，通过查询韶关市卫生健康局门户网及依据《2021年疫苗成本项目市级财政支出项目绩效自评报告》，项目单位未指定相关处室或专人负责绩效管理工作，该指标不得分。

	
	
	
	
	
	
	监管有效性
	2
	项目是否为保障资金安全、规范运行而采取必要的监控措施，用以反映和考核项目资金运行的控制情况。
	0.2
	项目专项资金及疫苗采购监管制度较健全，且执行较有效。但监管职责落实不明晰，不利于发挥财政资金最大效能，该处扣1.8分。
该指标合计得0.2分。

	产出
	37
	经济性
	7
	预算
控制
	7
	成本控制率
	4
	考核项目完成成本控制情况。
	4
	2021年项目成本预算金额为3,000万元，实际支出3,000万元，未产生超额开支，成本控制率为100%，该指标得4分。

	
	
	
	
	
	
	成本节约
	3
	考核完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
	3
	依据项目的特殊性，市疾控中心主要通过“广东省第三方药品电子交易平台”集中采购，疫苗价格为全省统一价格，不存在通过向疫苗生产企业私自采购，不存在利润控制的空间，该指标得3分。

	
	
	效率性
	30
	产出
数量
	5
	采购疫苗数量
	5
	考核2021年度浈江、武江两区非免疫规划疫苗采购数量。
	5
	2021年计划采购非免疫规划疫苗120000剂，实际完成采购214585剂，完成率为178.82%，该指标得5分。

	
	
	
	
	产出
质量
	20
	疫苗达标率
	5
	考核采购疫苗符合接种要求。
	5
	根据《2021年非免疫规划疫苗验收单》（电子版），2021年所采购二类疫苗数量为214585剂次，达标疫苗数量为214585剂次，达标率为100%，该指标得5分。

	
	
	
	
	
	
	疫苗采购合规率
	5
	考核采购疫苗符合程序要求。
	5
	疫苗采购由市疾病预防控制中心根据《 关于印发广东省非免疫规划疫苗集中采购实施方案的通知》（粤卫规〔2020〕4号）文件精神，统一向广东省药品交易平台采购，疫苗采购符合相关程序规定，该指标得5分。

	
	
	
	
	
	
	疫苗和冷链系统平台正常运转率
	5
	考核疫苗和冷链系统平台正常运转情况
	5
	经现场评价，市疾病预防控制中心疫苗和冷链系统平台正常运转率为100%，该指标得5分。

	
	
	
	
	
	
	疫苗安全事故数
	5
	考核疫苗安全事故情况。
	5
	2021年浈江、武江两区非免疫性疫苗接种剂次为163698剂次，其中接种疫苗的人群中，异常反应人数为13人，占比为0.0079%，属于一般反应，该指标得5分。

	
	
	
	
	产出
时效
	5
	疫苗计划接种每月完成及时性
	5
	考核疫苗计划接种每月配送及时性。
	4.20 
	2021年共计购买非免疫规划疫苗分344批配送至市疾控中心，其中按时于每月15日前完成配送的疫苗批次为289批，未能按时完成配送的疫苗批次为55批，配送及时率为84.01%，该指标得分=84.01%*指标分值=4.20分。

	效益
	21
	效益性
	18
	社会
效益
	12
	降低相关疾病流行和暴发率
	6
	考核相关疾病流行和暴发情况。
	3
	经单位反馈，疫苗相关疾病发病率处于较低水平，但未见相关佐证材料，如疫苗采购数量、规格、各种二类疫苗采购占比、疫苗相关疾病发病率数据统计及非免疫规划疫苗接种覆盖情况等。该指标得3分。

	
	
	
	
	
	
	儿童免疫规划疫苗接种形成群体免疫间接保护
	6
	考核儿童免疫规划疫苗接种产生社会效益情况。
	6
	项目资金主要用于浈江、武江两区16间接种单位非免疫规划疫苗的采购，而非免疫疫苗接种率难以量化，且国家并未对非免疫规划疫苗设置接种率等相关量化标准，该指标不考核。

	
	
	
	
	可持续发展
	6
	适龄儿童预防接种健康防病知晓率
	6
	考核适龄儿童预防接种健康防病知晓率。
	5
	通过线上调查的方式，共发放问卷233份，回收有效问卷233份，综合知晓度为83.39%。该指标=83.39%*6=5分。

	
	
	公平性
	3
	满意度
	3
	疫苗接种满意度
	3
	考核对接种疫苗满意度。
	2.73
	通过线上调查的方式，共发放问卷233份，回收有效问卷233份综合满意度为90.99%。该指标=90.99%*指标分指标=2.73分。

	合计
	100
	-
	100
	-
	100
	-
	100
	-
	86.83
	


附件2
2021年韶关市疾病预防控制中心疫苗成本项目小组成员名单

	序号
	分工
	姓名
	职务/职称
	本次评价中负责的工作

	1
	评价机构负责人
	易中华
	建筑工程造价高级工程师
	总负责人

	2
	项目负责人
	王德华
	项目经理
	整体组织统筹项目进度及质量

	3
	绩效专家
	于铁山
	副教授
	整体评价质量把控，包括绩效指标体系设计、现场评价等

	4
	绩效专家
	李森科
	高级经济师、国际注册会计师
	整体评价质量把控，绩效报告审核

	5
	财务专家
	李冰
	高级会计师
	整体把控财务评审质量，进行现场评价

	6
	行业专家
	邹晋
	高级劳动关系协调师
	整体把控评价质量，进行现场评价

	7
	行业专家
	杨丽杰
	中级建筑经济师
	整体把控评价质量，进行现场评价

	8
	项目成员
	李吉霞
	项目专员
	沟通对接，收集材料，资料评审，撰写评价报告

	9
	项目成员
	林衣丰
	项目专员
	沟通对接，收集材料，资料评审，撰写评价报告


� 申报系统导入数据：其他特定目标类-部门职能类二级项目导入-2021疫苗成本项目


�  注：综合知晓度为知晓度加权平均得分，即非常知晓系数为1，比较知晓系数为0.8，一般系数为0.6，不太知晓系数为0.4，完全不知晓系数为0。


�  注：综合满意度为知晓度加权平均得分，即非常知晓系数为1，比较知晓系数为0.8，一般系数为0.6，不太知晓系数为0.4，完全不知晓系数为0。





