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韶财绩〔2023〕81 号

关于印发韶关市 2022 年度市区桥梁、隧道等
市政设施养护项目绩效自评复核报告的通知

市市政管理中心:

根据《韶关市财政局关于开展 2023 年市级财政重点评价

及绩效自评复核工作的通知》（韶财绩〔2023〕28 号）的要

求，我局组织第三方评价机构成立评审小组，对你单位报送

的 2022 年韶关市 2022 年度市区桥梁、隧道等市政设施养护

项目资金相关材料进行审核，形成了复审意见。

一、项目基本情况
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韶关市2022年度市区桥梁、隧道等市政设施养护项目预算

为1000万元，计划用于开展韶关市区50座桥及5座隧道等附属

设施的管理、养护和维修及桥梁、隧道的应急抢险抢修工作，

保障桥梁隧道设施的完好及正常使用。截至2022年12月31日，

提交市财政支付申请为998.74万元，实际支付执行数为754.31

万元。资金主要用于支付2022年桥梁隧道的管理、养护和维修

的人员劳务费、电费、工程款，以及2020年与2021年尚未支付

的工程款、电费、助航标志维护费等。

二、审核结果

评审小组从投入、过程、产出、效益等四方面对项目单位

报送的自评材料进行审核，评定韶关市2022年度市区桥梁、隧

道等市政设施养护项目绩效得分为78分，绩效等级为“中”( 各

指标得分情况见附件)。

三、存在问题

（一）缺少资金管理办法，不利于对资金使用进行有效监

管。

韶关市市政管理中心缺少针对桥梁、隧道等市政设施养护

资金的资金管理制度，无法对项目资金的使用进行有效监管，

存在项目经费列支单位日常公用经费的问题。

根据《韶关市市政管理中心2017-2021年6月的桥梁隧道养

护管理经费适用情况专项审计报告》，在2017至2021年6月的
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经费管理中存在在项目经费列支单位日常公用经费的问题，包

括在韶关市市区桥梁隧道等市政设施养护费中列支法律顾问

费等等。但经审计报告指出后，2022年资金支出中仍存在从市

区桥梁、隧道等市政设施养护项目列支单位日常公用经费的情

况。包括2022年3月31日支付中心法律服务定点议价4万元、

2022 年 4 月 30 日 支 付 2022 年 汽 车 保 险 费 （ 粤

F-SX020/SX021/SX025）1.10万元、2022年9月21日支付2023年

汽车保险费（粤F-1S972、FX038）0.98万元、2022年1月31日

支付粤FSX020等5辆汽车维修费3.43万元等。

（二）绩效目标设置科学性和严谨性有待加强，难以全面

体现项目实施效果。

项目绩效目标和绩效指标设置的科学性和严谨性有待加

强，存在绩效目标与绩效指标内容不一致、绩效指标全面性和

合理性不足等问题。

一是绩效目标与及绩效指标存在内容不一致的情况。如同

一个项目绩效目标导出表，项目基本信息导出中的“项目基本

信息”子表中的实施内容为“韶关市区51座桥梁，5座隧道等

设施的管理、日常养护和维修及桥梁、隧道的应急抢险抢修”，

但在“项目绩效指标”子表中，数量指标为“50座桥梁，5座

隧道”；再如，2023年4月6日编写的加盖公章版的自评报告中，

项目实施主要内容、目标科学性、成本控制等部分均为“53座
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桥梁6座隧道”，与年初申报的绩效目标也存在项目范围存在

不一致的情况，目标填报的合理性和严谨性有待加强。

二是绩效指标的全面性不足，无法全面反映项目总体目标。

项目的总体目标为：“桥梁普通结构桥梁养护等级达到C级以

上水平，特殊结构桥梁养护等级达到合格等级”。根据《韶关

市住房和城乡建设管理局关于市区桥梁、隧道等市政设施维护

有关问题的请示》，存在1座E级（危险状态）、3座D级（不合

格）桥梁亟待维修加固。但所设置的绩效指标中，质量指标和

社会效益等指标均未有“桥梁养护等级达到C级以上水平”、

“隧道养护等级达到3类以上水平”、“特殊结构桥梁养护等

级达到合格等级”等指标，难以全面反映项目总体目标。

三是项目作为直接与群众息息相关的民生项目，未设置

“群众满意度”指标，也未开展满意度调查工作，难以反映群

众对桥梁隧道使用的直接感受。

四、建议

(一)制定资金管理办法，加强对资金使用和合同签订的管

理。

建议提升风险防范意识，健全项目实施的组织实施保障和

资金管理制度，为项目监管提供相应的制度保障和方向内容，

同时加强资金管理和使用的规范性。一是制定资金管理办法，

明确资金从申报到使用的流程，同时明确资金支出方向和监管
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职责等，确保资金使用的合规性。二是在实际的执行过程中，

应及时纠正混用预算项目资金的问题，按预算资金安排专款专

用，对于公用经费资金应在公用经费科目中进行列支。

(二)提升绩效目标和绩效指标设置的科学性和严谨性。

建议完善绩效目标和绩效指标的设置，提升指标设置的科

学性和严谨性。一是加强绩效目标和绩效指标设置的审核工作，

保障绩效目标和绩效指标内容的一致性，提升绩效目标和绩效

指标设置的严谨性。二是根据项目总体目标和实施背景补充

“桥梁养护等级达到C级以上水平”、“隧道养护等级达到3类

以上水平”、“特殊结构桥梁养护等级达到合格等级”等指标，

以全面反映项目的总体目标，加强绩效指标设置的全面性。三

是对于民生实事类项目，建议设置“群众满意度”指标，并在

项目结束后开展群众满意度调查，以反映项目单位工作对于保

障市民出行的便捷性、安全性和舒适性的情况。

附件：韶关市2022年度市区桥梁、隧道等市政设施养护项

目绩效审核结果评分表

韶关市财政局

2023 年 12 月 6 日
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信息公开方式： 依申请公开

抄送： 局经济建设科。

韶关市财政局办公室 2023 年 12 月 6日印发
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