附件1
韶关市重点建设项目库管理办法

（征求意见稿）

第一条 为建立和完善全市重点建设项目的征集、管理和服务体系，及时掌握全市重大项目的投资重点和方向，根据《韶关市重点建设项目管理办法》（韶府令第124号）和《韶关市2019年重点项目建设工作考核办法》，制定本办法。
第二条 韶关市重点建设项目库的项目征集、入库及其他管理、服务监督工作适用本办法。

本办法所称重点建设项目，是指在全市范围内建设的，且按本办法规定程序纳入市重点建设项目库管理，总投资额1亿元以上，或产业类总投资额5000万元以上的项目。需争取国家、省专项资金的项目投资额可不受限制。

第三条 可申请入库项目范围：

（一）现代农业、现代林业、农林产品加工、大中型水利、防洪、除涝设施及河流治理、农业公共基础设施改造和防灾减灾体系建设等农业农村项目；
    （二）国家、省、市中长期规划、专项规划内的综合交通枢纽工程、铁路、公路、机场、航道码头、管道运输、能源、电网改造、油气管网等交通能源项目；
    （三）新城建设、三旧改造、市政道路、管网、城镇供水供气、污水处理、垃圾处理、城市水系等城市建设项目；
    （四）有色金属、钢铁、玩具、制药、烟草、装备制造业、电子信息、新材料、建材、化工等工业项目；
    （五）旅游、公共服务、创意产业、现代物流、商务、科技、金融、总部经济（含城市综合体项目、专业市场项目）等服务业项目；
    （六）重点水源地保护、景观林带建设、废弃物综合处置、小城镇综合治理、重金属污染治理、生态修复、重点流域综合整治、节能减排和循环经济发展等环境保护和生态建设项目；
    （七）学校、医院、图书馆、博物馆、艺术馆、数字影院、体育场馆、文化展览中心、市民活动中心、福利设施、政法基础设施等社会民生事业建设项目；
    （八）数字电视、宽带光纤接入网络的规模化建设、信息技术的应用和推广、电子政务、电子商务和社会信息化等信息化建设项目。

（九）城市综合体项目、专业市场项目。
（十）市委市政府重点关注的其他项目。
第四条  市重大项目实行分类管理：
（一）正式项目，包含新开工重点项目和续建重点项目。新开工重点项目，是指当年度内具备开工条件新开工建设项目；续建重点项目，是指已开工正处在建设期的项目；

（二）前期预备项目，是指本年度开展前期工作的项目，争取跨年可进入开工实施的建设项目；

（三）储备项目，是指各单位根据有关中远期规划和专项计划等谋划实施的建设项目。

第五条  工作职责：

（一）市发展和改革局    

1.指导各县（市、区）、市有关单位项目策划和申报工作；

    2.负责入库项目的审核、管理和更新工作，对外发布项目信息；
    3.对入库项目进行跟踪服务并督促加快实施。
    （二）各县（市、区）人民政府及市直有关部门

    1.负责本县（市、区）、本部门（单位）职责范围内的项目策划和申报工作；

2.负责本县（市、区）、本部门（单位）入库项目前期工作的组织落实和前期工作经费保障。

第六条   重点建设项目征集程序： 
（一）市发展和改革局围绕全市经济社会发展形势和市委市政府工作重点，根据经济发展年度计划，组织全市重点建设项目入库申报工作。

（二）项目申报采取网络申报与书面申报相结合的方式。各县（市、区）政府、项目单位自行登录韶关市重点项目管理系统（https://xm.sg.gov.cn）进行申报，填写项目建设内容、项目总投资及年度计划投资、项目起止时间、项目进展情况等信息。从系统生成申报表加盖公章，作为申报文件附件一并报送。项目相关信息同步通过系统录入，未录入项目不受理申报。

（三）申报列入省重点建设项目计划的项目须先在广东省投资项目在线审批监管平台（网址为www.gdtz.gov.cn）获取项目代码，项目有关信息已完备、真实、有效录入广东省投资项目在线审批监管平台。

（四）市发展和改革局在收到各县（市、区）人民政府、市直有关部门报送的重点建设项目后，对项目进行复核，纳入市重点建设项目库管理。
第七条  项目实施主体、项目内容、项目投资以及项目建设期限等发生变更，项目单位应在变更发生当月内报请各县（市、区）发改局、市直有关部门审核。审核通过后，及时上报市发改局备案并变更项目在库信息。
第八条  项目实行分类滚动管理，市发改局于年初对在库项目进行全面梳理。
第九条  重点建设项目调整与退出机制。对发生项目变更不再符合入库条件的在库项目，如未按期开工，开工建设无实质性进展或已明确停缓建，进度长期滞后的项目，预计无法完成年度投资计划，经市发展和改革局复核后报市政府同意，办理调整或退库。

第十条  对在库项目建设中存在的问题，由市、县（市、区）有关部门先行协调解决，协调不成的上报挂点市领导进行调度。
第十一条  各县（市、区）政府、市直有关部门等牵头责任单位根据职责对项目的进展情况实施监督和检查，重点监督检查以下情况：
（一）项目实施内容、进展情况是否如实所述；
（二）项目投资情况是否如实所述；

（三）领导调度项目情况是否得到落实。

第十二条 市发展和改革部门、各县（市、区）政府和市直有关部门工作人员在重大项目征集、管理等工作中，存在未正确履行职责的，依据相关考核办法处理。
第十三条 县级项目库、市有关部门项目库建设参照本办法实施。

第十四条  本办法由市发展和改革局负责解释。
第十五条  本办法自发布之日起施行，有效期五年。
