附件6
全市OA集约化建设项目2019年度

绩效自评报告
一、项目基本情况及自评结论

（一）项目实施情况

1.项目基本情况。为落实《广东省“数字政府”建设总体规划（2018-2020年）》（粤府〔2018〕105号）、《韶关市人民政府关于印发韶关“数字政府”改革建设方案的通知》（韶府〔2018〕17号）等文件要求，加快我区一体化电子政务办公业务集约化平台（简称“区平台”）建设和推广实施，根据《关于印发<韶关市电子政务办公业务系统集约化平台推广工作方案>的通知》（韶政数通〔2020〕1号，以下简称“《工作方案》”）文件精神，我区计划于2020年3月15日前完成平台接入、系统操作培训及上线试运行。

2.实施主要内容、实施程序

（1）主要内容：按照“横向到边、纵向到底”的原则，分期分批全面推广应用市电子政务办公业务集约化平台。横向全区向党政机关、直属事业单位、中省驻韶单位、法院、检察院、民主党派、金融保险机构、医院、学校、国有企业等部门延伸，纵向延伸到镇（街）、村（居）对应部门，实现全市一体化协同办公工作格局。

（2）实施程序：原定于2019年实施，后因政策调整及市级系统搭建实际情况，我区推迟至2020年3月15日完成集约化平台建设推广工作。因该项经费为2019年项目预算经费，12月30前我区并未实施，因此该项项目经费全额收归国库。

3.项目进展。2019年按照省、市部署，我区并未开展实际建设。
（二）综述项目自评等级和分数说明

本项目根据省、市统一部署，我区2019年并未安排建设。
二、绩效表现

（一）资金使用情况以及产生的效益、影响
1、分析资金使用情况。项目预算资金50万元，全额收归区财政。
2、项目的绩效目标完成情况。项目按省、市统一部署，于2020年建设。

3、产生的效益，以及对环境、经济、社会的可持续影响。无。
存在问题

无。
三、整改措施

2020年我局将根据省、市统一部署，重新申请建设资金，按时完成项目建设及推广。
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