

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：

韶关市中等职业技术学校

金额单位：万元

基本情况	项目名称	韶关市中等职业技术学校全市中等职业新生教育及军训费用项目		评价年度	2020		评价金额	44.2	
	联系人	肖耀文		联系电话	13826356960		联系邮箱	409077282@qq.com	
	项目开始时间	2020年9月7日		项目完成时间	2020年12月20日				
	实施文件依据	韶财预[2020]23号, <关于下达2020年度市级部门预算的通知> 韶教办[2012]125号, <关于做好组织学生到韶关市示范性综合实践基地开展社会实践活动工作的通知>							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)	资金合计		
			2020年		24.78		24.78		
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县(市、区)支出	资金合计		
			2020年		23.56		23.56		
		按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度		
			2020年	2020年新生教育及军事训练			23.56		
绩效目标情况	预期总体目标	紧紧围绕国家人才培养的长远战略目标和国防后备力量建设的需要,扎实开展新生教育及学生军事训练工作。			是否如期实现预期总体目标	是			
	预期阶段性目标	目标1: 新生入学进行新生教育		实际完成情况	目标1: 良好				
		目标2: 进行军事训练			目标2: 良好				
		目标3:			目标3:				

绩效 目标	绩效指标 情况	产出指 标	绩效指标	指标名称	指标计算 公式	评价 年度 预期 值	评价年度 实现值	未完成原 因说明		
			数量指标	参训人数	参训人数	1700	1036	因为新冠 肺炎疫情		
			质量指标	培训合格 率	合格人数/ 参训人数	92%	95%	完成		
				安全事 故发生 率	安全事 故发生 次数/ 训练次 数	0%	0%	完成		
			时效指标	培训按 期完成 率	培训实 际完成 所用天 数/ 培训计 划完成 天数	98%	100%	完成		
			成本指标	成本支 出率	实际支 出/ 计划支 出 *100%	95%	95%	完成		
			效益指 标	经济效益 指标						
				社会效益 指标	受益学 生数		1700	1036	因为新冠 肺炎疫情	
		环境效益 指标								
		可持续 发展指 标		项目持 续发挥 作用		一年	一年			
		满意度 指标	服务对 象或公 众满 意度	学生满 意度	学生满 意数/ 参训人 数*100%	95%	95%			
		单位需要说明的其他情况			因疫情影响，新生军事训练在校内进行。					

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2020年新生教育及军事训练
市级项目主管部门（公章）:	韶关市教育局
填报人姓名:	肖耀文
联系电话:	13826356960
填报日期:	2021/3/15
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	<p>韶关市中等职业技术学校是韶关市直属的一所国家级重点中等职业技术学校，广东省示范性中等职业技术学校，国家中等职业教育改革发展示范校，也是韶关市职业与成人教育师资培训中心和国家职业技能鉴定所，韶关市旅游行业岗位培训基地，韶关市建筑培训中心，被誉为粤北职教明珠。</p> <p>学校占地面积252亩，校舍建筑面积74413平方米。学校现有全日制在校生3351人（校本部3042人，广州校区还有309人）。本学年招生1040人。教职工共452人，其中在职在编教职员工250人，临聘教师13人，退休教职工192人。</p> <p>学校管理采用部系二级管理，设有机电汽修系、信息建筑系、经贸化检系、升学旅游系4个部系，开设计算机网络技术、汽修、电子商务、旅游服务与管理、化学分析与食品检测、建筑工程施工等15个专业。从2019年起与广东松山职业技术学院合作办学，在我校设立教学点，已经招生2年。</p> <p>学校在办学思想上坚持“以服务为宗旨、以就业为导向、以能力为本位、面向社会、面向市场”的方针，以培养实用型、技能型人才为根本，努力构建具有职教特色的教育教学环境，制定了具有鲜明职教特色的校园文化建设方案，确定了“德技树人、德技立身”的职业教育理念。</p> <p>学校高度重视学生技能竞赛，不断加强软硬件建设，在近五年竞赛中成绩良好。社会培训也是我校近几年的重要工作，学校进一步强化实训中心功能，充分发挥学校各类实训、培训基地的作用，大力开展全市中职学校的职业技能鉴定工作，建筑培训中心每年培训人次几千人。</p> <p>学校深入开展校企合作，增加服务韶关本地经济的意识，加强与本地企业的合作力度，学生就业质量不断提高，在就业留韶率、就业率、初次就业起薪率等方面均有所增长。</p>
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	<p>实施主要内容：新生教育及军事训练。实施程序：1、新生教育，培养我校学生自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态，为社会培养优秀技能型人才；2、军事训练，切实提高我校学生的思想政治觉悟，增强国防观念和国家安全意识，强化组织纪律观念，促进素质教育全面落实。绩效目标完成情况良好。</p>
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	自评等级：优秀。自评分数：98分。
二、绩效表现	

<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>良好</p>
<p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>无</p>
<p>三、改进意见（计划）</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。</p>	<p>无</p>
<p>四、其他需要说明的情况</p>	
<p>包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。</p>	<p>无</p>

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：韶关市中等职业技术学校

金额单位：万元

基本情况	项目名称	中小学教师学历提升经费项目		评价年度	2020		评价金额	1	
	联系人	邹海滨		联系电话	6915650		联系邮箱	gdsgszz@163.com	
	项目开始时间	年 月 日		项目完成时间	2019年9月日				
	实施文件依据	韶财科教〔2020〕39号，〈关于下达2019年韶关市中小学教师学历提升助学金的通知〉							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计		
			2020年	1			1		
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	县（市、区）/学校实际支出	资金合计	
				2020年	1		1	1	
		按方向划分	年度	资金使用方向	支出额度				
				2020年	教师培训	1			
绩效目标情况	预期总体目标	通过实施本项目，激励广大教职工进行学历提升，提高教师队伍的整体水平。			是否如期实现预期总体目标	是			
		预期阶段性目标	目标1：提高教职工参加继续教育提升学历的积极性。	实际完成情况	目标1：完成				
	目标2：作为粤北地区教育部门唯一国家示范性中等职业学校，充分发挥龙头作用，提升整体师资队伍水平，引领粤北中职教育发展。		目标2：完成						

绩效 目标	绩效指标 情况	目标3:	目标3:					
		绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度 预期值	评价年度 实现值		未完成原因 说明
		数量指标	学历提升 完成率	参加学历 提升完成 人数/参加 学历提升 总人数	100%	100%		
		质量指标	学历提升 优良率	参加学历 提升优良 人数/参加 学历提升 总人数	100%	100%		
		时效指标	学历提升 毕业率	参加学历 提升毕业 人数/参加 学历提升 总人数	100%	100%		
		成本指标						
		效益指 标	经济效益指标					
			社会效益指标					
		环境效益指标						
		可持续发展指标						
满意度 指标	服务对象或公众 满意度	参加学历 提升满意 率	参加学历 提升满意 人数/参加 学历提升 总人数	100%	100%			
单位需要说明的其他情况		曹斌 报读东北师范大学公共管理专业获硕士学位						

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	中小学教师学历提升经费项目
市级项目主管部门（公章）：	韶关市教育局
填报人姓名：	邹海滨
联系电话：	6915650
填报日期：	2021/3/3
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	韶关市中等职业技术学校是市教育局直属的中职学校，承担中等职业技术学历教育，现有在职教职工250人，按上级要求，努力推进研究生学历人数没有达标工作，开展教师学历提升计划。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	近年组织了一批年轻教师报考攻读硕士学位，2019年曹斌老师获东北师大公共硕士学位，按规定给其兑现了学历提升经费1万元。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	自评等级：优秀；评分100分。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	良好
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见（计划）	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	无
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称： 韶关市中等职业技术学校

金额单位： 万元

基本情况	项目名称	2020年全市中等职业技术学校学生技能竞赛专项经费		评价年度	2020		评价金额	25	
	联系人	申小瑜		联系电话	13826315525		联系邮箱	1306162744@qq.com	
	项目开始时间	2020年10月15日		项目完成时间	2020年12月10日				
	实施文件依据	韶财科教〔2020〕74号，〈关于下达2020年全市中等职业学校学生技能竞赛专项经费的通知〉							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
			2020年	中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计		
					25				
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计		
			2020年		25		25		
按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度				
		2020年	竞赛支出			25			
绩效目标情况	预期总体目标	顺利完成2020年全韶关市中等职业学校学生技能竞赛，通过竞赛提高学生的职业技能，巩固所学的知识。			是否如期实现预期总体目标	是			
	预期阶段性目标	目标1：完成2020年全韶关市中等职业学校学生技能竞赛		实际完成情况	目标1：完成				
		目标2：提高学生的职业技能			目标2：完成				
		目标3：巩固所学的知识。			目标3：完成				

绩效 目标	绩效指标 情况	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价 年度 预期 值	评价年度 实现值	未完成原 因说明	
		数量指标	参赛人数	每个项目参赛 人数*项目数	450	538	完成	
		质量指标	全市中职学校 参赛率	参赛中职学校 数/全市中职 学校数	90%	100%	完成	
		时效指标	竞赛完成时间	竞赛完成时间	12月中 旬前	11月25日完 成	完成	
		成本指标	成本支出率	实际支出/计 划支出*100%	100%	100%	完成	
		效益指 标	经济效益指标	提高学生的职 业技能	是否提高	提高	提高	完成
			社会效益指标	巩固所学的知 识	是否巩固	巩固	巩固	完成
			环境效益指标	以竞赛促进教 学质量提高	是否提高	提高	提高	完成
	可持续发展指标	促进韶关市中 职教育发展	是否提高	提高	提高	完成		
	满意度 指标	服务对象或公众 满意度	参赛学校满意 度	参赛学校满意 率	90%	100%	完成	
			参赛学生满意 度	参赛学生满意 率	90%	100%	完成	
	单位需要说明的其他情 况							

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2020年全市中等职业学校学生技能竞赛专项经费支出
市级项目主管部门（公章）:	韶关市教育局
填报人姓名:	申小瑜
联系电话:	13826315525
填报日期:	2021.3.1
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	韶关市中等职业技术学校是市教育局直属学校，国家示范校，国家级重点中职。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	共举行了电子商务等15个项目的比赛，包括韶关市中等职业技术学校、韶关市学院医学院等15所学校参加了比赛，参赛选手538人。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	自评等级：优秀 分数：100分。方案制定前与教育局职称科积极沟通，并附曲江中职交流学习，形成方案预算计划，经过校务会讨论，方案完整、合理，资金按时到位，资金使用流程规范，同时严格按照教育局职称科的标准，参赛学校15所，开展了15个项目的竞赛，参赛选手538人，是韶关市中职教育的年度大赛，促进和提高了韶关市地区中职教育的发展。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	项目有预算，支出标准有教育局文件。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见（计划）	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	要提前按照工作计划，全面综合考虑方案，多与兄弟学校交流。
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	裁判费用标准与珠三角地区存在差别，设备提高空间还很大，希望增加拨款额度。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：韶关市中等职业技术学校

金额单位：万元

基本情况	项目名称	韶关市中等职业技术学校教学设备、信息化建设及校园修缮、校园文化规划与建设项目		评价年度	2020年		评价金额	60			
	联系人	刘锦开		联系电话	13826312716		联系邮箱	sgszcws@163.com			
	项目开始时间	2020年 1 月 1 日		项目完成时间	2020年 12 月 20 日						
	实施文件依据	韶财科教〔2020〕72号<关于下达2020年度市级职业教育专项资金的通知>									
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度							
			2020年	中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计				
					60		60				
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计				
			2020年		47.28		47.28				
		按方向划分	年度	资金使用方向	支出额度						
			2020年	学校大门改造、厕所革命、	60						
绩效目标情况	预期总体目标	学校大门、厕所革命改造和信息化建设			是否如期实现预期总体目标	否					
	预期阶段性目标	目标1：完成100%		实际完成情况	目标1：完成79%任务						
		目标2：			目标2						
		目标3：			目标3：						

绩效 目标	绩效指标 情况	产出指 标	绩效指标	指标名称	指标计算 公式	评价 年度 预期 值	评价年度 实现值	未完成原因 说明	
			数量指标	设备交付率	设备交付率=实际交付使用的设备数/应该交付使用的设备数×100%	100%	79%	资金下达较晚，信息化建设项目方案不完善不明确，未实施。	
			质量指标	设备质量问题发生率	设备质量问题发生率=发生质量问题的设备数量/设备总数量×100%	0%	0%		
			时效指标	项目按期完成率	实际项目按期完成率（项目按期完成面积/项目计划完成面积*100%	100%	79%	资金下达较晚，信息化建设项目方案不完善不明确，尚未实施。	
			成本指标	成本支出率	实际支出/计划支出*100%	100%	79%	资金下达较晚，信息化建设项目方案不完善不明确，未实施。	
			效益指 标	经济效益指标					
				社会效益指标	校园安全	排除安全隐患	95%	100%	
			环境效益指标	信息化、节能减排	完成信息化、节能减排目标	95%	79%	资金下达较晚，信息化建设项目方案不完善不明确，尚未实施。	

			可持续发展指标					
		满意度指标	服务对象或公众满意度	项目覆盖区域群众满意度	覆盖区师生满意度 / (覆盖区师生满意人数 / 覆盖区总人数) * 100%	95%	79%	资金下达较晚，信息化建设项目方案不完善不明确，尚未实施。
单位需要说明的其他情况								

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	韶关市中等职业技术学校教学设备、信息化建设及校园修缮、校园文化规划与建设项目
市级项目主管部门（公章）:	韶关市教育局
填报人姓名:	刘锦开
联系电话:	13826312716
填报日期:	2021/3/1
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	韶关市中等职业技术学校是公办职业高中、韶关市直属中等职业教育学校，现有教职工250人，学生3300人。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	主要内容：完成了学校大门改造，排除了安全隐患；改造男厕所36间，实现厕所革命目标任务，达到了节能减排的要求。实施程序：制定建设方案-项目审批-招标采购-实施方案-验收结算-支付总结。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	自评等级：优秀；评分96分。在投入方面：前期我们对项目的立项进行了可行性研究；在实施过程方面：项目按规定程序实施，资金支付严格遵守学校制定的财务制度，按既定用途规范使用资金，资金使用率达79%；在效益方面：获得师生的广泛好评。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	1. 学校大门出现严重安全隐患，经改造实现安全隐患全排除，确保了师生人身安全；2. 通过实施厕所革命，改造了36间男厕所，大大减少了浪费自来水，进一步实现了节能减排目标，同时也优化了校园环境。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	资金下达时间较晚，实施过程出现不可预见性情况，财审时间长，导致没有全部完成支付。
三、改进意见（计划）	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	尽量能在年初下达资金，方便学校早日制定实施方案；简化财审环节，加强对第三方财审公司资质审核和工作效率考核监督。
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：韶关市中等职业技术学校

金额单位：万元

基本情况	项目名称	韶关市中等职业技术学校新冠肺炎疫情防控专项资金项目		评价年度	2020年		评价金额	15	
	联系人	刘锦开		联系电话	13826312716		联系邮箱	sgszzcws@163.com	
	项目开始时间	2020年1月1日		项目完成时间	2020年4月30日				
	实施文件依据	韶财科教〔2020〕14号<关于下达教育系统新冠肺炎疫情防控专项资金的 通知>							
资金概况	资金安排情况	分年度 明细	年度	预算安排额度					
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计		
			2020年		15		15		
	资金使用情况	实际明 细支出	年度	中央及省级支出	市本级支 出	转移支付县（市、区）支出	资金合计		
			2020年		15		15		
	资金使用情况	按方向 划分	年度	资金使用方向		支出额度			
			2020年	新冠疫情防控所需体温检测仪、不锈钢大门及水槽等。		15			
	预期总 体目标	防控疫情，确保师生生命健康。			是否如期 实现预期 总体目标	是			

绩效目标情况	预期阶段性目标	目标1: 完成体温检测仪的采购安装。	实际完成情况	目标1: 完成体温检测仪的采购安装、验收任务。			
		目标2: 完成配套不锈钢门和雨棚的安装。以及完成安装不锈钢洗手槽六个。		目标2: 完成配套不锈钢门和雨棚的安装、验收任务。以及完成安装不锈钢洗手槽六个。			
		目标3:		目标3:			
绩效目标	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
		数量指标	设备交付率	设备交付率=实际交付使用的设备数/应该交付使用的设备数×100%	100%	100%	
		质量指标	设备质量问题发生率	设备质量问题发生率=发生质量问题的设备数量/设备总数量×100%	0%	0%	
		时效指标	项目按期完成率	实际项目按期完成率(项目按期完成面积)	100%	100%	
	成本指标	成本支出率	实际支出/计划支出*100%	100%	100%		
	绩效指标情况	经济效益指标	通过招标购置人脸识别体温筛查仪	预算资金购置10套, 节余资金增购1套	100%	100%	
社会效益指标		体温测定准确率	体温测定准确次数/体温测定总次数	95%	100%		

		环境效益指标						
			可持续发展指标					
		满意度指标	服务对象或公众满意度	项目覆盖区域群众满意度	覆盖区师生满意度 / (覆盖区师生满意人数 / 覆盖区总人数) * 100%	95%	100%	
单位需要说明的其他情况								

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	韶关市中等职业技术学校新冠肺炎疫情防控专项资金项目
市级项目主管部门(公章):	韶关市教育局
填报人姓名:	刘锦开
联系电话:	13826312716
填报日期:	2021/3/1
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	韶关市中等职业技术学校是公办职业学校、韶关市直属中等职业教育学校, 现有教职工250人, 学生3300人。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	主要内容: 完成六栋宿舍楼7套人脸识别体温测量仪; 完成了4套学校大门口人脸识别体温筛查仪。实施程序: 制定建设方案-三重一大报备-招标采购-实施方案-验收结算-支付总结。
(三) 简述项目自评等级和分数, 并对佐证材料逐一分析。	自评等级: 优秀; 评分99分。在投入方面: 前期我们对项目的立项进行了可行性研究; 在实施过程方面: 项目按规定程序实施, 资金支付严格遵守学校制定的财务制度, 按既定用途规范使用资金, 资金使用率达99.94%; 在效益方面: 获得师生的广泛好评。
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	2020年突如其来的疫情, 学校积极向上级申请资金进行疫情防控, 按照资金使用规定专款专用, 共计建设了11套人脸识别体温筛查仪, 对校门和学生宿舍门进行了有效的疫情防控。
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	根据实际, 学校要对学生宿舍楼和学校大门口进行安全有效的疫情防控措施。
三、改进意见(计划)	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	争取上级支持, 进一步完善设施建设, 努力创建安全、文明校园。
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法, 碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无