

韶关市财政局文件

韶财绩〔2023〕80号

关于印发2022年韶关市制造业高质量发展 专项资金绩效自评复核报告的通知

市工信局：

根据《韶关市财政局关于开展2023年市级财政重点评价及绩效自评复核工作的通知》（韶财绩〔2023〕28号）的要求，我局组织第三方评价机构成立评审小组，对你单位报送的2022年韶关市制造业高质量发展专项资金相关材料进行审核，形成了复审意见。

一、项目基本情况

2022年韶关市制造业高质量发展专项资金围绕市委、市政

府确定的重点任务、工信领域事业发展的目标任务、“十四五”期间重点工作任务等方向予以支持，主要内容为：技术改造、技术创新、工业园区发展、智能制造、信息化发展、绿色制造和工业设计等方面，包括“推进韶关市工业和信息化高质量发展专题宣传项目（含普法宣传费用）”、“推进韶关市工业和信息化战略性新兴产业集群支撑机构专题研究咨询项目”、“韶关市实施优质企业规模与效益倍增计划扶持资金”等 17 个项目。该专项资金 2022 年预算额度为 4,500 万元，其中转移到区县的预算为 3,046.63 万元，市本级预算为 1,453.37 万元，至 2022 年底市本级实际支出为 1,292.93 万元，市本级预算执行率为 88.96%。

二、审核结果

评审小组从投入、过程、产出、效益等四方面对项目单位报送的自评材料进行审核，评定 2022 年韶关市制造业高质量发展专项资金绩效得分为 83.84 分，绩效等级为“良”（各指标得分情况见附件）。

三、存在问题

（一）合同管理存在欠缺。

部门项目的合同管理存在欠缺。根据《韶关市工业和信息化局战略性新兴产业集群咨询机构（2022 年）合同书》，项目的付款方式为合同签署后 15 个工作日内支付 70% 首付款，即 66.36

万元，验收后支付尾款。服务类项目预付款比例一般为 30%-50%，因此本项目预付款比例过高，影响财政资金使用安全性。

（二）绩效指标设置科学性有待提高。

一是绩效指标未体现“确保 20 家‘倍增计划’试点企业实现规上工业产值年度增长 20%以上”“2022 年评选认定 10 家市级企业技术中心”“园区规模以上工业增加值占本市规模以上工业增加值的比率达到 52%以上”“推动园区建设标准厂房 50 万平方米”等年度绩效目标。

二是未设置时效指标，没有从项目完成的时效性方面对项目进行评价。

三是未设置效益指标，没有从经济、社会、生态方面对专项资金进行评价。

四是未设置满意度指标，未对支持企业技术改造、园区考核奖励资金等奖补资金进行满意度调查。

四、建议

（一）加强对合同的管理。

建议市工信局加强对合同的管理，合理确定服务类项目的预付款比例。常规政府采购合同的合同预付款尽量控制在 30%-50%，以保障财政资金使用安全。严格执行《韶关市工业和信息化局政府采购管理制度》，服务类的采购依据实际情况按程序采购。加强对采购业务各个环节的控制，规范合同管理，

确保财政资金使用的安全性。

（二）提高绩效指标设置科学性，

建议完善绩效目标和绩效指标的设置，提升绩效指标设置的科学性和全面性。一是根据项目总体目标和项目内容补充“2022 年评选认定 10 家市级企业技术中心”“园区规模以上工业增加值占本市规模以上工业增加值的比率达到 52%以上”等指标；二是补充时效指标和效益指标，衡量项目完成的时效性以及产生的经济、社会、生态效益；三是设置满意度指标，对服务对象尤其是奖补对象进行满意度调查。

附件：2022 年韶关市制造业高质量发展专项资金绩效
审核结果评分表

韶关市财政局

2023 年 12 月 6 日

信息公开方式： 依申请公开

抄送： 局工贸科。

韶关市财政局办公室

2023 年 12 月 6 日印发
