

韶关市财政局文件

韶财绩〔2024〕66号

关于印发韶关市建设工程造价信息化管理 系统日常维护及专业技术配套服务 经费绩效自评复核的通知

市建设工程造价管理站：

根据《韶关市财政局关于开展2024年市级财政重点评价及绩效自评复核工作的通知》（韶财绩〔2024〕5号）的要求，我局组织第三方机构成立评审小组，对2023年韶关市建设工程造价信息化管理系统日常维护及专业技术配套服务经费绩效自评复核，请及时完成报告中提出存在问题整改，并于2024年12月30日前将整改情况说明报市财政局绩效管理科。具体意见如下：

一、项目基本情况

该项目主要为维护韶关市建设工程造价信息化管理系统及平台稳定运行，并通过技术手段实现韶关市工程造价全过程信息化管理，包括：网站正常运营、价格信息采编发一体化系统、工程造价行业诚信系统、“四价”登记备案及指标分析应用系统；结合实际情况及时对平台、网站及系统做出调整，以满足实际需求；使该系统实现“马上办、零接触、跑一次”，简化企业办事流程，提高办事效率。2023 年财政预算下达资金为 21 万元。

截至目前，项目累计已支付资金 20.99 万元，支付率为 $20.99 \div 21.00 \times 100\% = 99.95\%$ 。

二、审核结果

评审小组从投入、过程、产出、效益等四方面对项目单位报送的自评材料进行审核，评定 2023 年韶关市建设工程造价信息化管理系统日常维护及专业技术配套服务绩效得分为 84.00 分，得分率 84.00%，绩效等级为“良”（各指标得分情况见附件）。

三、存在问题

（一）绩效目标设置不够合理。

项目单位提交的基础信息表中，按照规范要求设置了产出和效益指标，但部分指标设置不够合理，指标值未能全面反映项目的实施效果，其存在问题详细如下：

1、项目支出内容主要是系统日常维护及配套服务，但质量指标仅设置了满意度，效益指标亦设置了服务对象满意度，设置指标重复，设置指标不合理。

2、项目效益指标的可衡量性不足，该项目设置了社会效益指标“社会影响力”，指标值为“召开系统宣传会议”，该指标为定性指标，难以衡量项目的真正效益。

3、该项目效益指标中未设置可持续发展指标等，指标设置不完整。

（二）项目监管机制不完善、落实不到位。

1、未建立有效的管理机制。

市建设工程造价管理站仅根据与项目实施单位签订的合同内容对项目进行管理，未根据实施内容建立对项目实施过程的监督管理制度，制度建设不健全。

2、项目监管落实不到位。

截至目前，市建设工程造价管理站未提交对项目实施单位实行过程监管的相关材料，亦未提交专业人士对项目 2023 年的运维情况进行考核的相关材料。

（三）项目未及时进行更新维护。

在韶关市建设工程造价管理系统中，部分板块的信息未及时登记更新，如四价登记板块的“概算价”、“结算价”未见相关登记数据信息，“招标控制价”、“合同价/预算价”的登记信息

最新更新日期为 2018 年,市建设工程造价管理站对系统板块的维护情况疏于管理,使该系统未发挥真正的效用,项目实施效果不理想。

四、建议

(一) 提升绩效目标设置的合理性。

项目绩效目标设置方面,建议市建设工程造价管理站应结合项目情况,建立和项目实施成效匹配的绩效目标,保证目标的合理性。

一是设定绩效目标和指标时,结合项目实际情况,从项目的主要工作任务入手,理清项目的具体工作任务以及对应的成效,逐条提炼核心绩效目标,保证目标的完整性。

二是建议效果性指标中,参加系统宣传会议企业数量增长率、系统知晓率、系统使用率等效益指标。

三是项目质量指标建议设置为系统日常维护、更新及时率、故障或安全漏洞修复率等。

(二) 加强项目管理,完善项目管理制度。

一是建议制定有针对性的项目管理制度并严格执行。

二是建议加强对项目实施单位在实施过程的监督管理及考核,及时发现项目实施中存在的问题,并采取必要的措施进行整改,保障项目实施的质量。

(三) 按时保质对系统及时更新维护。

市建设工程造价管理站应根据系统用户的实际需求定期对系统内容更新和功能进行优化，提高网站的使用率，同时应建立健全系统运维机制，发挥韶关市建设工程造价管理系统真正的效用，避免造成财政资金的浪费。

附件：2023 年韶关市建设工程造价信息化管理系统日常维护及专业技术配套服务绩效审核结果评分表

韶关市财政局

2024 年 11 月 14 日

公开方式： 依申请公开

抄送： 局经建科。

韶关市财政局办公室

2024 年 11 月 14 日印发
