

韶关市财政局文件

韶财绩〔2024〕56号

关于印发市县科技创新支撑-韶关市项目 绩效自评复核的通知

市科学技术局：

根据《韶关市财政局关于开展2024年市级财政重点评价及绩效自评复核工作的通知》（韶财绩〔2024〕5号）的要求，我局组织第三方机构成立评审小组，对市县科技创新支撑-韶关市项目绩效自评复核，请及时完成报告中提出存在问题整改，并于2024年12月30日前将整改情况说明报市财政局绩效管理处。具体意见如下：

一、项目基本情况

为贯彻落实省委、省政府“放管服”改革部署，根据《广东省科学技术厅关于组织实施2023年省科技创新战略专项市县科技创新支撑（大专项+任务清单）项目的通知》（粤科函资字〔2022〕1628号），省科技厅2023年给韶关市安排了1827.5万元专项资金，其中：2023年新项目可分配资金为1767.5万元，剩余60万元用于支付2020年采用分期拨付方式立项且已通过项目验收的2个项目尾款。

2023年财政预算下达资金为1827.5万元，截至2023年12月，项目累计已支付资金594.10万元。

二、审核结果

评审小组从投入、过程、产出、效益四方面对项目单位报送的自评材料进行审核，评定市县科技创新支撑-韶关市绩效得分为93分，得分率93%，绩效等级为“优”（各指标得分情况见附件）。

三、存在问题

（一）绩效目标设置不够合理。

市科技局提交的基础信息表中，按照规范要求设置了产出和效益指标，但部分指标设置不够合理，指标设置对本项目应该取得的效果反映不够全面，其存在问题详细如下：

1. 项目指标设置不完整，如：需要分年度实施的项目，未根据年度资金使用计划滚动安排，制定阶段性绩效目标。

2. 项目质量指标、成本指标的设置不够准确，该项目设置 1 个质量指标“申请发明专利或制定行业技术标准”和 1 个成本指标“企业预期投入（万元）”，但上述指标分别反映的是完成数量与经济效益，未能反映项目的质量和成本。

（二）项目监管落实不到位。

根据《2023 年韶关市省科技创新战略专项市县科技创新支撑“大专项+任务清单”项目工作方案》，市科技局负责统筹项目和资金安排，以及后续跟踪管理工作，包括任务书签订、中期检查、项目验收、绩效自评等，但提交的自评材料中仅有项目单位提交的绩效自评，未见相关中期检查材料。

（三）项目验收不及时。

根据市科技局提供的项目合同书，专题五、农村科技特派员驻镇帮镇扶村行动下的 15 个项目，其中 13 个项目合同在 2023 年 12 月已到期，但目前仍未办理项目验收，未见项目资金财务决算报表或委托会计师事务所出具审计报告，验收进度有待加快。

（四）平台建设专家指导意见、数据监测工作未形成纸质材料。

根据《韶关国家农业科技园区管理服务平台建设项目》签订的项目合同书，截至 2023 年 12 月 31 日应完成专家工作室建设，开展园区建设宣传和经验推广，目前已完成广东韶关国家

农业科技园区总体规划修编、园区工作年度报告、总结报告等材料，并组织专家对园区开展现场建设指导。但专家指导未形成书面意见，且未见数据监测相关材料，项目档案材料仍需完善。

四、建议

（一）完善绩效指标设置。

一是设定绩效目标和指标时，建议结合项目实际情况，从项目的主要工作任务入手，理清项目的具体工作任务以及对应的成效，逐条提炼核心绩效目标，保证目标的完整性；二是要把科技创新发展总体目标科学合理地细化分解为各年度指标。

（二）加强管理，保证绩效。

加大对各年政策实施全过程绩效监控和评估，对在实施过程中存在偏差或问题的，要及时进行纠偏，落实企业项目投入情况、相关产品或服务销售情况等项目效益。

（三）加快项目验收进度，充分发挥财政资金效益。

完善以预算绩效管理为核心的专项资金管理办法，严格项目验收和考核，突出预算绩效管理，加快项目验收进度，对验收不合格项目应追回补助资金。

（四）加强项目档案材料管理。

制定详细的档案收集、整理、移交、保管、利用等制度，确保项目文件材料的形成、积累、整理和归档工作有章可循，

对每个项目的立项资料、招标文件、建设资料等进行全流程建账归档，保证项目档案的规范性、完整性。

附件：市县科技创新支撑-韶关市绩效审核结果评分表

韶关市财政局

2024 年 11 月 5 日

公开方式：依申请公开

抄送：局经建科。

韶关市财政局办公室

2024 年 11 月 5 日印发
