

韶关市财政局文件

韶财绩〔2024〕50号

关于印发韶关市 2023 年商品混凝土企业生产 原材料及产品质量监督抽检经费绩效 自评复核的通知

市建设工程造价管理站：

根据《韶关市财政局关于开展 2024 年市级财政重点评价及绩效自评复核工作的通知》（韶财绩〔2024〕5 号）的要求，我局组织第三方机构成立评审小组，对 2023 年商品混凝土企业生产原材料及产品质量监督抽检经费绩效自评复核，请及时完成报告中提出存在问题整改，并于 2024 年 12 月 30 日前将整改情况说明报市财政局绩效管理科。具体意见如下：

一、项目基本情况

为进一步规范韶关市区建材市场秩序，加强建设工程质量监督管理，保障预拌混凝土质量，实现对商品混凝土生产企业质量行为的有效监管，保证建设工程结构安全。韶关市住房和城乡建设管理局授权韶关市建设工程造价管理站采取政府购买服务的方式，委托第三方机构韶关市科捷检测技术服务有限公司对 15 家搅拌站生产的预拌商品混凝土、水泥、砂、石、外加剂、混凝土配合比、粉煤灰进行抽样检测，一年 2 次。

2023 年财政预算下达资金为 9 万元，结转 2022 年项目资金 2.004 万元，合计 11.004 万元，截至 2023 年 12 月，项目累计已支付资金 8.304 万元（含支出 2022 年项目合同尾款 2.004 万元）。

二、审核结果

评审小组从投入、过程、产出、效益四方面对项目单位报送的自评材料进行审核，评定 2023 年商品混凝土企业生产原材料及产品质量监督抽检经费绩效得分为 81 分，得分率 81%，绩效等级为“良”（各指标得分情况见附件）。

三、存在问题

（一）绩效目标设置不够合理。

项目单位提交的基础信息表中，按照规范要求设置了产出

和效益指标，但部分指标设置不够合理，指标设置对本项目应该取得的效果反映不够全面，其存在问题详细如下：

1、项目指标设置不完整：项目未设置经济效益、社会效益和生态效益指标，指标设置不完整，未能全面反映项目实施效果。

2、项目指标设置不准确：该项目的质量指标“项目申报、评审、公示程序符合要求”预期值为“符合”，指标设置不合理，质量指标应设置为对成果质量的考核标准。

（二）项目监管落实不到位。

《关于开展 2023 年度韶关商品混凝土企业生产原材料及产品质量监督抽检的工作方案》未包含对抽样现场、检测过程、检测结果的监管，且提交的自评材料中未见相关监管材料。

（三）检查内容不齐全，检查效果难以保证。

《韶关市质量强市工作领导小组办公室关于印发 2023 年韶关市重点领域质量提升工作实施方案的通知》（韶强市办〔2023〕2 号）附件 2：《韶关市工程领域质量提升工作实施方案》规定：每年都对预拌商品混凝土生产企业进行检查，重点检查企业资质情况，组织机构、实验室设备、原材料采购，以及产品质量控制、人员技术资质等情况，同时，对各企业现场使用的原材料，如：水泥、碎石或卵石等进行现场抽样检测。

通过检查确保我市商品混凝土质量处于受控状态。而市建设工程造价管理站仅委托第三方机构对韶关商品混凝土企业生产原材料的主要常规材料、水泥、砂、石、混凝土配合比、外加剂等进行检测，未对企业资质情况，组织机构、实验室设备、原材料采购，以及产品质量控制、人员技术资质等进行检查，检查内容不齐全。

（四）未开展满意度调查。

未提供满意度调查问卷，经咨询韶关市建设工程造价管理站，实施单位未对项目开展满意度调查。

四、建议

（一）提升绩效目标设置的合理性。

建议结合项目实际情况，从项目的主要工作任务入手，理清项目的具体工作任务以及对应的成效，逐条提炼核心绩效目标，保证绩效目标的设置完整合理。一是建议增设经济效益指标、生态效益指标和可持续发展指标。二是建议将质量指标设置为对成果质量的考核标准。

（二）加强项目监督，保证计划实施。

应加强项目实施过程中的督导，确保每家被检企业抽取的混凝土规格产品符合要求；抽取的生产原材料检验项目抽取过程随机，抽取的样品分量不减；所有样品保存保管妥善。落实

工作计划，按照时间节点有序推进工作开展，确保计划内容完整实施。

（三）补充检查内容，确保实施效果。

建议根据《韶关市质量强市工作领导小组办公室关于印发2023年韶关市重点领域质量提升工作实施方案的通知》，对于未按通知检查的企业资质情况、组织机构、实验室设备、原材料采购、产品质量控制、人员技术资质等内容进行补充检查。

（四）加快事后管理，开展满意度调查。

建议对2次的《抽查情况报告》进行满意度调查。混凝土企业生产原材料及产品质量监督抽检完成后，应加强事后管理，进一步加强对韶关市预拌混凝土、预拌砂浆的质量管理，建立健全质量保证体系，加强生产过程管控，全面提升预拌混凝土（砂浆）生产企业的质量管理水平，确保房屋市政工程质量安全。

（五）加强资金绩效管理。

对专项资金加强绩效管理，严格按照省住建厅要求，对预拌商品混凝土（砂浆）企业生产原材料及产品质量进行抽检。完成省住建厅及市政府下达的各项任务指标，并顺利通过省政府对市政府的节能减排考核。

附件： 2023 年商品混凝土企业生产原材料及产品质量监
督抽检经费绩效审核结果评分表

韶关市财政局
2024 年 10 月 31 日

公开方式：依申请公开

抄送： 局经建科。

韶关市财政局办公室

2024 年 10 月 31 日印发
