

韶关市财政局文件

韶财绩〔2024〕51号

关于印发韶关市绿色建筑标识评价评审 项目绩效自评复核的通知

市建设工程造价管理站：

根据《韶关市财政局关于开展2024年市级财政重点评价及绩效自评复核工作的通知》（韶财绩〔2024〕5号）的要求，我局组织第三方机构成立评审小组，对韶关市绿色建筑标识评价评审项目绩效自评复核，请及时完成报告中提出存在问题整改，并于2024年12月30日前将整改情况说明报市财政局绩效管理科。具体意见如下：

一、项目基本情况

2023 年支持绿色建筑标识评价评审项目实施单位是韶关市建设工程造价管理站（简称市建设工程造价管理站），为经常性项目，该项目是为了推动市住房城乡建设领域绿色化发展，大力推广绿色设计、绿色施工，引导新建建筑由以节能为主向绿色建筑发展方向转变。该项目的实施内容为组织开展绿色建筑评价标识工作，采取政府购买服务的方式委托评价机构对绿色建筑性能等级进行评价。

2023 年财政减压后预算下达资金为 4 万元。截至 2023 年 12 月底，未有项目申报绿色建筑标识证书，该项目累计已支付资金 0 万元。

二、审核结果

评审小组从决策、过程、产出、效益等四方面对项目单位报送的自评材料进行审核，评定 2023 年支持绿色建筑标识评价评审项目专项经费绩效得分为 32 分，绩效等级为“差”（各指标得分情况见附件）。

三、存在问题

（一）绩效目标设置不够合理。

项目单位围绕项目的预期产出和效益设置了相关指标，但部分指标设置不够合理，指标设置对该项目应该取得的效果反映不够全面，其存在问题如下：

1、项目指标设置不完整，未针对项目产出对预期的影响设

置相关的生态效益指标和可持续发展指标，未能全面反映项目实施效果。

2、社会效益指标和数量指标的设置缺乏相关性，该项目将群众满意率设置为社会效益指标，未能体现项目的真正效益；将项目可持续的为社会节约资源和能源设置为数量指标，未能体现具体的工作任务。

3、数量指标的可衡量性不足，项目将可持续的为社会节约资源和能源设置为数量指标，缺乏可衡量的数值。

（二）资金分配缺乏科学性。

项目单位提交的材料中未见详尽的资金分配方案。项目资金的支出进度与计划安排，仅为简单的分阶段实施的情况，具体的项目任务、金额以及资金来源等要素不完整，未能体现项目资金的统筹安排。

（三）项目缺乏有效监管。

由于绿色建筑的市场需求侧尚未形成，主要依靠政府相关部门推动项目的进行。项目实施部门未充分利用绿色建筑信息平台定期获取绿色建筑工作进展情况，及时向相关部门反馈，未能完全履行部门职能，造成事实上的监管缺失。

（四）预算管理缺乏依据。

项目单位提交的材料中未见项目资金预算执行方案，预算管理工作缺乏依据，不利于追踪资金使用进度和绩效目标完成

情况，预算管理效果不佳。

四、相关建议

（一）科学合理设置绩效目标。

一是依据项目工作任务，明确项目预期产出以及达到的效果并设置相应的目标，确保指标设置的完整性；二是加强指标设置的相关性，如可设置居民生活环境舒适度评价绿色建筑对自然生态环境带来的影响和效果；三是量化指标，设置能够衡量的绩效指标，便于测量和考评，如针对项目完成情况方面可依据项目任务或计划设置具体指标值进行衡量。

（二）增强项目资金规划的合理性。

建议市工程造价管理站依据项目实施方案内容测算资金的需求量，细化的资金使用计划。对项目资金支出的合理性和准确性进行把关，为后期项目执行过程中资金支付提供合理的管控标准，以有效发挥对项目管理和资金管理起到引导的作用。

（三）加强项目监督管理。

建议市工程造价管理站依据部门年度计划、对照项目实施计划，定期监督绿色建筑评价标识工作进展情况，针对监控过程中发现的问题，应及时研究出解决方案，强化责任落实，提升绩效运行监控实效，推动项目评价标识工作的顺利开展。

（四）提高预算管理的科学性。

建议市工程造价管理站了解各项财务制度对预算管理工作

的要求，严格按照《韶关市建设工程造价管理站财务管理制度》的相关规定，于年初部门预算下达后，及时编制预算执行方案，明确具体的支付内容、金额、对象等内容，细化预算绩效管理。充分发挥预算编制与预算执行之间相互制约的作用，动态管理资金支出进度和目标完成情况。

附件：2023 年支持绿色建筑标识评价评审项目专项经费绩效审核结果评分表

韶关市财政局
2024 年 10 月 31 日

公开方式：依申请公开

抄送：局经建科。

韶关市财政局办公室

2024 年 10 月 31 日印发
