
韶关市农村安全饮用水保障工程专项行动

工作领导小组办公室文件

韶农饮办〔2020〕1 号

关于印发《韶关市农村安全饮用水保障
工程专项行动方案》的通知

各县（市、区）人民政府，市直有关部门：

为贯彻落实市委、市政府关于农村安全饮用水有关工作部署，

用三年时间（2020 年-2022 年）将我市农村安全饮用水问题彻底

解决到位。经市委、市政府同意，现将《韶关市农村安全饮用水

保障工程专项行动方案》印发给你们，请认真贯彻落实并组织实

施。执行过程中遇到的问题，请径向市水务局反映。

韶关市农村安全饮用水保障工程

专项行动工作领导小组办公室

（代章）

2020年 3月 11日



- 2 -

信息公开选项：依申请公开
────────────────────────────

抄送：余旺、李欣同志。

────────────────────────────

韶关市农村安全饮用水保障工程专项行动工作领导小组办公室 2020年3月11日印发

────────────────────────────



- 3 -

韶关市农村安全饮用水保障工程
专项行动方案

农村安全饮用水是广大人民群众最关心的民生实事之一，解

决农村群众饮用水安全问题，是各级党委政府义不容辞的责任。

市委、市政府已明确将农村安全饮用水保障工作作为 2020 至

2022 年的重要专项工作来抓。各县（市、区）要将解决农村安

全饮用水问题列为地方党委、政府的重点工作，主要领导要亲自

抓，集中资源，确保老百姓喝上干净水、放心水。

根据市委书记专题会议纪要〔2019〕90 号，市委常委会会

议决定事项通知〔2019〕200 号、〔2020〕1 号及市委十二届十一

次全会精神，为将我市农村安全饮用水问题彻底解决到位，制定

韶关市农村安全饮用水保障工程专项行动方案，主要内容如下：

一、组织领导及职责分工

成立农村安全饮用水保障工程专项行动工作领导小组，由市

委副书记朱余旺任组长，李欣副市长任副组长，各县（市、区）

政府及市直有关部门分管同志为成员。领导小组下设办公室，办

公室设在市水务局。各地、各部门要根据职责分工，落实责任，

加强协调，具体分工如下：

各县（市、区）政府：按照“目标到县、任务到县、资金到

县、权责到县”的原则，落实地方政府主体责任，具体负责辖区

内的农村安全饮用水保障工程的建设及管理。

发展改革部门：会同水务部门审批农村安全饮用水保障工程
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初步设计报告；负责核准项目招标方案，负责农村安全饮用水水

价的核定、审批。

水务部门：负责牵头组织、监督并指导各地农村安全饮用水

保障工程建设及运行管理工作；会同发改部门审批初步设计报告

及对工程进行检查验收；负责领导小组办公室具体工作，做好部

门沟通协调及汇报工作。

财政部门：负责财政性资金的筹集、拨付及监管，做好涉农

资金统筹工作。

卫生健康部门：负责农村安全饮用水水质卫生监测、工程建

设项目卫生学评价工作，做好农村安全饮用水卫生健康宣传工

作。

生态环境部门：负责审批农村安全饮用水保障工程的环境影

响评价，划定农村安全饮用水水源地保护区，监督农村安全饮用

水水源地生态环境保护工作。

自然资源部门：负责农村安全饮用水保障工程用地的土地预

审和用地报批组卷上报。

住房城乡建设部门：负责协调指导城市供水向周边农村延

伸，加快城乡一体化供水。

农业农村部门：负责对面源污染进行管控，配合做好农村安

全饮用水相关工作。

林业部门：负责水源涵养林保护监督管理及林地占用审批等

工作。
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二、目标任务及技术要求

（一）项目实施目标范围

1.按照市委、市政府的部署，用三年时间（2020 年-2022 年）

将农村安全饮用水问题彻底解决到位，实现全域自然村集中供水

全覆盖及供水水质全部合格的目标。其中到 2020 年底，全市农

村生活饮用水水质卫生合格率要达到 85%；全市行政村要实现集

中供水全覆盖；135 个省定贫困村要完成水质提升工作；乳源瑶

族自治县、始兴县深度水瑶族自治乡及武江、曲江、乐昌、南雄、

仁化、始兴、翁源等 7 个县（市、区）少数民族聚居地自然村要

实现集中供水全覆盖；要新增集中供水覆盖人口 9.85 万人。

2.全市农村安全饮用水保障工程建设范围包括贫困村水质

提升、面上村水质提升及全域自然村集中供水全覆盖三部分内

容。涉及全市 10 个县（市、区）的 1054 个行政村 8024 个自然

村（含 135 个省定贫困村 1166 个自然村），受益人口 159.81 万

人，估算总投资 25.05 亿元。

（二）工程建设技术要求

1.工程类型划分

按照《村镇供水工程技术规范》（SL310-2019），农村安全饮

用水工程按供水规模划分为Ⅰ～Ⅴ型共五种类型。

2.工程建设标准

工程建设应根据工程类型，在水质、水量、用水方便程度和

供水保证率等方面，满足国家相关规范和标准，达到“建得成、
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管得好、用得起、长受益”的目标。

水 质 ： 供 水 水 质 应 符 合 《 生 活 饮 用 水 卫 生 标 准 》

（GB5749-2006）。

水量：按《农村饮水安全评价准则》（T/CHES18-2018），我

市农村人口人均综合日供水量 60 升为达标。水资源等条件具备

的地区，根据设计规范可适当提高人均综合日用水定额。

用水方便程度：农村安全饮用水保障工程应以推进供水入户

为主要目标，供水管网通达农户门前，具备入户条件的即视为入

户。

供水保证率：改造和新建的Ⅰ～Ⅳ型工程供水保证率不低于

95%；Ⅴ型工程供水保障率不低于 90%。严重干旱缺水时，Ⅴ型

工程供水保障率可低于 90%。

三、工程建设管理

（一）项目设计审批

农村安全饮用水保障工程的设计、审批由县级负责办理。参

照省政府办公厅《关于进一步明确省民生水利四项工程方案项目

审批程序的通知》（粤办函〔2012〕158 号）及《广东省水利厅

实施全域农村人居环境整治推进自然村集中供水全覆盖工作指

引（2019-2025 年）》精神，项目直接编制初步设计报告，由县

级发改部门会同水务部门办理审批手续。日供水规模 500 吨及以

下的工程，或只涉及自然村供水管网敷设、无关水源和制水配水

设施建设的项目，经技术研判，确认项目的初步设计和施工图设
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计可合并的，可合并开展。

（二）给水处理与水质检测

1.给水处理。农村安全饮用水保障工程应配套建设适宜的净

水设施，一体化净水供水设备应设置在室内或做好遮阳设计，不

得露天放置；千人及以上工程应配备消毒设施，千人以下工程应

采取定期投加消毒剂等适宜消毒措施。

2.水质检测。农村安全饮用水保障工程建设前，应做好水源

水质检测工作，确保符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

及《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类以上水源水质标

准。Ⅰ～Ⅲ型的集中供水工程应单独或联合设立水质检测化验

室，或通过采购服务等方式开展日常水质检测。Ⅳ型和Ⅴ型集中

供水工程应定期检测水质。

（三）建设程序

按照“四到县”要求，建设程序可在国家相关规定和要求的

基础上，结合省、市、县已出台的有关乡村振兴、全域人居环境

整治、扶贫攻坚等方面的政策措施，简化建设程序，减少中间环

节，加快项目建设进度。

1.项目法人。农村安全饮用水保障工程应明确项目法人，明

确项目法人在项目建设和运行管理等方面职责，由项目法人负责

推进项目建设，落实运行管理措施。

2.项目实施。按照能简则简、稳妥推进的原则，在项目招投

标、工程施工组织等涉及项目实施的各环节，由县级根据工程项
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目情况和有关规定要求，确定具体的实施方式。对符合《广东省

支持村级组织和农民工匠承接农村小型工程项目指导意见》（粤

发改农经函〔2017〕6869 号）的项目，可在公平、公开、公正

的原则下，稳妥推进项目的实施。

3.项目验收。项目验收由县级水务部门会同发改部门组织项

目法人按相关规定办理。已完成建设任务的项目，应在满足一定

运行条件后，一年内办理验收工作。

（四）建后管护

各县（市、区）要严格落实农村安全饮用水“三个责任”和

“三项制度”，在项目验收后，及时移交法人单位负责运行管理。

1.县级人民政府要落实主体责任，明确各部门在农村安全饮

用水管理工作中的职责分工；完善县级农村安全饮用水保障工程

运行管理制度，明晰工程产权，落实工程运行管理主体、管理责

任和运行管理经费；健全县级农村安全饮用水工程运行管理经费

保障制度，明确工程运行管理经费来源，落实水价定价机制和水

费收缴方式，建立财政或其他经费补贴的政策措施，对供水成本

高、水费收入难以保障正常运行的工程予以适当补贴。

2.县级水行政主管部门要落实行业监管责任，指导、监管农

村安全饮用水保障工程运行管理等工作；生态环境部门要强化农

村饮用水水源地保护工作，千吨万人供水工程饮用水水源要依法

划定水源保护区，千人供水工程要划定水源保护范围，设立水源

保护标志并采取必要的保护措施；卫生健康部门要做好水质监测
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工作以及饮用水卫生知识宣传工作。

3.工程管理单位要落实运行管理责任，落实管理人员，做好

水源巡查、工程运行管理、水质检测、水费计收和维修养护等工

作，保障工程正常运行，并积极推进工程规范化、标准化管理，

为用水户提供符合水质、水量要求的饮用水。

四、组织实施及督查考核

（一）措施要求。农村安全饮用水保障工程建设要以城乡供

水一体化和规模化为发展方向，统筹推进县、镇、村集中供水设

施及配套管网建设，对有条件实现扩网供水的自然村，采取升级

改造、管网延伸等方式，实行集中连片建设，稳步提升供水入户

率和水质达标率；对不具备扩网条件的自然村，因地制宜通过实

施净化消毒一体化设备进行提升等方式，着力解决好农村安全饮

用水存在的问题，努力提升农村安全饮用水保障能力。

（二）方案制定。各县（市、区）要围绕用三年时间将农村

安全饮用水问题彻底解决的工作目标，对辖区内农村安全饮用水

问题进行全面排查，切实摸清摸透工作底数，制定具体的工作方

案，落实建设项目清单和年度实施计划，强化时间节点、倒排工

期，确保按时保质完成工作任务。

（三）资金筹措。各县（市、区）要充分发挥主体作用，加

大资金筹措力度，加强涉农资金统筹，争取政府债券，全力保障

农村安全饮用水保障工程有序推进。市级将根据各地工作情况进

行适当奖补。各地在项目设计、审批及实施过程中应严格控制投
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资，既要保证工程达到规范标准要求，又要避免重复投资和浪费，

确保资金用到实处。

（四）信息报送。各县（市、区）应于每月 5 日前向市农村

安全饮用水保障工程专项行动工作领导小组办公室报送上个月

工作进展情况（初次报送时间为 4 月 5 日），每年 12 月 20 日前

报送年度工作总结，2022 年 12 月 20 日前报送总体工作总结。

各县（市、区）应及时总结经验，加强宣传，使广大农村群

众更深入的了解该项工作，真正把农村安全饮用水保障工程建设

成为一项民心工程。

（五）督导检查。市领导小组办公室将不定期组织相关成员

单位对各县（市、区）进行督导检查，检查内容主要包括：组织

领导、方案制定、资金筹措、项目设计审批、工程实施进展、施

工质量安全以及工程验收等方面，对检查发现的问题及时反馈并

督促整改，力促项目顺利推进。同时，每季度召开一次现场督导

推进会，每半月对各地工作进展情况进行定期通报。

（六）工作考核。农村安全饮用水保障工程考核工作由市工

作领导小组按年度组织实施，每年一次，主要对各县（市、区）

年度计划项目完成情况进行考核。考核得分计入乡村振兴年度考

核成绩，作为对县级党政领导班子和领导干部综合考核评价的重

要依据之一。
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附件：韶关市农村安全饮用水保障工程专项行动方案统

计表


	                     （代章）
	抄送：余旺、李欣同志。

	



