附件3：项目绩效自评报告（资金使用单位参考格式）
2020年度项目绩效自评报告
战略领域：打好污染防治攻坚专项资金
财政事权：□ 突出抓好水污染治理；□加强固体废物综合管理
政策任务：□黑臭水体治理；
□城市（县城） 污水管网配套建设、老旧管网改造。
□生活垃圾无害化处理设施运营；
(生活垃圾分类。
项目名称：  生活垃圾分类（示范街道垃圾分类工作及武江区购买园林垃圾处理）  
项目编号：
单位名称（公章）：                                 
负 责 人（签名）：                                 
报  送  日  期：                                  
2020年度项目绩效自评报告
2021年7月，我单位组织对2020年度生活垃圾分类（示范街道垃圾分类工作及武江区购买园林垃圾处理）项目资金使用绩效进行自评。本单位对自评的真实性负责。
一、项目自评结果
生活垃圾分类（示范街道垃圾分类工作及武江区购买园林垃圾处理）于2020年7月开工，2020年12月竣工验收，到2020年12月完工率64 %；质量状况：优秀。
经过自评，本项目绩效自评为83.35分，绩效等级为：良。
二、项目绩效表现
因2020年初受疫情影响，考虑工作实际，我区上半年暂缓推进生活垃圾分类工作。待疫情防控常态化推进后，我区于2020年7月在市住建管理局的指导下，邀请省专家实地调研，选取新华街道片区作为示范点，选定新华街道办事处、碧水花城、潮兴酒楼、益华百货、沙湖市场、韶关市第十四中学、新华街道沙洲尾社区卫生服务中心等7个示范点并完成相关建设工作后，逐步推进新华街道生活垃圾分类工作。新华街道办已制定《新华街道生活垃圾分类工作分类管理责任人制度》，明确整街推进垃圾分类工作实施步骤。

三、存在问题，以及整改措施
在生活垃圾分类（示范街道垃圾分类工作及武江区购买园林垃圾处理）项目中，存在新华街道辖区内实行生活垃圾分类的覆盖率较低的问题。对于这个问题，我单位积极采取行动整改，截至目前，已完成新华街道范围内49家公共机构生活垃圾分类工作覆盖，因交警2大队无空缺位置安装宣传栏、指示牌，同时其垃圾投放点与市住管局共用，故并未覆盖，覆盖率为98%。同时已完成新华街道片区内28家幼儿园的生活垃圾分类工作覆盖，2021年将继续深入推进工作。新华街道示范片区共有60家物业小区与133家无物业小区，合计193家住宅小区，2020年已完成46家物业小区的生活垃圾分类工作覆盖，截至目前，已新增完成碧岛豪庭与中环广场等2家物业小区生活垃圾分类工作覆盖（中环广场小区与中环广场超市共用1个投放点），剩余嘉丽苑、翠景苑等12家小区，部分因业委会或小区业主不同意开展垃圾分类工作，尚在协调中，计划2021年下半年继续深入开展，并继续深入开展新华示范片区生活垃圾分类工作，完成剩余133家无物业小区的覆盖。

新华街道示范片区内，各公共机构与物业小区现均已落实管理责任人制度，并建立分类管理台账。2021年我区已开展由生活垃圾分类工作领导小组办公室牵头进行生活垃圾分类工作专项检查的常态化工作，引导生活垃圾分类工作有序、持续的开展。

