
附件5

项目绩效自评指标评分表
填报单位名称：韶关市市场监督管理局

基本
情况

项目名称 韶关市省十件民生实事（农贸市场升级改造）项目 评价年度 2022年 评价金额 未安排资金

联系人 赖其珍 联系电话 8177196 联系邮箱 gsjschtglk@126.com

实施文件依据 《广东省市场监督管理局等7部门关于印发2022年推进农贸市场升级改造民生实事工作方案的通知》
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是否如期实现预期总体目标

指标评分表

评价指标

评价年度预期值
评价年度实
现值

自评分数 评分依据 未达标原因分析 评分标准一级指标 二级指标 三级指标 四级指标

名称 权重(%) 名称 权重(%) 名称 权重(%) 名称 权重(%)

决策 20

项目立项 12

论证决策 4 论证充分性 4

未安排资金

具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集
体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如
无，则根据实际情况核定分数。

目标设置 6

完整性 2

依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总
目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出
数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数
。

合理性 2
依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是
否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时
合乎客观实际，据此核定分数。

可衡量性 2
依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标
设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此
核定分数。

保障措施 2

制度完整性 1 1
市级和县级均已印发综合治理和

升级改造工作方案
依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，
根据实际情况核定分数。

计划安排合理性 1 1
进度计划为2022年4月完成1家、
5月完成1家、6月完成2家。

依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况
核定分数。

资金落实 8

资金到位 5

资金到位率 3

未安排资金

1.各类来源的资金足额到位的，得3分；

2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*
指标分值测算。

资金到位及时性 2

1.各类来源的资金及时到位的，得2分；

2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时
到位的金额*指标分值。

资金分配 3 资金分配合理性 3
依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资
金的绩效目标。

过程 20

资金管理 12

资金支付 6 资金支出率 6
主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同
时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出
率等因素适当调整最后得分。

支出规范性 6 支出规范性 6

1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整
的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2.事
项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规
定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪
用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣
分，直至扣到0分。3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制
度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其
他核算不规范的，视具体情况扣分。

事项管理 8

实施程序 4 程序规范性 4 2
4家农贸市场均于2022年7月底前
完工，并已取得消防安全检查意

见书。

项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批
手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度
规定的，得满分，否则酌情扣分。

管理情况 4 监管有效性 4 2 2022年开展多次实地督查。

1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行
情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数
。

2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按
规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改
的，得2分；否则，视情况扣分。

产出和效益 60

产出

60

数量指标

55

（个性指标,根据年初
批复的《项目绩效目
标表》逐个填写；在
此基础上，可按项目
开展实际情况适当增

加）

55

8 8 4家市场均已完成升级改造

根据评价对象和项目开展阶段设置指标名称和分数权重，效益指
标可根据项目属性选填。

1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权
重*100；
2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标
”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标
且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、
0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。

质量指标 8 8 4家市场均已完成验收

时效指标 8 8 4家市场于7月底前完成

成本指标 未安排资金 未安排资金

效益

经济效益指
标

7 7

改造后的市场干净整洁，蔬菜、
肉类等商品分类明确，市民买菜
意愿增强，进一步激发消费潜力
。

社会效益指
标

8 8
改造后的市场干净整洁，经营秩
序井然，市民买菜体验感增强。

生态效益指
标

8 8
改造后的市场干净整洁，垃圾分

类水平得到提升。
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产出和效益 60

效益

60

可持续影响
指标

55

（个性指标,根据年初
批复的《项目绩效目
标表》逐个填写；在
此基础上，可按项目
开展实际情况适当增

加）

55

8 8 农贸市场持续健康发展。

根据评价对象和项目开展阶段设置指标名称和分数权重，效益指
标可根据项目属性选填。

1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权
重*100；
2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标
”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标
且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、
0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。

满意度 5 服务对象满意度 5 5 5 群众满意度较高。
表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指
标分值。

合计：

第 2 页，共 4 页



项目绩效自评指标评分表
金额单位：万元

《广东省市场监督管理局等7部门关于印发2022年推进农贸市场升级改造民生实事工作方案的通知》

未安排资金

指标评分表

参考佐证材料

1.可行性研究报告或前期摸底调查
资料、数据；
2.集体审议会议纪要；
3.专家论证意见；
4.项目立项文件依据。

1.《绩效目标申报表》；
2.绩效目标下达通知；
3.如绩效目标、指标有发生调整，
提供调整说明。

1.专项资金管理办法（如无专门专
项资金管理办法，请说明该资金遵
循的资金管理办法）；
2.项目管理制度；
3.监督管理制度/规范；
4.资金申报指南。

1.工作行动计划（中长期计划）；
2.年度工作计划、通知/工作任务清
单（年度计划）；
3.项目开展计划；
4.资金使用计划等。

1.预算批复的通知；
2.资金下达文件（如有其他来源资
金需提供其他来源资金到位凭
证）；
3.其他能反映地市/资金使用单位资
金落实情况的系统截图或统计表。

1.资金分配方案（体现分配要素或
分配原则）；
2.资金分配方案集体审议会议纪要
。

1.专项资金预算执行通报（含地市/
资金使用单位使用资金）；
2.其他能反映地市/资金使用单位支
出情况的系统截图或统计表。

1.专项资金对地市/资金使用单位相
关监督指导和检查报告。

1.项目方案调整报批通过文件；
2.招标公告、评标结果、中标通知
书、项目合同（无需提供投标文
件）；
3.项目验收材料。

1.对专项资金监督检查的通知；
2.专项资金对地市/资金使用单位相
关监督指导和检查报告；
3.监督检查发现问题整改情况报告
。

1.年度工作计划、工作总结；
2.专项上报给省委省政府、部委的
工作报告；
3.国家或部委的考核结果；
4.人大、审计厅等部门对单位贯彻
落实国家重大决策部署情况出具的
绩效评价报告、绩效审计报告等；
5.其他产出、效益相关佐证材料
等；
6.项目绩效目标申报表。

1.项目资金支出进度通报；
2.资金使用台账；
3.其他成本节约的佐证资料。

1.年度工作计划、工作总结；
2.专项上报给省委省政府、部委的
工作报告；
3.国家或部委的考核结果；
4.人大、审计厅等部门对单位贯彻
落实国家重大决策部署情况出具的
绩效评价报告、绩效审计报告等；
5.其他产出、效益相关佐证材料
等；
6.项目绩效目标申报表。
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1.年度工作计划、工作总结；
2.专项上报给省委省政府、部委的
工作报告；
3.国家或部委的考核结果；
4.人大、审计厅等部门对单位贯彻
落实国家重大决策部署情况出具的
绩效评价报告、绩效审计报告等；
5.其他产出、效益相关佐证材料
等；
6.项目绩效目标申报表。

部门自行开展的满意度调查、行风
评议和上访/投诉情况。
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