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韶财绩〔2024〕39 号

关于印发中共韶关市委党史研究室 2023 年
部门整体支出绩效自评复核报告的通知

市委党史研究室：

为提高财政资源配置效率和使用效益，根据《韶关市财政局

关于开展2024年部门整体支出绩效评价工作的通知》(韶财绩〔2

024〕3号)的要求，对2023年度中共韶关市委党史研究室部门整

体支出开展绩效自评复核工作，请及时完成报告中提出存在问题

整改，并于2024年12月30日前将整改情况说明报市财政局绩效管

理科。具体意见如下：

一、单位基本情况
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（一）基本情况。

中共韶关市委党史研究室（以下简称市委党史研究室）是

市委直属的公益一类事业单位，内设 4 个职能科室，分别为综

合科（宣传教育科）、党史科、方志科、年鉴科。核定事业编制

13 名，其中主任 1 名、副主任 2 名，内设机构领导职数正职 4

名、副职 3 名、后勤服务人员数 1 名。

（二）单位职责。

市委党史研究室的主要职责是制定并组织实施韶关市地方

志、党史的工作规划，指导和检查韶关市地方志、党史工作；

组织编纂《韶关市志》、《韶关年鉴》和地方志文献、党史资料，

组织地方志资料年报工作；搜集、整理和保存地方志、党史文

献和资料，组织整理旧志，推动地方志、党史理论研究及对外

交流等任务。

（三）部门整体收支情况。

市委党史研究室全年实际支出数为 1,425.96 万元，其中基

本支出 501.46 万元，项目支出 924.50 万元。全年实际支出数

比调整后预算数减少 576.35 万元，下降 28.78%（明细详见表

1-1），其中调整后预算与决算差额率超过 30%的项目如下：1、

党史研究专项经费项目预算 40 万元，决算 16.09 万元，项目进

度缓慢导致项目结余 23.91 万元未使用；2、韶关市红色革命遗
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址和地情数据库综合管理系统项目预算 120 万元，决算 46.03

万元，项目整体开发制作工作未完成，项目推进缓慢导致预决

算差额 73.97 万元未使用；3、韶关市党史方志馆修缮布展工程

项目，调整后预算为 1,197.73 万元，决算 745.45 万元，项目

修缮工程已验收，陈列布展、微改造仍在建，预决算差额 452.28

万元，其中 242.28 万元进度款为财政未支付。4、2023 年领导

干部带头招商工作经费，调整后预算为 5 万元，决算为 0.34

万元，项目已完成，项目结余 4.67 万元。

表 1-1 部门整体收支情况表

金额单位：人民币万元

序号 项目
年初预算

数

调整后预算

数
决算数

预决算差异

金额 比例

一、 收入

（一）

一般公共预算财

政拨款收入

711.54 1,962.31 1,381.71 -580.60 -29.59%

（二）

政府性基金预算

财政拨款收入

40.00 40.00 35.81 -4.19 -10.46%

（三） 其他收入 - - 64.20 64.20 -

本年总收入合计 751.54 2,002.31 1,481.72 -520.59 -40.05%

二、 支出
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序号 项目
年初预算

数

调整后预算

数
决算数

预决算差异

金额 比例

（一） 基本支出 491.54 516.40 501.46 -14.94 -2.89%

1 人员经费 448.30 480.80 466.84 -13.96 -2.90%

2 公用经费 43.24 35.60 34.62 -0.98 -2.75%

（二） 项目支出 260.00 1,485.91 924.50 -561.42 -37.78%

1

综合年鉴编撰

和数字信息化

工作专项经费

20.00 20.00 20.00 - 0.00%

2
党史研究专项

经费
40.00 40.00 16.09 -23.91 -59.77%

3

韶关市红色革

命遗址和地情

数据库综合管

理系统项目

120.00 120.00 46.03 -73.97 -61.64%

4
地方史志编修

专项经费
60.00 59.60 49.31 -10.29 -17.27%

5

韶关市党史方

志馆修缮布展

工程

- 1,197.73 745.45 -452.28 -37.76%

6 2023 年领导干 - 5.00 0.34 -4.67 -93.30%
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序号 项目
年初预算

数

调整后预算

数
决算数

预决算差异

金额 比例

部带头招商工

作经费

7
韶关市党史方

志馆运维经费
20.00 20.00 15.81 -4.19 -20.93%

8
2023 年党建活

动经费
- 2.00 2.00 - 0.00%

9

基本户党史工

作经费（直工

委下拨 80 万

元）

- - 7.88 7.88 -

10
行政事业单位

死亡抚恤金
- 21.58 21.58 - 0.00%

本年支出合计 751.54 2,002.31 1,425.96 -576.35 -28.78%

二、审核结果

我们从履职职能、管理效率两方面对市委党史研究室报送

的自评材料进行了复核，评定市委党史研究室部门整体支出绩

效得分为 74.36 分，得分率为 74.36%，绩效等级为“中”（各

指标得分情况详见附件）。

三、存在问题
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（一）部分项目推进缓慢，管理材料较为缺乏。

一是韶关市红色革命遗址和地情数据库综合管理系统项

目。该项目按年初申报目标应于 2023 年底前完成，但实际该项

目的立项方案在 2023 年 11 月 1 日才组织专家进行评审，2024

年 1 月 26 日取得韶关市政务服务数据管理局的立项批复，工期

延误较为严重，项目产出和效益与预期规划之间存在差距。

二是韶关市党史方志馆修缮布展工程。该工程于 2021 年开

始建设，原计划 2022 年完成。但实际该工程的陈列布展、微改

造部分 2022 年 9 月 16 日才签订合同，合同约定 6 个月内完成

并交付使用，完工时间预计为 2023 年 3 月，截至 2023 年 12

月该部分仍未完成，已超合同完工时间近 9 个月，工期延误较

为严重，项目产出和效益与预期规划之间存在差距。

上述项目市委党史研究室在工程建设过程中缺乏对项目建

设实施管理的相关材料，特别是对工程建设进度严重滞后的问

题，采用什么方法进行了督促推进、采取了哪些整改措施、整

改的效果如何，在提交的材料中缺少反映。

（二）红色宣传不足，教育覆盖人群较少。

中共韶关市委党史研究室通过在“韶关史志”公众号上刊

登文章进行红色宣传教育，大部分推文的阅读量低于 100 人次，

甚至有些推文阅读量低至 1 人，微信公众号互动量较低，群众
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知晓度、关注度依旧不高，教育力度不够。

（三）资金预算执行率较低。

市委党史研究室部门预算资金全年支出进度为 70.79%，经

加权计算各专项资金（政策任务）支出进度为 62.24%，支出率

较低，但在市委党史研究室报送的自评材料中，对此缺乏详细

的分析说明。

（四）会计核算不够规范。

查阅巡察整改专项检查报告，市委党史研究室存在 14 个问

题限期整改，其中会计核算问题 1 项，收入核算不准确，市委

党史研究室已作账务调整。

（五）未及时公开绩效目标。

市委党史研究室应在预决算批复后 20 日内，将绩效目标、

绩效自评资料随部门预决算在门户网站或公开媒体向社会公

开，但未见上述资料的公开。

（六）绩效目标设置不够合理。

一是个别指标设置值逻辑性欠缺，如：韶关市红色革命遗

址和地情数据库综合管理系统项目，经韶关市政务服务数据管

理局立项批复总投资概算为 90 万元，但设置的成本指标为不超

过 100 万元，目标值高于总投资概算。

二是部分数量指标设置不够完整，如：韶关市红色革命遗
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址和地情数据库综合管理系统项目服务内容为软件开发服务、

配套硬件设备、系统部署运维服务、第三方服务，但设置的数

量指标与质量指标为编制立项方案个数与立项方案评审通过

数，设置的指标均未能反映项目服务内容。

三是部分指标设置缺乏可衡量性，如：2023 年领导干部带

头招商工作中可持续影响指标设置为“促进上下游产业发展”，

指标值同样设置为“促进上下游产业发展”，指标值未具体化难

以衡量。

（七）部分政府采购合同未及时备案。

2023 年政府采购合同共 12 项，其中 2 份存在自合同签订

之日起 2 个工作日内，未在“广东省政府采购网”备案公开的

情况（详见表 3-1）。

表 3-1 政府采购合同未备案公开情况

序

号

合同备案

编号
备案日期 采购合同编号

采购合同名

称

采购合同

签订日期

1

440201-20

23-00989-

001

2023/5/15
HT-2023-02463

335

中共韶关市

委党史研究

室印刷服务

定点采购

2023/5/6

2 440201-20 2023/5/25 HT-2023-02467 中共韶关市 2023/5/15
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序

号

合同备案

编号
备案日期 采购合同编号

采购合同名

称

采购合同

签订日期

23-00995-

001

279 委党史研究

室物业管理

服务定点采

购

（八）预算编制科学性不足。

一是预算编制不完整。年初编制预算时未将上年结余资金

纳入编制范围。财政拨款预算收入合计 751.54 万元，因未编制

上年项目结余资金，导致年中预算大幅调整，调整预算数为

1,250.77 万元，预算调整率为 166.43%。

二是预算编制缺乏依据。党史研究专项经费项目结余

23.91 万元，预算偏差较大主要是预算编制时缺乏工作计划、

项目摸底调查等前期工作导致。

四、相关建议

（一）建议加强项目管理，完善自评材料的收集。

一是建议市委党史研究室加强对项目实施进度的监督管

理，及时发现工程建设中存在的问题，并采取必要的措施进行

整改，通过协调、督导，保障工程质量及进度，提高财政资金

投入效率，避免出现久拖不决的工程。二是建议补充说明工程



- 10 -

建设进度严重滞后的原因，以及采取的整改措施和整改效果等，

提升自评材料的完整性。

（二）整合传媒资源宣传红色文化，提高教育力度。

市委党史研究室可利用电视、广播、报纸、网络等传媒平

台，开设红色文化专题栏目、版块，制作红色主题的短视频、

微电影等，提升红色文化的宣传力度和影响力，让红色文化在

现代社会中焕发新的生机和活力。

（三）提高资金使用管理水平。

建议市委党史研究室分析总结资金支出率较低的原因，研

究改进办法，制定科学合理的下一步资金使用计划。

（四）加强会计核算管理,切实提高会计核算质量。

建议市委党史研究室通过培训、学习等方式提高会计人员的

专业知识和技能水平，使其能够熟练掌握会计核算的基本理论

和操作方法。

（五）及时在相关网站上公开绩效目标。

市委党史研究室应严格按照相关制度，在预决算批复后 20

日内随部门预决算在门户网站公开绩效目标、绩效自评资料。

规范推进绩效目标公开工作，主动接受社会监督，增强财政资

金绩效情况透明度。
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（六）科学合理设置绩效目标，工作任务紧扣履职效能。

部门整体绩效目标应与部门职能及年度重点工作安排挂

钩，并与部门预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关，

绩效目标应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会

效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量

进行定量表述，不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但

应具有可衡量性，如：韶关市红色革命遗址和地情数据库综合

管理系统数量指标可设置为“采用 VR 技术进行教育次数”。

（七）落实政府采购实施过程，加强合同备案管理。

市委党史研究室应加强政府采购管理，在政府采购合同签

订之日起 2 个工作日内，登陆广东省政府采购网上传政府采购

合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间及时进行合同

备案。

（八）提高预算编制的科学性。

市委党史研究室预算编制应根据单位的年度工作重点和项

目专项工作规划，经过科学论证、且有明确标准进行编制，资

金额度应有充分的依据并与其年度工作重点和项目专项工作相

适应。
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附件：中共韶关市委党史研究室部门整体支出绩效自评复

核评分表

韶关市财政局

2024 年 10 月 30 日

公开方式：不公开

抄送： 局行政政法科。

韶关市财政局办公室 2024 年 10 月 29 日印发
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