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韶财绩〔2024〕49 号

关于印发韶关市绿色建筑与绿色建材产业
发展规划专项经费绩效自评复核的通知

市建设工程造价管理站：

根据《韶关市财政局关于开展 2024 年市级财政重点评价及

绩效自评复核工作的通知》（韶财绩〔2024〕5 号）的要求，我

局组织第三方机构成立评审小组，对韶关市绿色建筑与绿色建

材产业发展规划专项经费绩效自评复核，请及时完成报告中提

出存在问题整改，并于 2024 年 12 月 30 日前将整改情况说明报

市财政局绩效管理科。具体意见如下：
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一、项目基本情况

按照 2021 年 3 月 24 日瑞军书记指示精神和市委办关于编

制全市“355”产业规划的要求，由韶关市住建管理局负责编制

《韶关市绿色建筑与绿色建材产业发展规划》，由韶关市建设工

程造价管理站牵头委托科研机构编制《韶关市绿色建筑与绿色

建材产业发展规划》。根据《韶关市绿色建筑与绿色建材产业发

展规划研究技术服务合同》，技术服务费总价为 29.5 万元，2021

年已支付预付款 20.65 万元，2022 年编制《韶关市绿色建筑与

绿色建材产业发展规划》专项经费应支付 8.85 万元。

2023 年财政预算下达资金为 8.85 万元，截至 2023 年 12

月，项目累计已支付资金 8.85 万元。

二、审核结果

评审小组从投入、过程、产出、效益四方面对项目单位报

送的自评材料进行审核，评定 2022 年编制《韶关市绿色建筑与

绿色建材产业发展规划》专项经费绩效得分为 87 分，得分率

87%，绩效等级为“良”(各指标得分情况见附件）。

三、存在问题

（一）绩效目标设置不够合理。

项目单位提交的基础信息表中，按照规范要求设置了产出

和效益指标，但部分指标设置不够合理，指标设置对本项目应
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该取得的效果反映不够全面，其存在问题详细如下：

1、项目指标设置不完整：项目未设置经济效益、生态效益

和可持续发展指标，未能全面反映项目实施效果。

2、项目指标设置不合理：该项目的质量指标 “项目申报、

评审、公示程序符合要求”预期值为“符合”，质量指标应设置

为对成果质量的考核标准。如《韶关市绿色建筑与绿色建材产

业发展规划》的专家评审结果等级。

（二）项目监管落实不到位。

提交的材料中未见对项目实施监督管理的相关材料，特别

是对提交成果文件超时的问题，是否进行了督促推进、采取了

哪些整改措施、整改的效果如何，在项目单位提交的材料中缺

少反映。

（三）未按时完成项目目标。

根据《韶关市绿色建筑与绿色建材产业发展规划研究技术

服务合同》，应从订立合同之日起至 2022 年 5 月 30 日完成《韶

关市绿色建筑与绿色建材产业发展规划》正式技术成果文件。

实际《韶关市绿色建筑与绿色建材产业发展规划》成果文件通

过专家评审会议后于 2023 年 8 月 16 日才完成修改，工期延误

较为严重，项目产出时效性较差。
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（四）规划落地实施建议较少，项目效果受影响。

发展规划的结论与建议章节，提出的问题有“受限于韶关

较小的人口与建设规模、较不稳定的建设面积增长以及与其他

城市距离略长等因素，韶关绿色建材产业发展存在布局有待进

一步完善、优势产品需要明确并强化、关键核心技术水平和高

端产品有待进一步提高、骨干企业竞争力有待进一步增强，绿

色发展水平有待进一步提升等问题。”提出的建议仅有“产业布

局与区域发展策略”，不利于规划落地实施。

（五）未开展满意度调查。

未提供满意度调查问卷，经咨询韶关市建设工程造价管理

站，实施单位未对项目开展满意度调查。

四、建议

（一）提升绩效目标设置的合理性。

一是建议增设经济效益指标、生态效益指标和可持续发展

指标。二是建议将质量指标设置为对成果质量的考核标准，如

专家评审结果等级。

（二）加快事后管理，开展满意度调查。

建议对项目成果文件《韶关市绿色建筑与绿色建材产业发

展规划》进行满意度调查。并加强事后管理，深入分析绿色建

筑、绿色建材、新型建筑工业发展对产业链的各产业分支的牵



- 5 -

引与带动作用，量化评估政府制定的绿色建筑、建材、装配式

建筑等的十四五规划目标带来的产业发展潜力，并结合韶关周

边地区的发展需求，探讨需要引进的产业类型，完善本地的产

业链条。

（三）提出合理建议，促进规划落地。

针对发展规划的结论与建议章节中提出的问题，给予合理

可行的建议措施，促进规划落地实施。以完成推进新型建筑工

业化；开展建筑碳达峰行动；提高建筑绿色健康品质；健全发

展机制；协调区域发展，优化产业链等重要任务。

（四）加强资金绩效管理。

对专项资金加强绩效管理，强化发展规划在推动韶关市建

筑高质量发展、助力韶关建筑行业的绿色转型升级、促进韶关

市经济社会发展等方面产生的效益。

（五）加强保障措施研究。

本项目的最终目的是结合韶关周边地区的发展需求，探讨

需要引进的产业类型，完善本地的产业链条，为了实现这一目

标，应加强产业发展保障措施研究，如产业扶持政策建设、基

础设施建设、供给资源要素建设、产业投入与产出初步分析、

政府公共服务能力建设等。
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附件： 2022 年编制《韶关市绿色建筑与绿色建材产业发展

规划》专项经费绩效审核结果评分表

韶关市财政局

2024 年 10 月 31 日

公开方式：依申请公开

抄送： 局经建科。

韶关市财政局办公室 2024 年 10 月 31 日印发
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